Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 04 de diciembre de 2018

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre del año 2018, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Capitán
Nombre y apellidos	DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO
C.C.	86.088.821
Cargo en la dependencia	Jefe Telemática
Unidad de dependencia	Departamento de Policía Meta
Correo electrónico	diego.barreto@correo.policia.gov.co
Teléfono	3203058656

2. Información del Contrato

Tipo de Contrato	Compraventa	
Contrato No.	168-1-18	
Unidad	DEMET	
Objeto	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	
Valor	**$ 184.284.590,00**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inició	Fecha Terminación
20/10/2018	**18/10/2018**	**20/12/2018**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Fabian Guzmán Soto	86.079.311	DATA LINK SMARTSOLUTIONS S.A.S.	900.714.956-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal LINIX	Fecha	Valor
		$ 0,00
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	**Fecha**	**Valor**
38218	27/06/2018	$ 215.533.980,58

No. Registro Presupuestal del Compromiso LINIX	Fecha	Valor
		$ 0,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	**Fecha**	**Valor**
143018	18/10/2018	$ 184.284.590.00

5. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se realizo acta 0021 TEÑEM-JEFAT-2.25, en donde se dejan plasmados unos compromisos por parte del contratista para el inicio de la instalación del CCTV, como: documentación para revisión por parte del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, Sistema de Seguridad de la Información y Seguridad de Instalaciones, de igual forma se realizó con el representante legal y personal de ingenieros visita de cada uno de los puntos de cámara y centro de monitoreo, para iniciar actividades ese mismo día, quedando plasmado en el acta No 000022/ TELEM-JEFAT-2.25 del 08/11/2018.

En el desarrollo de cada uno de los avances por parte del contratista, el suscrito supervisor ha estado validando, verificando la calidad de las instalaciones y elementos, así como coordinaciones que ha necesitado el contratista para llevar a cabo el presente contrato.

Mediante Comunicado Oficial S-2018-080111/ COMAN-TELEM-29-25, Se solicito adición al contrato en mención, para instalar dos puntos de cámaras mas para el fortalecimiento de la seguridad de las instalaciones DEMET, con la liberación de saldos presupuestales de otros procesos que hacen parte del convenio de colaboración No 3003962 suscrito entre Ecopetrol y Policía Nacional, mediante comunicado No S-2018-081056/COMAN-JEFAD-3.1.

6. Actividades de Control

Año	Mes Pago	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2018		$ 0,00	$ 0,00	
	TOTAL	$ 0,00	$ 0,00	
	SALDO	$ 184.284.590,00	$ 0,00	

7. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARS, Etc.	x		

8. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio Y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

9. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		30-44-101029916 30-40-101010212	22/10/2018	$156.248.400,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inició**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$55.285.37,00	17/10/2018	25/04/2019
Calidad	50	$ 92.142.295,00	17/10/2018	25/12/2021
Salarios y prestaciones sociales	5	$ 9.214.229,50	17/10/2018	21/12/2019
Calidad y correcto funcionamiento	10	$18.428.459,00	Si ampara 4 años, 0 meses y 0 días	
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	200 SMLV	$156.248.400,00	17/10/2018	25/12/2018

Nota: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

10. Porcentaje de ejecución a fecha 30 de noviembre de 2018 es de 0%

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Capitán
DIEGO JOSÉ BARRETO SANTIAGO
86.088.821

ANEXO No. 1
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			ENTREGAS REGISTRADAS						BIENES Y/O O SERVICIOS PENDIENTE POR ENTREGAR			PORCENTAJE DE EJECUCION	OBSERVACIONES
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. FACTURA	VALOR	ACTA - RECIBO A SATISFACCION	VALOR ACTA - RECIBO A SATISFACCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	$184.284.590							1	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META	$184.284.590	0%	