Informe de Supervisión No:	10
Contrato No:	202201473

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	**MARGARITA ROSA MENDOZA CASTRO**		
Identificación:	C.C. 32.831.372		
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
Nombre del Supervisor:	**MARIBEL CASTRO FLOREZ**		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MEJORAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.*		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será por Ocho (8) meses, más adición y prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202201473, hasta el treinta (30) de noviembre de 2022, contados a partir del vencimiento del plazo inicial*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200172** **202202215**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 /03 2022 / 09 / 05
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202200907** **202206990**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 /11 2022 / 09 / 09
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 41.200.000 **Adición 1** $ 13.733.333 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 54.9333.333		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/01/11	2022/11/30		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
Adición y Prorroga	09/09/2022	hasta el treinta (30) de noviembre de 2022	$ 13.733.333	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 41.200.000**
Adición No. 1		**$ 13.733.333**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 54.933.333**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 51.500.000**
Valor por ejecutar		**$ 3.433.333**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 5.150.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**10**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
DISEÑAR, IMPLEMENTAR, SISTEMATIZAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS RELACIONADOS CON EL PEI. MODELO PEDAGÓGICO Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS IE UBICADAS EN LAS ZONAS RURALES	Se dio cumplimiento al desarrollo de las actividades de acuerdo a la implementación y seguimiento pedagógicos se hizo acompañamiento relacionados con el PEI modelo pedagógico y el sistema de evaluación institucional. Acompañamiento y apoyo a las Instituciones Educativas en las pruebas de competencia a los estudiantes del grado 10° de la Institución Técnica Comercial. Apoyo a convocatoria cuantifícate en el colegio.

REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO PARA RESIGNIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE ORIENTEN LA PRÁCTICA DE AULA EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA ARTICULACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Se realizo acompañamiento pedagógico en la articulación y planeación en talleres académico Estrategias para la redacción dirigida a estudiantes e instituciones focalizadas, con el Dr. Álvaro García Burges – Universidad del Atlántico. Seguimiento a las Instituciones Educativas competencias básicas grado 10° en la Institución Educativa Comercial de Sabanalarga Acompañamiento y coordinación a las Instituciones Educativas Técnico Comercial de Sabanalarga, Institución Educativa Fernando Hoyos Ripoll, Institución Educativa Técnico Industrial de Sabanalarga Seguimiento a taller de transversalidad disciplinaria

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MARIBEL CASTRO FLOREZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	9429131583 9434944175	2022/02/07 2022/05/20	590.900 17.800
2	9431760526 9434944328	2022/03/08 2022/05/20	590.900 17.800
3	9433003968 9434944379	2022/04/04 2022/05/20	590.900 17.800
4	9434066435 9434944524	2022/04/26 2022/05/20	590.900 17.800
5	9435154979 9436067800	2022/05/23 2022/06/13	396.000 241.300
6	9435533877	2022/06/28	637.600
7	9436773071	2022/07/26	637.300
8	9438115743	2022/08/24	637.300
9	9439424873	2022/10/06	637.300
10	9441898845	2022/11/09	637.300
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 6.258.600**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **16** días del mes de Noviembre de **2022**

.

MARIBEL CASTRO FLOREZ
FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.873.420

MARGARITA ROSA MENDOZA CASTRO
FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.:32.831.372 de Baranoa

RE: Continuidad uso firma digital.

EE Edgardo Efraín Gómez Barros 9:02 a.m.
Para Tu usuario

Solicitud atendida

EDGARDO E. GOMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACION DEL ATLANTICO

De: Maribel Cristina Castro Floréz <mcastro@atlantico.gov.co>
Enviado: lunes, 21 de febrero de 2022 8:10
Para: Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>
Asunto: Continuidad uso firma digital.

Barranquilla, 21 de febrero de 2022

Señor:

EDGARDO GÓMEZ BARROS

SUBSECRETARIO DE CONTABILIDAD