CRONOGRAMA SIVESPA

ASCODES-ECD
INICIO 07.10.2022
FIN 31.12.2022

CONVENCIONES
Planeado sin realizar
Planeado y realizado

CONSECUTIVO	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE ACOMPAÑAR LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN (DÍAS)	% COMPLETADO DE LA TAREA
1	**PLAN DE TRABAJO**			**07/10/22**	**24/10/22**	**12**	**100 %**
1.1	Selección talento humano (Equipo base)	Gerencia ASCODES	Contratos	07/10/22	24/10/22	12	100%
1.2	Reuniones para establecer cronograma de trabajo	ASCODES-ECD	Cronograma detallado, actas de reunión y listados de asistencia	07/10/22	20/10/22	10	100%
1.3	Construcción plan de trabajo	ASCODES	Documento plan trabajo y sus respectivos soportes	07/10/22	24/10/22	12	100%
2	**CUALIFICACIÓN TALENTO HUMANO**			**07/10/22**	**20/10/22**	**10**	**100,0 %**
2.1	Socialización del proyecto y de los componentes conceptuales del SIVESPA al personal que desarrollara las actividades del proyecto. (Documentación existente, aspectos administrativos)	ECD - ASCODES	Presentaciones, listado asistencia	07/10/22	07/10/22	1	100%
2.2	Revisión de documentación enviada previamente (Protocolo, fichas de notificación, presentación SIVESPA en pdf)	ASCODES	Protocolo, fichas de notificación, presentaciones pdf	10/10/22	11/10/22	2	100%
2.3	Capacitación conceptual de las principales temáticas al personal que desarrollara las actividades del proyecto. (SPA, sistemas de información, contexto normativo, planes, vigilancia epidemiologica y sistemas de salud)	ASCODES	Presentaciones, listado asistencia	12/10/22	20/10/22	7	100%
2.4	Capacitación técnica de la plataforma SIVESPA al personal que desarrollara las actividades del proyecto.	SMART-ECD -ASCODES	Acta, listado de asistencia	12/10/22	20/10/22	7	100%
2.5	presentación de la Escuela y sus líneas de trabajo	ECD	Acta, listado de asistencia	18/10/22	18/10/22	1	100%
3	**Fortalecimiento, seguimiento a la implementación y acompañamiento especializado en la notificación de casos en SIVESPA**			**10/10/22**	**30/12/22**	**60**	**0,7 %**
3.1	Concertación con instituciones de encuentros presenciales o virtuales	ASCODES	Correo electrónico, agenda de visitas	10/10/22	20/11/22	30	1%
3.2	Encuentros presenciales o virtuales para fortalecimiento, seguimiento y acompañamiento	ASCODES	Cronograma de visitas, informes técnicos, listados de asistencia y registro fotográfico	14/10/22	30/11/22	34	1%
3.3	Mesa de ayuda SIVESPA	ASCODES - SMART	Registro de solicitudes de apoyo, llamadas de seguimiento a implementación	24/10/22	30/12/22	50	0%
4	**Reunión de sensibilización a las EAPB**			**31/10/22**	**15/11/22**	**12**	**0,0 %**
4.1	Concertación con Entidades Aseguradoras de Planes de Beneficio	ECD - ASCODES	Comunicación firmada por la Escuela, correo electronico y agenda prevista	31/10/22	04/11/22	5	0%
4.2	Reunión de sensibilización EAPB	ASCODES-ECD	Acta de reunión, listado de asistencia, registro fotografico	15/11/22	15/11/22	1	0%
5	**Actualización del protocolo de vigilancia y sus anexos**			**07/10/22**	**15/12/22**	**50**	**0 %**
5.1	Consolidar los requerimientos para actualización del protocolo y sus anexos	ASCODES- ECD	Documento con solicitudes de requerimientos para actualizar	07/10/22	15/12/22	50	0%
5.2	Reuniones del comité técnico para actualización del protocolo	ASCODES- ECD-SMART	Actas de reunión, listados de asitencia y registro fotografico	24/10/22	15/12/22	39	0%
5.3	Documento de protocolo y sus anexos actualizado	ASCODES	Documento de protocolo actualizado	24/10/22	15/12/22	39	0%
6	**Reuniones de seguimiento**			**07/10/22**	**30/12/22**	**61**	**0,5 %**
6.1	Reuniones grupo ASCODES	ASCODES	Acta, listado de asistencia	07/10/22	**30/12/22**	61	0%
6.2	Reuniones ECD-ASCODES	ASCODES-ECD	Acta, listado de asistencia	07/10/22	**30/12/22**	61	1%
7	**informes técnicos de avance con una periodicidad mensual**			**07/10/22**	**05/12/22**	**42**	**0,0 %**
7.1	Preparar y consolidar información de primer informe parcial	ASCODES	Informe parcial de la ejecución del proyecto	07/10/22	**30/10/22**	16	0%
7.2	Entrega de primer informe parcial a la Escuela y reunión de supervisión	ASCODES - ECD	informe parcial, acta de reunión y listado de asistencia	01/11/22	**05/11/22**	4	0%
7.3	Preparar y consolidar información de segundo informe parcial	ASCODES	Informe parcial de la ejecución del proyecto	01/11/22	**30/11/22**	22	0%
7.4	Entrega de segundo informe parcial a la Escuela y reunion de supervisión	ASCODES - ECD	informe parcial, acta de reunión y listado de asistencia	01/12/22	**05/12/22**	3	0%
8	**Informe final general consolidado**			**01/12/22**	**31/12/22**	**22**	**0,0 %**
8.1	Preparar y consolidar información del informe final	ASCODES	Informe final consolidado de ejecución de actividades	01/12/22	**30/12/22**	22	0%
8.2	Entrega de informe final general consolidado y reunión de supervisión	ASCODES - ECD	informe final, acta de reunión y listado de asistencia	30/12/22	31/12/22	1	0%

