INFORME TÉCNICO AVANCES

Fecha: 25 de octubre de 2022

Periodo a informar: 7 de octubre de 2022 hasta 25 de octubre de 2022

Institución: ASCODES S.A.S

CONTRATO NUMERO:	ECD2022048
OBJETO DEL CONTRATO	
Prestar los servicios especializados de ciencia e innovación a la Escuela Contra la Drogadicción para el fortalecimiento y seguimiento al Sistema Integral de vigilancia Epidemiológica del Consumo de Sustancias Psicoactivas del departamento de Antioquia SIVESPA	
DURACIÓN DEL CONTRATO	
El plazo para ejecutar las actividades asociadas al cumplimiento del objeto contractual se establece en el término de OCHENTA (80) DÍAS calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio y la aprobación de las garantías únicas que amparan el presente contrato, esto es, sin superar la vigencia del 31 de diciembre del 2022.	
PRESUPUESTO	
QUINIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($590.876.453), IVA incluido y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.	
NOMBRE DEL PROYECTO	
Sistema Integral de vigilancia Epidemiológica del Consumo de Sustancias Psicoactivas del departamento de Antioquia SIVESPA	
DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES (Actividades según obligaciones contractuales y plan de trabajo)	
Resumen general del avance: En este primer periodo de ejecución del proyecto se realizó la contratación, inducción y alistamiento del personal para las actividades de fortalecimiento y seguimiento al Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica para para del Consumo de Sustancias Psicoactivas del departamento de Antioquia SIVESPA. Se elaboró y se presentó el plan de trabajo con el cronograma de actividades general y el informe de alistamiento del personal con todos sus soportes.	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO	PRODUCTO ESPERADO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIAS/ANEXOS
1. Presentar el cronograma con la especificación de actividades vinculadas a cada uno de los productos contratados en las fechas indicadas. El cronograma deberá contener la ejecución financiera del contrato que permita en cualquier momento verificar el estado actual de los recursos. Éste será requisito para la iniciación de la ejecución de las actividades contractuales y para el primer pago.	Documento que contiene el plan de trabajo y cronograma general de actividades.	Se presenta a la supervisión del contrato el Documento que contiene el Plan de trabajo y cronograma general de actividades.	1. Plan de trabajo fortalecimiento y seguimiento SIVESPA 2. Anexo1. Cronograma fortalecimiento y seguimiento SIVESPA
2. Formular y presentar un plan de trabajo que contenga, de acuerdo con las características expuestas en el presente Estudio Previo, las acciones propuestas y que garanticen la ejecución óptima del contrato. Éste será requisito para la iniciación de la ejecución de las actividades contractuales y para el primer pago.	Documento que contiene el plan de trabajo y cronograma general de actividades.	Se presenta a la supervisión del contrato el Documento que contiene el Plan de trabajo y cronograma general de actividades.	1. Plan de trabajo fortalecimiento y seguimiento SIVESPA 2. Anexo1. Cronograma fortalecimiento y seguimiento SIVESPA
3. Entregar en medio físico y magnético la información del perfil del talento humano a cuyo cargo se encuentre la realización de las acciones inherentes al objeto contractual. Éste será requisito para la iniciación de la ejecución de las actividades contractuales y para el primer pago.	Documento Informe de la relación del talento humano del proyecto y la cualificación del talento humano.	Se presenta a la supervisión del contrato el documento Informe de la relación del talento humano del proyecto y la cualificación del talento humano	Anexo2. informe de cualificación talento humano_SIVESPA

4. Presentar un Informe de fortalecimiento, seguimiento a la implementación técnica y acompañamiento en la notificación de casos al SIVESPA de cada una de las instituciones notificadoras, en los formatos establecidos por la Escuela Contra la Drogadicción.	Documento Informe de fortalecimiento, seguimiento a la implementación técnica y acompañamiento en la notificación de casos al SIVESPA de cada una de las instituciones notificadoras.	No aplica para este periodo	
5. Presentar un informe consolidado de fortalecimiento, seguimiento a la implementación técnica y acompañamiento en la notificación de casos al SIVESPA en las instituciones notificadoras, en los formatos establecidos por la Escuela Contra la Drogadicción.	Documento informe consolidado de fortalecimiento, seguimiento a la implementación técnica y acompañamiento en la notificación de casos al SIVESPA en las instituciones notificadoras.	No aplica para este periodo	
6. Realizar reunión de sensibilización a las EAPB definidas con la Escuela contra la Drogadicción que actúan en el departamento de Antioquia para su contribución al fortalecimiento del SIVESPA en el Departamento de Antioquia.	Documento Acta de reunión de sensibilización a las EAPB con su listado de asistencia y evidencia fotográfica.	No aplica para este periodo	
7. Realizar la actualización al protocolo de vigilancia y sus anexos derivados de la mejora continua del SIVESPA y de nuevos requerimientos epidemiológicos que surjan en la materia.	Documento Protocolo de vigilancia y sus anexos actualizados acordes a la plataforma.	No aplica para este periodo	
8. Realizar reuniones de seguimiento a la	Documento de actas de reunión realizadas con		

ejecución de las actividades del contrato y presentar acta y con sus respectivos listados de asistencia y evidencia fotográfica.	sus respectivos listado de asistencia y evidencia fotográfica.		
9. Presentar un informe técnico de avance mensual y productos a la Escuela Contra la Drogadicción, en el marco del desarrollo del contrato dentro de los plazos establecidos.	Informe técnico de avance mensual.	No aplica para este periodo	
10. Presentar un informe final de análisis del reporte de información en la plataforma SIVESPA.	Informe final de análisis del reporte de información en la plataforma SIVESPA.	No aplica para este periodo	

PROBLEMAS ENCONTRADOS

N/A

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

N/A

SOPORTES

1. Plan de trabajo fortalecimiento y seguimiento SIVESPA
2. Anexo1. Cronograma fortalecimiento y seguimiento SIVESPA
3. Anexo2. informe de cualificación talento humano_SIVESPA

	Elaboró:	Aprobó:
Nombre	**Diana Elizabeth Escudero Cardona**	**Juan Felipe Marín Correa**
Firma		