ACTA PARCIAL N°05

ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 02 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
CONVENIO No.:	007 DEL 2022 CONTRATISTA: FUNDACION GUAJIRA AVENTURA	PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) MESES Y /O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA.	FECHA DE INICIO:	2 DE MAYO DE 2022
		FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FADNE JAVID FONSECA VIZCAINO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	VALOR ACTA PARCIAL No. 05:	$ 29,999,900
		FECHA DE EXPEDICIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 005 EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 05			ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
	Brindar el Servicio Guia Preventivo y de Salvavidas a Usuarios														
1	Mano De Obra Calificada	Mes	1	8	$ 3,600,000	$ 28,800,000	1	$ 3,600,000	12.5%	5	$ 18,000,000	62.5%	3	$ 10,800,000	38%
2	Mano De Obra No Calificada	Mes	5	8	1,900,000	$ 76,000,000	1	$ 9,500,000	12.5%	5	$ 47,500,000	62.5%	3	$ 28,500,000	38%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					$ 104,800,000	1	$ 13,100,000	12.5%	5	$ 65,500,000	62.5%	3	$ 39,300,000	38%
	Acciones de Prevención Respecto Salvamento de Bañistas														
3	Transporte De Lancha Con Motor Fuera De Borda 40 Hp	Mes	1	8	7,350,000	$ 58,800,000	1	$ 7,350,000	12.5%	5	$ 36,750,000	62.5%	3	$ 22,050,000	38%
4	Transporte y Vigilancia Acuática Con Kayak	Mes	3	8	1,983,300	$ 47,599,200	1	$ 5,949,900	12.5%	5	$ 29,749,500	62.5%	3	$ 17,849,700	38%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					$ 106,399,200	1	$ 13,299,900	12.5%		$ 66,499,500	62.5%		$ 39,899,700	38%
5	Jornadas de Capacitación y Charlas Para los Vendedores de La Playa, Capacitación de Seguridad Acuática Para Guias y Estudiantes de Turismo.														
6	Mano de obra calificada (título profesional)	Mes	1	8	$ 3,600,000	$ 28,800,000	1	$ 3,600,000	12.5%	5	$ 18,000,000	62.5%	3	$ 10,800,000	38%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 03					$ 28,800,000	1	$ 3,600,000	12.5%		$ 18,000,000	62.5%		$ 10,800,000	38%
	VALOR TOTAL					$ 239,999,200		$ 29,999,900	12.5%		$ 149,999,500	62.5%		$ 89,999,700	38%
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL					$ 29,999,900	1	$ 29,999,900	12.5%						

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 239,999,200	
VALOR ANTICIPO 50 %	$ 119,999,600	
VALOR ACTA DE PARCIAL No 05	$ 29,999,900	$ 29,999,900
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ 14,999,950
TOTAL A PAGAR		$ 14,999,950

FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planeación
Supervisor

BORIS PINZÓN REDONDO
C.C. N° 84.026.784 de Riohacha - La Guajira
Representante Legal
FUNDACION GUAJIRA AVENTURA
Contratista

Powered by CamScanner