FACTURA PROFORMA No.

OV-00000010

CONSORCIO ISLA SANTANDER
Nit: 901441547
CR 7 C 125 08
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.

CONSORCIO ISLA SANTANDER

ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 27/07/2021
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1,0000	$943.721.539,00	$0,00	$943.721.539,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1,0000	$188.744.308,00	$0,00	$188.744.308,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1,0000	$47.186.077,00	$0,00	$47.186.077,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	$47.186.077,00	$8.965.355,00	$56.151.432,00
		TOTALES	**$1.226.838.001,00**	**$8.965.355,00**	**$1.235.803.356,00**

Notas

#$24-02-00;1684-2020;dangarita@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 4 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DE CONSTRUCCION DEL 5% AIU 30%
PERIODO JUNIO 2021

jmeneses	eclaro	
Elaborado	Aprobado	Recibido

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 30 (Día) 6 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.226.838.001,00 PERIODO MES 1 JUN 21 - 30 JUN 21

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30	06	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cesar Higuera		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	30	06	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Cesar Higuera		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20	08	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR ROJAS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20	08	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR ROJAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	20	08	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Diego Osorio		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	26	06	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diana Karina Angarita Castro		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : 1684 DE 2020 NIT. 901.441.547-7

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

De acuerdo con la facultad otorgada, la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ $ 1,235,803,356.00 letras: UNO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 4 del periodo 1 JUN 21 - 30 JUN 21 DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma: _____
Nombre: Edgar de Jesús Rojas Ramírez
Matricula No 68202090549
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma: _____
Nombre: Edgar de Jesús Rojas Ramírez
Matricula No 68202090549
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____
Nombre: Diego Osorio Gamboa
Matricula No 68202-243884 STD
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA

Firma: _____
Nombre: Diana Karina Angarita Castro
Matricula No 142786
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3
FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.226.838.001,00 **MES** 1 JUN 21 - 30 JUN 21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + 000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1912 DE 2020** INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **DIECIOCHO (18) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **Hasta 31/07/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 153.011.879.099,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 153.011.879.099,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1		Última Acta de fecha _____	OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I - EXPLANACIONES															
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	$ 1.324.813,00	$ 6.624.065,00	5,00	$	6.624.065,00		$ -	$ 0,30	$ 397.444,00
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275,00	$ 121.488,00	$ 33.409.200,00	600,00	$	72.892.800,00		$ -	$ -	$ -
3	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	45,00	$ 76.340,00	$ 3.435.300,00	1.679,00	$	128.174.860,00		$ -	$ -	$ -
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57.579,00	$ 12.480,00	$ 718.585.920,00	81.011,00	$	1.011.017.280,00		$ -	$ -	$ -
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.746,00	$ 49.241,00	$ 1.612.445.786,00	111.022,00	$	5.466.834.302,00		$ -	$ -	$ -
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	343.405,00	$ 6.968,00	$ 2.392.846.040,00	172.074,00	$	1.199.011.632,00	671,00	$ 4.675.528,00	$ 939,00	$ 6.542.952,00
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	30.000,00	$ 9.626,00	$ 288.780.000,00	30.000,00	$	288.780.000,00	1.107,00	$ 10.655.982,00	$ 4.890,00	$ 47.071.140,00
8	1	220.1		Terraplenes	m3	29.140,00	$ 13.009,00	$ 379.082.260,00	45.918,00	$	597.347.262,00	1.976,00	$ 25.705.784,00	$ 4.208,00	$ 54.741.872,00
9	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	57.579,00	$ 10.295,00	$ 592.775.805,00	80.525,00	$	829.004.875,00	773,00	$ 7.958.035,00	$ 773,00	$ 7.958.035,00
10	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	80.000,00	$ 7.380,00	$ 590.400.000,00	66.257,00	$	488.976.660,00		$ -	$ -	$ -
II- SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS															
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	$ 843,00	$ 29.505.000,00	207.855,00	$	175.221.765,00	23.501,00	$ 19.811.343,00	$ 58.501,00	$ 49.316.343,00
12	2	311-13		Afirmado	m3	26.400,00	$ 99.742,00	$ 2.633.188.800,00	70.353,00	$	7.017.148.926,00		$ -	$ 569,00	$ 56.753.198,00
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	$ 140.088,00	$ 4.499.626.560,00	3.986,00	$	558.390.768,00		$ -	$ -	$ -
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	46.597,00	$ 161.475,00	$ 7.524.250.575,00	46.597,00	$	7.524.250.575,00		$ -	$ 199,00	$ 32.133.525,00
15	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1.400,00	$ 192.768,00	$ 269.875.200,00	8.886,00	$	1.712.936.448,00		$ -	$ -	$ -
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS															
16	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	189.351,00	$ 2.834,00	$ 536.620.734,00	343.073,00	$	972.268.882,00		$ -	$ -	$ -
17	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	189.351,00	$ 1.765,00	$ 334.204.515,00	14.494,00	$	25.581.910,00	4.285,00	$ 7.563.025,00	$ 4.285,00	$ 7.563.025,00
18	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4.340,00	$ 802.053,00	$ 3.480.910.020,00	7.953,00	$	6.378.727.509,00	428,50	$ 343.679.711,00	$ 428,50	$ 343.679.711,00
19	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	560,00	$ 957.754,00	$ 536.342.240,00	14.000,00	$	13.408.556.000,00		$ -	$ -	$ -
20	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	700,00	$ 83.887,00	$ 58.720.900,00	13.140,00	$	1.102.275.180,00	428,00	$ 35.903.636,00	$ 428,00	$ 35.903.636,00
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630,00	$ 78.663,00	$ 49.557.690,00	6.570,00	$	516.815.910,00		$ -	$ -	$ -
IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO										$	-		$ -		
22	6	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	44.659,00	$ 696.518,00	$ 31.105.797.362,00	44.659,00	$	31.105.797.362,00		$ -		$ -
V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$	-				
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.875,00	$ 32.493,00	$ 1.198.179.375,00	36.875,00	$	1.198.179.375,00	443,40	$ 14.407.396,00	$ 798,10	$ 25.932.663,00
24	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	33.266,00	$ 54.918,00	$ 1.826.902.188,00	33.667,00	$	1.848.924.306,00		$ -	$ 90,00	$ 4.942.620,00
25	2	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9.454,00	$ 43.718,00	$ 413.309.972,00	38.667,00	$	1.690.443.906,00		$ -	$ -	$ -
26	2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	14.183,00	$ 95.040,00	$ 1.347.952.320,00	18.081,00	$	1.718.418.240,00	123,10	$ 11.699.424,00	$ 371,50	$ 35.307.360,00
27	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.3 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	$ 2.350.411,00	$ 5.382.441.190,00	444,00	$	1.043.582.484,00		$ -	$ -	$ -
28	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	$ 780.000,00	$ 2.496.000.000,00	6.010,00	$	4.687.800.000,00		$ -	$ -	$ -
29	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	5.083,00	$ 318.427,00	$ 1.618.564.441,00	4.000,00	$	1.273.708.000,00		$ -	$ -	$ -
30	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.050,00	$ 391.615,00	$ 1.194.425.750,00	1.500,00	$	587.422.500,00		$ -	$ -	$ -
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	$ 750.000,00	$ 10.496.250.000,00	6.906,00	$	5.179.500.000,00		$ -	$ -	$ -
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15.988,00	$ 664.980,00	$ 10.631.700.240,00	7.500,00	$	4.987.350.000,00		$ -	$ -	$ -
33	6		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas (f'c = 21 Mpa)	m3	754,00	$ 1.314.607,00	$ 991.213.678,00	652,00	$	857.123.764,00		$ -	$ -	$ -
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	661,00	$ 546.793,00	$ 361.430.173,00	1.284,00	$	702.082.212,00		$ -	$ -	$ -
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	1.144,00	$ 415.902,00	$ 475.791.888,00	3.501,00	$	1.456.072.902,00		$ -	$ -	$ -
36	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.296.399,00	$ 4.700,00	$ 10.793.075.300,00	1.015.607,00	$	4.773.352.900,00		$ -	$ -	$ -
37	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	58.597,00	$ 4.963,00	$ 290.816.911,00	7.320,00	$	36.329.160,00		$ -	$ -	$ -
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	609,00	$ 634.703,00	$ 386.534.127,00	1.299,00	$	824.479.197,00		$ -	$ -	$ -
39	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	47.086,00	$ 24.918,00	$ 1.173.288.948,00	46.111,00	$	1.148.993.898,00	746,40	$ 18.598.795,00	$ 1.522,90	$ 37.947.622,00

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.226.838.001,00 **MES** 1 JUN 21 - 30 JUN 21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + 000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1912 DE 2020** INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **DIECIOCHO (18) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **Hasta 31/07/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 153.011.879.099,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 153.011.879.099,00**

40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6.240,00	$ 606.138,00	$ 3.782.301.120,00	6.058,00	$	3.671.984.004,00		$	-	$	-	$	-
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	15.300,00	$ 73.550,00	$ 1.125.315.000,00	20,00	$	1.471.000,00		$	-	$	-	$	-
42	6	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	72.280,00	$ 8.833,00	$ 638.449.240,00	109.722,00	$	969.174.426,00	2.828,70	$	24.985.907,00	$	5.781,50	$	51.067.990,00
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	35.417,00	$ 109.573,00	$ 3.880.746.941,00	23.694,00	$	2.596.222.662,00	443,40	$	48.584.668,00	$	912,20	$	99.952.491,00
44	6		673.3P	Geodren	m	11.368,00	$ 109.918,00	$ 1.249.547.824,00	2.128,00	$	233.905.504,00		$	-	$	-	$	-
45	6	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	16.925,00	$ 117.162,00	$ 1.982.966.850,00	3.516,00	$	411.941.592,00		$	-	$	-	$	-
46	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.292,00	$ 240.205,00	$ 310.344.860,00	4.015,00	$	964.423.075,00		$	-	$	-	$	-
VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										$	-		$	-				
47	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	103.524,00	$ 1.804,00	$ 186.757.296,00	600.000,00	$	1.082.400.000,00	357.804,00	$	645.478.416,00	$	357.804,00	$	645.478.416,00
48	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	$ 22.657,00	$ 7.929.950,00	243,00	$	5.505.651,00	243,00	$	5.505.651,00	$	243,00	$	5.505.651,00
49	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1.644,00	$ 8.328,00	$ 13.691.232,00	1.644,00	$	13.691.232,00		$	-	$	-	$	-
50	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	196,00	$ 393.178,00	$ 77.062.888,00	196,00	$	77.062.888,00		$	-	$	-	$	-
51	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	$ 322.901,00	$ 6.458.020,00	50,00	$	16.145.050,00		$	-	$	-	$	-
52	8	720-13		Poste de referencia	u	27,00	$ 251.841,00	$ 6.799.707,00	27,00	$	6.799.707,00		$	-	$	-	$	-
53	8	730-13		Defensa metálica	m	4.100,00	$ 228.676,00	$ 937.571.600,00	3.048,00	$	697.004.448,00		$	-	$	-	$	-
54	8	730-13		Sección final	u	100,00	$ 102.870,00	$ 10.287.000,00	160,00	$	16.459.200,00		$	-	$	-	$	-
55	8	740-13		Captafaros	u	1.039,00	$ 21.965,00	$ 22.821.635,00	800,00	$	17.572.000,00		$	-	$	-	$	-
VII - OBRAS VARIAS													$	-				
56	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	$ 17.353,00	$ 5.205.900,00	31.500,00	$	546.619.500,00		$	-	$	-	$	-
57	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	$ 33.469,00	$ 5.020.350,00	20,00	$	669.380,00		$	-	$	-	$	-
58	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	16.120,00	$ 18.372,00	$ 296.156.640,00	16.120,00	$	296.156.640,00		$	-	$	-	$	-
VIII - TRANSPORTES										$	-		$	-				
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.935.784,00	$ 1.100,00	$ 9.829.362.400,00	6.733.910,00	$	7.407.301.000,00	954,00	$	1.049.400,00	$	954,00	$	1.049.400,00
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	607.500,00	$ 1.100,00	$ 668.250.000,00	150.000,00	$	165.000.000,00	523,00	$	575.300,00	$	50.135,00	$	55.148.500,00
Ajuste el Peso											152,00							
ÍTEM NO PREVISTOS																		
													$	-				
													$	-	$	-	$	-

	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 133.797.906.926,00**		**$ 133.797.906.926,00**	**$ 1.226.838.001,00**	**$ 1.604.393.594,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 10.866.073.596,00		10.866.073.596,00		$ 4.824.768,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 180.803.590,00		180.803.590,00		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 144.844.784.112,00		$ 144.844.784.112,00	$ 1.226.838.001,00	$ 1.609.218.362,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1.058.481.115,00		$ 1.058.481.115,00	$ 8.965.355,00	$ 11.759.673,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)	**$ 145.903.265.227,00**		**$ 145.903.265.227,00**	**$ 1.235.803.356,00**	**$ 1.620.978.035,00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 910.000.000,00		910.000.000,00		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 172.900.000,00		172.900.000,00		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	**$ 1.082.900.000,00**		**$ 1.082.900.000,00**	**$ -**	**$ -**
	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)	**$ 360.000.000,00**		**$ 360.000.000,00**		**$ 8.521.583,00**
*	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**	**$ 5.665.713.872,00**		5.665.713.872,00		
*						
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$ 153.011.879.099,00**		**$ 153.011.879.099,00**	**$ 1.235.803.356,00**	**$ 1.629.499.616,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	3
FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.226.838.001,00 **MES** 1 JUN 21 - 30 JUN 21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + 000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1912 DE 2020** INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **DIECIOCHO (18) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **Hasta 31/07/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 153.011.879.099,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 153.011.879.099,00**

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ 43.453.435.235,00
Valor Amortizado Presenta Acta $ 368.051.400,00 30%
Valor Amortizado Acumulado $ 449.224.186,00

Registro Presupuestal No. 237921 de Fecha 11/03/2021
Saldo del Registro: $ 17.234.524.599,00 (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.226.838.001,00	$ 8.965.355,00	$ 1.235.803.356,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.226.838.001,00	$ 8.965.355,00	$ 1.235.803.356,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL Un PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I	$ 48.995.329,00	$ 116.711.443,00
II	$ 19.811.343,00	$ 138.203.066,00
III	$ 387.146.372,00	$ 387.146.372,00
IV	$ -	$ -
V	$ 118.276.190,00	$ 255.150.746,00
VI	$ 650.984.067,00	$ 650.984.067,00
VII	$ -	$ -
VIII	$ 1.624.700,00	$ 56.197.900,00
OTROS		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 63.402.725,00	$ 147.586.726,00
2 Sub-bases y bases	$ 80.095.435,00	$ 273.462.916,00
3 Transporte de materiales	$ 1.624.700,00	$ 56.197.902,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 43.584.702,00	$ 89.015.611,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 1.038.130.439,00	$ 1.038.130.439,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.
4. El valor basico del acta es $ 1,226,838,001.00 y la amortización es $368.051.400 equivalente al 30 %, el valor de IVA es $ 8,965,355,00. la factura es $ 867,751,956,00.
5. El valor del acta basico es $ 1,226,838,001.00, la amortización es 30% que correspoende en la presente acta a $ 368.051.400

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No: 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CODIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	DEF. No 4	1 JUN 21 - 30 JUN 21
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	237921	RUBRO No.	C-2401-0600-86-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 867,751,956,00.
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 867,751,956,00.

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Edgar de Jesús Rojas Ramírez
MATRICULA: 68202090549

NOMBRE
Mantricula N°

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1684 DE 2020 Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER

Objeto del Contrat MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.

Acta Obra N° 4 Valor básico $ 1.226.838.001 Período 1 JUN 21 - 30 JUN 21

Valor Incluido Iva $ 1.235.803.356

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 014 + 500	$ 175.305.408,00			$ 175.305.408,00
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000	$ 862.415.765,00			$ 862.415.765,00
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500				$ -
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500				$ -
5	5503	PR 131 + PR 134 +200				$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973				$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066	$ 8.226.337,00			$ 8.226.337,00
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000				$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	$ 66.767.379,00			$ 66.767.379,00
10	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640	$ 123.088.467,00			$ 123.088.467,00
11	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079				$ -
12	5504	PR 0 + 00 a PR 68 +520				$ -
		TOTALES	**$ 1.235.803.356,0**	**0**	**0**	**$ 1.235.803.356,0**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA	$ 87.652.704	$ 87.016.812
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 87.652.704	$ 87.016.812
	MUNICIPIO 3	CERINZA	$ 175.305.409	$ 174.033.625
	MUNICIPIO 4	BELÉN	$ 380.325.891	$ 377.566.749
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ	$ 43.826.352	$ 43.508.406
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE	$ 43.826.352	$ 43.508.406
	MUNICIPIO 7	SUSACON	$ 87.652.704	$ 87.016.812
	MUNICIPIO 8	SOATA	$ 26.295.812	$ 26.105.044
	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE	$ 105.183.245	$ 104.420.174
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		**$ 1.037.721.173**	**$ 1.030.192.840**

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO	$ 8.226.337	$ 8.166.658
	MUNICIPIO 2	ENCISO	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	$ 66.767.379	$ 66.283.004
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	$ -	$ -
	MUNICIPIO 6	CERRITO	$ 123.088.467	$ 122.195.499
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		**$ 198.082.183**	**$ 196.645.161**

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 2	CACOTA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

TOTAL **$ 1.235.803.356** **$ 1.226.838.001**

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
CONSORCIO ISLA SANTANDER
05202-66520 ANT.
CONTRATISTA

SANTIAGO PAEZ TALERO
CONSORCIO SAIN
25202-40972 CND
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 1 (Dia) / 7 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 2 **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** [ ] (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. 1684 **DE** 2020

CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A **DE** N/A ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 29100002138 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 43.453.435.235,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLINA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES".

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
EGRESO	CARR 280	22/06/21	CARROCERIAS Y FURGONES CARROSAN S.A.S	$ 15.663.866	3	CARROCERIA TIPO ESTACA PARA SER INSTALADA EN CHASIS NKR
EGRESO	CARR 281	22/06/21	CARROCERIAS Y FURGONES CARROSAN S.A.S	$ 15.663.866	3	CARROCERIA TIPO ESTACA PARA CHASIS NKR
EGRESO	CARR 288	22/06/21	CARROCERIAS Y FURGONES CARROSAN S.A.S	$ 14.422.504	3	CARROCERIA TIPO ESTACA PARA SER INSTALADA EN CHASIS NPR.
EGRESO	CARR 289	22/06/21	CARROCERIAS Y FURGONES CARROSAN S.A.S	$ 14.422.504	3	CARROCERIA TIPO ESTACA PARA SER INSTALADA EN CHASIS NPR
EGRESO	CARR 290	22/06/21	CARROCERIAS Y FURGONES CARROSAN S.A.S	$ 14.422.504	3	CARROCERIA TIPO ESTACA PARA SER INSTALADA EN CHASIS NPR.
EGRESO	CARR 291	22/06/21	CARROCERIAS Y FURGONES CARROSAN S.A.S	$ 14.422.504	3	CACORRERIA TIPO ESTACA CHASIS NPR.
EGRESO	FN1-8752	22/06/21	CAMPESA S.A	$ 135.000.000	3	CAMION NPR 2022 BLANCO NIEBLA.
EGRESO	FN1-8753	22/06/21	CAMPESA S.A	$ 135.000.000	3	CAMION NPR 2022 BLANCO NIEBLA
EGRESO	FN1-8754	22/06/21	CAMPESA S.A	$ 135.000.000	3	CAMION NPR 2022 BLANCO NIEBLA.
EGRESO	FN1-8755	22/06/21	CAMPESA S.A	$ 135.000.000	3	CAMION NPR 2022 BLANCO NIEBLA.
EGRESO	TC2-77348	22/06/21	CAMPESA S.A	$ 2.900.000	3	AIRE ACONDICIONADO NPR.
EGRESO	TC2-77349	22/06/21	CAMPESA S.A	$ 2.900.000	3	AIRE ACONDICIONADO NPR
EGRESO	TC2-77350	22/06/21	CAMPESA S.A	$ 2.900.000	3	AIRE ACONDICIONADO NPR
EGRESO	TC2-77351	22/06/21	CAMPESA S.A	$ 2.900.000	3	AIRE ACONDICIONADO NPR
EGRESO	FAV-74550	22/06/21	AUTOLARTE S.A	$ 2.900.000	3	GAS PARA CARGAR(CAJAX12), AIRE ACONDICIONADO SOLO NKR.
EGRESO	FVS-37964	22/06/21	AUTOLARTE S.A	$ 115.000.000	3	CHEVROLET NKR 2022 BLANCO NIEBLA CHASIS 9GDNMR852NB002193.
EGRESO	FVS-37965	22/06/21	AUTOLARTE S.A	$ 115.000.000	3	CHEVROLET NKR 2022 BLANCO NIEBLA CHASIS 9GDNMR859NB002689.

EGRESO	FVS-37972	22/06/21	AUTOLARTE S.A	$ 102.902.256	3	DMAX 2.5L CRD 4X4 CHASIS 2020 BLANCO NIEBLA.
EGRESO	CCBR	22/06/21	HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S.C.A	$ 1.000.000.000	2	ANTICIPO AL CONTRARTO DE HUMBERTO QUINTERO SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO
EGRESO	2	23/06/21	CONSORCIO ISLA SANTANDER	$ 222.716.898	1	REEMBOLSO EN ORDEN DE OPERACIÓN No.2 RUBRO MANO DE OBRA
EGRESO	2	23/06/21	CONSORCIO ISLA SANTANDER	$ 800.000.000	3	REEMBOLSO EN ORDEN DE OPERACIÓN No.2 RUBRO EQUIPOS
EGRESO	2	23/06/21	CONSORCIO ISLA SANTANDER	$ 7.540.000	4	REEMBOLSO EN ORDEN DE OPERACIÓN No.2 RUBRO TRANSPORTES
EGRESO	2	23/06/21	CONSORCIO ISLA SANTANDER	$ 85.874.397	5	REEMBOLSO EN ORDEN DE OPERACION No.2 RUBRO EQUIPOS MENORES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION.
EGRESO	FE-208	23/06/21	3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S	$ 19.957.717	5	SEÑALIZACION.
EGRESO	510078	23/06/21	AGRO-COSTA SAS	$ 440.384	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	510653	23/06/21	AGRO-COSTA SAS	$ 185.271	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	510678	23/06/21	AGRO-COSTA SAS	$ 83.329	5	REGULADOR 3126E TEMP COOL.
EGRESO	FCE-2775	23/06/21	ALCA INGENIERIA SAS	$ 34.125.000	5	REDES DE MEDIA TENSION CON SUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE MEDIDA.
EGRESO	FAV-75100	23/06/21	AUTOLARTE S.A	$ 2.900.000	3	AIRE ACONDICIONADO, GAS PARA CARGA.
EGRESO	RP1-168542	23/06/21	AUTOLARTE S.A	$ 1.751.106	3	GASTOS IMPUESTOS VEHICULO, GASTOS MATRICULA, OTROS GASTOS DE GESTORIA.
EGRESO	RP1-168543	23/06/21	AUTOLARTE S.A	$ 432.096	3	FC RP1 168543 OCS23 ES96 GASTOS MATRICULA INICIAL, OTROS GASTOS POR GESTORIA. WOM 386
EGRESO	RP1-168544	23/06/21	AUTOLARTE S.A	$ 432.096	3	GASTOS MATRICULA INICIAL, OTROS GASTOS GESTORIA WOM 383.
EGRESO	BTA3-61339	22/06/21	CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL S.A	$ 2.418.840	5	ELEMENTOS DE PROTECCION, GUANTES, MONOGAFA, CARETA.
EGRESO	FCM-8794	22/06/21	DIRIMPEX S A S	$ 21.803.537	3	EQUIPO RICE, HORNO ELECTRICO DE LABORATORIO.
EGRESO	CR-85131	22/06/21	DOTACIONES HERMANOS LONDOÑO GOMEZ S.A.	$ 1.160.250	5	CHAQUETAS NAUTICAS CON CAPOTA CINTA REFLEC NEGRO.
EGRESO	EIN-2451	22/06/21	EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA	$ 6.211.547	5	BOMBA NEUMATICA DOBLE DIAFRAGMA.
EGRESO	T118-61804776	22/06/21	G Y J FERRETERIAS S A	$ 27.610.380	5	ALAMBRE RECOCIDO (C17), GAVION TIPO A (C13), TUBO CERRAMIENTO GALVA 2", ALAMBRE PUAS C12.5X350M
EGRESO	T118-61805307	22/06/21	G Y J FERRETERIAS S A	$ 18.603.940	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS MECANICA.
EGRESO	T118-61805308	22/06/21	G Y J FERRETERIAS S A	$ 8.104.919	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	T118-61805309	22/06/21	G Y J FERRETERIAS S A	$ 4.426.800	5	ALAMBRE GALV BRILLAN(C14).
EGRESO	1147	22/06/21	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S	$ 3.355.714	2	MATERIALES PARA MONTAJE PLANTA PR 14
EGRESO	E-2862	22/06/21	GTECH SOLUCIONES S.A.S.	$ 13.001.400	5	PORTATILES LATITUDE3410 INTEL CORE I3
EGRESO	E-2871	22/06/21	GTECH SOLUCIONES S.A.S.	$ 8.362.370	5	PORTATILES DELL LATITUDE 3410 CORE I5.
EGRESO	E-2923	22/06/21	GTECH SOLUCIONES S.A.S.	$ 8.362.370	5	PORTATIL DELL CORE I5 16GB GARANTIA 3 AÑOS, 2 UNID.
EGRESO	HI-2915	22/06/21	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS	$ 15.937.200	5	GRUA DE ELEVACION, PLANTA ELECTRICA, HIDROLAVADORA ELECTRICA.
EGRESO	F89-71005588	22/06/21	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS	$ 1.191.500	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	FEL-5370	22/06/21	INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR S.A.S	$ 12.015.638	5	CIVIL 3D POR 1 AÑO PARA: VANESA CORREA LOSANO Y CARLOS ALBERTO MEJIA
EGRESO	FEL-5371	22/06/21	INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR S.A.S	$ 2.842.076	5	LICENCIA DE AUTOCAD LT X 1 AÑO, PARA WINSON FERNANDO GUERRERO Y NESTOR CAMACHO.
EGRESO	LYC-1619	22/06/21	LOGISTICA Y CARGA LTDA	$ 10.791.000	4	TRANSPORTE DE CARGA, CONSTRUCCIONES O SUS PARTES.
EGRESO	MAQU-844	22/06/21	MAQUITEC DE COLOMBIA S.A.S	$ 17.802.772	5	APISONADOR, GENERADOR ECO, CORTADORA DE PISO Y VIBRADOR MOTOR DIESEL
EGRESO	CA-63	22/06/21	MARTINEZ VARGAS SAUL ENRIQUE	$ 2.539.700	5	CARPA TIPO KIOSCO 6X6 METROS.
EGRESO	FEL-8240	22/06/21	OFICOMCO S.A.S	$ 952.838	5	LICENCIA MICROSOFT 365 POR 1 AÑO.
EGRESO	FEL-8243	22/06/21	OFICOMCO S.A.S	$ 2.858.514	5	LICENCIA MICROSOFT 365 APPS
EGRESO	FEL-8244	22/06/21	OFICOMCO S.A.S	$ 1.154.955	5	LICENCIA DE PROJECT STANDAR POR 1 AÑO PARA: WILSON GUERRERO ING RESIDENTE
EGRESO	FEL-8364	22/06/21	OFICOMCO S.A.S	$ 4.914.412	5	DELL VOSTRO SFF, MEMORIA RAM DESKTOP D DR4 8GB.
EGRESO	FEL-8369	22/06/21	OFICOMCO S.A.S	$ 8.249.633	5	WORKSTATION PORTATIL INTEL CORE I7, MEMORIA RAM PARA PORTATIL DDR4.
EGRESO	FEL-8523	22/06/21	OFICOMCO S.A.S	$ 9.023.026	5	2 UNIDADES MONITOR ENTRADA - PANTALLA 21.5" - GARANTIA 3 AÑOS, PORTATIL CORE17 RAM32GB DISCO512SOLIDO 2TERASATA 7
EGRESO	FEL-8629	22/06/21	OFICOMCO S.A.S	$ 955.518	5	LICENCIA DE OFFICE 365 X 1 AÑO.
EGRESO	FEGP-5	22/06/21	PLATA VELASQUEZ GONZALO	$ 2.583.900	4	TRANSPORTE Y LOCALIZACION DE (03) TRES CONTENEDORES OFICINAS OBRA PLANTA ENCISO
EGRESO	374827	22/06/21	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	$ 15.467.950	5	SEÑALIZACION VIAL

FECHA: 1 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

EGRESO	BUC-12103	22/06/21	RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A	$ 3.377.767	5	FILTRO ACEITE, FILTROS COMBUSTIBLE, FILTRO ACEITE, FILTRO VENTILACION, FILTRO AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO.
EGRESO	FEML-78	22/06/21	SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA SOCIEDAD LIMITADA	$ 5.731.600	6	EXAMENES DE INGRESO OCUPACIONAL Y PRUEBAS DE ANTIGENO.
EGRESO	FE-3458	22/06/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 13.006.234	5	ENGRASADORA NEUMATICA, CARRETEL RETRACTIL, BOMBA MANUAL COMBUSTIBLE, ENGRASADORA MANUAL, PISTOLA DE AIRE, PRENSA MANUAL.
EGRESO	FE-3460	22/06/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 4.032.938	5	PISTOLA NEUMATICA 1", MANGUERA AIRE 1/4" X 20MTS GRAFADA.
EGRESO	FE-3461	22/06/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 2.385.130	5	MANGUERA AIRE 3/4, ACOPLE UNA/ROSCA HEMBRA 3/4, ACOPLE UNA/ROSCA MACHO 3/4, PRENSA DE BANCO, SIKAFLEX.
EGRESO	FE-3462	22/06/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 6.978.333	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	FE-3544	22/06/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 5.552.478	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	AO-111642	22/06/21	SUMATEC S.A.	$ 2.191.504	5	INSUMOS MECANICOS.
EGRESO	FBE-16011	22/06/21	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS S.A.S.	$ 398.542	6	EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO Y PRUEBAS DE ANTIGENO
EGRESO	FME-38022	22/06/21	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS S.A.S.	$ 197.669	6	EXAMEN OCUPACIONAL Y PRUEBA DE ANTIGENO.
EGRESO	SIKA-114975	22/06/21	SIKA COLOMBIA S.A.S	$ 8.051.050	5	PAVIMENTO RIGIDO - EQUIPOS.
EGRESO	FE-799	22/06/21	TIGRE ADS COLOMBIA LIMITADA	$ 33.270.224	2	TUBO PERFORADO DRENAJE, GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600
EGRESO	FE-38	22/06/21	UNIVERSAL DE EXPRESOS S.A	$ 8.814.930	4	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN OBRA.
EGRESO	BU-10271	22/06/21	WEST ARMY SECURITY LIMITADA	$ 6.378.142	1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.
EGRESO	BU-10294	22/06/21	WEST ARMY SECURITY LIMITADA	$ 9.044.371	1	SERVICIO DE VIGILANCIA OBRA MES DE ABRIL.
EGRESO	CCBR 1	22/06/21	CELY HERRERA FABIO EDUARDO	$ 292.693.500	4	ANTICIPO 50% CONTRATO TRANSPORTE PRO 149-1277-21
EGRESO	CCBR 1	22/06/21	PLATA VELASQUEZ GONZALO	$ 60.000.000	1	SALDO ANTICIPO 30% CONTRATO 149-1302-21 INSTALACIONES ELECTRICAS

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MANO DE OBRA	$ 10.863.358.809	$ -	$ 298.139.411	$ 298.139.411	$ 10.565.219.398
2	MATERIALES	$ 18.684.977.151	$ -	$ 1.036.625.938	$ 1.036.625.938	$ 17.648.351.213
3	EQUIPOS	$ 6.518.015.285	$ -	$ 1.803.738.839	$ 1.803.738.839	$ 4.714.276.446
4	TRANSPORTES	$ 3.910.809.171	$ -	$ 322.423.330	$ 322.423.330	$ 3.588.385.841
5	EQUIPOS MENORES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN	$ 3.367.641.231	$ -	$ 380.410.080	$ 380.410.080	$ 2.987.231.151
6	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 108.633.588	$ -	$ 6.327.811	$ 6.327.811	$ 102.305.777
	TOTALES	**$ 43.453.435.235**	$ -	**$ 3.847.665.409**	**$ 3.847.665.409**	**$ 39.605.769.826**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ 25.875.790,86
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 29.433.128,86
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** 8/07/21 **VALOR** $ 25.875.791
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre : SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No.: 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO SAIN
Matricula No.: 25202-40972 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1684 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA SANTANDER

MES INFORME MENSUAL: 01 DE JUNIO A 30 JUNIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA PAMPLONA - DUITAMA

SECTOR: RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + 000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	237921	C-2401-0600-86-0-2401008-02	54	Nación	1684 de 2020	$ 61.868.235.264,00
2021	237921	C-2401-0600-86-0-2401023-02	54	Nación	1684 de 2020	$ 4.743.643.835,00
2022		C-2401-0600-86		Nación	1684 de 2020	$ 86.400.000.000,00
			TOTAL			**153.011.879.099,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 153.011.879.099,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 237921 De 2021-03-11	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
CDP No: 94321 de 11 DE Marzo de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401008-02								**$ 61.868.235.264,00**						
1	Acta Obra	17 Marzo a 30 Marzo de 2021						$ 61.868.235.264,00				X		
1D	Ajuste Definitivo	17 Marzo a 30 Marzo de 2021						$ 61.868.235.264,00			44945/ 26-05-2021	X		
2	Acta Obra	01 Abril a 30 Abril 2021	$ 115.461.914,00	$ 843.760,00	$ 116.305.674,00			$ 61.751.929.590,00	$ 116.305.674,00	$ 152.895.573.425,00	44945/ 26-05-2021	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
2D	Ajuste Definitivo	01 Abril a 30 Abril 2021	$ 1.994.102,00	$ 14.572,00	$ 2.008.674,00			$ 61.749.920.916,00	$ 118.314.348,00	$ 152.893.564.751,00	51166/ 16-06-21	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
Anticipo No 122602721 de 26 de Mayo de 2021, Obligacion No 1121321					$ 43.453.435.235,00		$ 43.453.435.235,00	$ 18.296.485.681,00						
3	Acta Obra	01 Mayo a 31 Mayo 2021	$ 270.575.952,00	$ 1.954.608,00	$ 272.530.560,00	$ 81.172.786,00	$ 43.372.262.449,00	$ 18.105.127.907,00	$ 390.844.908,00	$ 152.621.034.191,00	51340/17-06-21	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
3D	Ajuste Definitivo	01 Mayo a 31 Mayo 2021	$ 2.830.666,00	$ 20.686,00	$ 2.851.352,00		$ 43.372.262.449,00	$ 18.102.276.555,00	$ 393.696.260,00	$ 152.618.182.839,00				
4	Acta Obra	01 Junio a 30 Junio 2021	$ 1.226.838.001,00	$ 8.965.355,00	$ 1.235.803.356,00	$ 368.051.400,00	$ 43.004.211.049,00	$ 17.234.524.599,00	$ 1.629.499.616,00	$ 151.382.379.483,00				
TOTALES			**$ 1.617.700.637,00**	**$ 11.798.981,00**	**$ 1.629.499.616,00**	**$ 449.224.186,00**	**$ 43.004.211.049,00**	**$ 17.234.524.599,00**	**$ 1.629.499.616,00**	**$ 151.382.379.483,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.604.393.594,00	$ 11.724.415,00	$ 1.616.118.009,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		$ -
AJUSTES	$ 4.824.768,00	$ 35.258,00	$ 4.860.026,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		$ -
BIOSEGURIDAD	$ 8.482.275,00	$ 39.308,00	$ 8.521.583,00
VALOR TOTAL	**$ 1.617.700.637,00**	**$ 11.798.981,00**	**$ 1.629.499.616,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No: 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PEREZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No: 25202-40972 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

PROGRAMA DE INVERSIONES [x] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1684 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: Consorcio Isla Santander

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 5003 - 5504 y 5003 Duitama - Pamplona (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912

INTERVENTOR: Consorcio SAIN

PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 153.011.879.099,00

PLAZO ACUMULADO: 18 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 mar-21	2 abr-21	3 may-21	4 jun-21	5 jul-21	6 ago-21	7 sep-21	8 oct-21	9 nov-21	10 dic-21	
EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10)	$9.281.078	6,94%	0,09%	% P	0,00%	0,12%	0,12%	0,20%	0,19%	0,23%	0,26%	0,65%	0,65%	1,98%	100%
	$17.281.073	12,92%	$ 116.711	$ P	$0	$158.995	$158.995	$272.992	$259.216	$302.419	$345.621	$864.054	$864.054	$2.653.316	
				$ E	$0	$0	$67.716	$48.995	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)	$ 12.293.752	9,19%	0,10%	% P	0,00%	0,00%	0,09%	0,07%	0,16%	0,19%	0,19%	0,44%	0,44%	1,41%	
				$ P	$0	$0	$122.938	$97.703	$212.712	$252.249	$256.531	$587.735	$587.735	$1.881.635	
	$ 9.795.578	7,32%	$ 138.203	$ E	$0	$45.559	$72.833	$19.611	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,03%	0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)	$ 4.996.356	3,73%	0,29%	% P	0,00%	0,00%	0,03%	0,17%	0,26%	0,30%	0,34%	1,00%	1,00%	3,05%	
				$ P	$0	$0	$40.175	$223.465	$345.786	$401.797	$455.377	$1.344.254	$1.344.254	$4.087.507	
	$ 22.404.225	16,74%	$ 387.146	$ E	$0	$0	$0	$387.146	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)	$ 31.105.797	23,25%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	0,58%	0,64%	0,64%	1,39%	1,39%	4,24%	
				$ P	$0	$0	$311.058	$310.256	$777.645	$855.409	$855.409	$1.866.348	$1.866.348	$5.079.693	
	$ 31.105.797	23,25%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46)	$ 64.047.548	47,87%	$ 0	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,48%	0,56%	0,64%	1,92%	1,92%	5,90%	
				$ P	$0	$0	$0	$427.524	$642.943	$750.100	$857.258	$2.571.773	$2.571.773	$7.896.956	50%
	$ 42.862.885	32,04%	$ 255.151	$ E	$0	$69.903	$66.972	$118.276	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,05%	0,05%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55)	$ 1.269.379	0,95%	0,49%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,08%	0,07%	0,08%	0,07%	0,22%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$270.600	$102.905	$91.379	$109.655	$91.379	$299.190	
	$ 1.932.640	1,44%	$ 650.984	$ E	$0	$0	$0	$650.984	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS VARIAS (56,57, 58)	$ 306.383	0,23%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,04%	0,12%	
				$ P	$0	$0	$0	$8.413	$12.652	$14.760	$16.869	$50.607	$50.607	$155.394	
	$ 843.446	0,63%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE (59,60)	$ 10.497.612	7,85%	0,04%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,14%	0,15%	0,17%	0,34%	0,34%	0,91%	
				$ P	$0	$0	$0	$149.409	$187.657	$206.587	$225.518	$454.336	$454.336	$1.221.057	
	$ 7.572.263	5,66%	$ 56.198	$ E	$0	$0	$34.573	$1.625	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL OTROS ÍTEMS	$ -	0,00%	0,00%	% P											
				$ P											
	$ -	0,00%	$ -	$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 133.797.907	100,00%	1,2%												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 133.797.907	100,00%	$ 1.604.394												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,12%	0,47%	1,11%	2,02%	2,16%	2,32%	5,87%	5,85%	18,14%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$158.995	$633.165	$1.489.763	$2.709.210	$2.886.227	$3.103.963	$7.848.761	$7.830.485	$24.274.749
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,12%	0,59%	1,71%	3,73%	5,89%	8,21%	14,07%	19,93%	38,07%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$158.995	$792.160	$2.281.923	$4.991.133	$7.877.360	$10.981.322	$18.830.083	$26.660.568	$50.935.317
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,09%	0,20%	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$115.462	$262.093	$1.226.838	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,09%	0,29%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$115.462	$377.555	$1.604.393	$0	$0	$0	$0	$0	$0

Reprogramación 1 (Cantidades)

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
Reprogramación 1		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.866.074	$ -
	$ 10.866.074	$ 4.824,77
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 180.804	$ -
	$ 180.804	$ -
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1.058.481	$ 8.965,36
	$ 1.058.481	$ 12.014,11
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 910.000	$ -
	$ 910.000	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 172.900	$ -
	$ 172.900	$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	$ 5.665.714	$ -
	$ 5.665.714	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	$ 360.000	$ -
	$ 360.000	$ 8.521,58
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 19.213.972	$ 8.965,36
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 19.213.972	$ 8.965,36
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 153.011.879**	**$ 1.659.153**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 153.011.879**	**$ 1.659.153**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

PROGRAMA DE INVERSIONES [x] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1684 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: Consorcio Isla Santander

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 5003 - 5504 y 5003 Duitama - Pamplona (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912

INTERVENTOR: Consorcio SAIN

PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 153.011.879.099,00

PLAZO ACUMULADO: 18 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	11 ene-22	12 feb-22	13 mar-22	14 abr-22	15 may-22	16 jun-22	17 jul-22	18 jul-22	ago-22	sep-22	
EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10)	$9.281.078	7%	0,00%	% P	0,46%	0,61%	0,70%	0,90%	1,25%	1,88%	2,71%	0,00%			
	$0	0,00%	$0	$ P	$619.077	$820.851	$935.977	$1.209.675	$1.670.181	$2.520.237	$3.625.414	$0			
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)	$ 12.293.752,3	9%	0,00%	% P	0,22%	0,49%	0,44%	0,51%	0,59%	0,81%	1,27%	0,00%			
				$ P	$293.867	$661.202	$587.735	$685.690	$783.646	$1.079.442	$1.704.759	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)	$ 4.996.356,1	4%	0,00%	% P	0,50%	1,00%	1,13%	1,17%	1,34%	2,16%	3,28%	0,00%			
				$ P	$672.127	$1.344.254	$1.512.285	$1.568.296	$1.792.338	$2.889.215	$4.393.096	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)	$ 31.105.797,4	23%	0,00%	% P	0,70%	1,57%	1,39%	1,63%	1,86%	2,45%	3,98%	0,00%			
				$ P	$933.174	$2.099.641	$1.866.348	$2.177.406	$2.488.464	$3.287.215	$5.321.384	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46)	$ 64.047.548,3	48%	0,00%	% P	0,96%	1,92%	1,92%	2,24%	2,96%	4,16%	6,51%	0,00%			
				$ P	$1.285.887	$2.571.773	$2.571.773	$3.000.402	$3.429.031	$5.572.175	$8.713.517	$0			50%
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
SEÑALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55	$ 1.269.379,3	1%	0,00%	% P	0,00%	0,05%	0,05%	0,28%	0,07%	0,00%	0,27%	0,00%			
				$ P	$0	$73.104	$73.104	$373.505	$87.649	$0	$360.171	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
OBRAS VARIAS (56,57, 58)	$ 306.382,9	0%	0,00%	% P	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,08%	0,13%	0,00%			
				$ P	$25.303	$50.607	$50.607	$59.041	$67.476	$109.648	$171.462	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TRANSPORTE (59,60)	$ 10.497.612,4	8%	0,00%	% P	0,17%	0,34%	0,34%	0,56%	0,56%	0,57%	0,95%	0,00%			
				$ P	$227.168	$454.336	$454.336	$752.276	$753.926	$762.176	$1.269.145	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
TOTAL OTROS ÍTEMS	$ -	0%	0,00%	% P											
				$ P											
	$ -	0,00%	$0	$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 133.797.907	100%	1,2%												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 133.797.907	100%	$ 1.604.394												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,03%	6,04%	6,02%	7,34%	8,28%	12,13%	19,10%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.056.603	$8.075.766	$8.052.164	$9.826.291	$11.072.710	$16.230.108	$25.548.948	$0		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	41,10%	47,14%	53,15%	60,50%	68,77%	80,90%	100,00%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$54.991.919	$63.067.686	$71.119.850	$80.946.141	$92.018.851	$108.248.959	$133.797.906	$133.797.906		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.866.074	$ -
	$ 10.866.074	$ 4.825
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 180.804	$ -
	$ 180.804	$
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1.058.481	$ 8.965,36
	$ 1.058.481	$ 12.014,11
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE	$ 910.000	$ -
	$ 910.000	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE	$ 172.900	$ -
	$ 172.900	$ -
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	$ 5.665.714	$ -
	$ 5.665.714	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	$ 360.000	$ -
	$ 360.000	$ 8.521,58
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 19.213.972	$ 8.965,36
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (	$ 19.213.972	$ 8.965,36
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 153.011.879	$ 1.659.153
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 153.011.879**	**$ 1.659.153**

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
8. Para el presupuesto predial, Social, ambiental se considera el valor del contrato, a la fecha no se cuenta con presupuesto PAGA.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
Reprogramación 1		

Firma:
Nombre: Sergio Humberto Ramirez Arroyave
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 05202405520 ANT.

Aprueba Firma:
Nombre: Santiago Páez Tafur
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202250372 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **PREACTA No.** 4 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** 1 al 30 de Junio de 2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 21 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N.A (Indicar con una X) **Resolución N°** N.A (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO ISLA SANTANDER

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N° CONTRATO 1684 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17 de marzo de 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 153.011.879.099
Vr. Adicional de Obra N° 1	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional Final	153.011.879.099

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL	$ 5.665.713.872
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión	$ 5.665.713.872
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 0
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el mes	$ 0
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	$ 0

INTERVENTORÍA CONSORCIO SAIN

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1

N° CONTRATO 1912 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17 de marzo de 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 de julio de 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 7.199.841.492
Vr. Adicional N° 1	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional Final	$ 7.199.841.492

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CÓDIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 1 Fecha 30/03/2021								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	%IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BÁSICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ÍTEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
N.A	N.A	N.A	N.A						N.A	N.A	N.A	N.A				0,00	0,00	0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
																			$ -	$ 0	0,00	$ 0	$ 0		$ 0		$ -		

VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental Vigente
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría Consorcio SAIN
Matricula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : MARY NANCY RIVERA DELGADO
Profesional Ambiental
Contratista de Obra: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 12.014 AGR

Vo. Bo. Firma
Nombre: ELLY MANRIQUE MARTÍNEZ
Profesional Ambiental
Interventoría: Consorcio SAIN
Matricula No. : 15237-261586 BOY

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de Obra.
Copia: Contratista, Interventoría, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **PREACTA No.** 4 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** 1 al 30 de Junio de 2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 21 (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N.A (Indicar con una X) **Resolución N°** N.A (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO ISLA SANTANDER

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N° CONTRATO 1684 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 153.011.879.099
Vr. Adicional de Obra N° 1	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional Final	153.011.879.099

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL	$ 5.665.713.872
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión Social	$ 5.665.713.872
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	$ 0
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	$ 0
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0

INTERVENTORÍA CONSORCIO SAIN

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

N° CONTRATO 1912 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 7.199.841.492
Vr. Adicional N° 1	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional Final	$ 7.199.841.492

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CÓDIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° 1 Fecha 30/03/2021								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BÁSICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ÍTEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
N.A	N.A	N.A	N.A						N.A	N.A	N.A	N.A				0,00	0,00	0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		A la fecha de esta preacta, el Plan de Inversión Social no se ha presentado para aprobación de la Interventoría
																			$ -	$ 0	0,00	$ 0	$ 0		$ 0		$ -		

VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 05202-66520 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría Consorcio SAIN
Matricula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre :LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO
Profesional Social
Contratista de Obra: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 111794 COLPSIC

Vo. Bo. Firma
Nombre: DORY SMITH CARO JIMÉNEZ
Profesional Social
Interventoría: Consorcio SAIN
Matricula No. : Resolución 9522/05

Original: Archivo del contratista
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **PREACTA No.** 4 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** 01 al 30 de Junio de 2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4

FECHA:	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N.A (Indicar con una X) **Resolución N°** N.A (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO ISLA SANTANDER

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1

N° CONTRATO 1684 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2021

VALOR DEL CONTRATO	$ 153.011.879.099
Vr. Adicional de Obra N° 1	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional Final	153.011.879.099

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL	$ 5.665.713.872
Vr. Adicional Provisión Predial N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Predial N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Predial N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión	$ 5.665.713.872
Vr. Provisión Predial ejecutado acumulado	$ 0
Vr. Provisión Predial ejecutado en el mes	$ 0
Vr. Provisión Predial por ejecutar	$ 0

INTERVENTORÍA CONSORCIO SAIN

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1

N° CONTRATO 1912 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 7.199.841.492
Vr. Adicional N° 1	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional Final	$ 7.199.841.492

2. ACTIVIDADES PREDIALES

CÓDIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN PREDIAL N° 1								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	%IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BÁSICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ÍTEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
N.A	N.A	N.A	N.A						N.A	N.A	N.A	N.A				0,00	0,00	0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
																			$ -	$ 0	0,00	$ 0	$ 0		$ 0		$ -		

VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL PREDIAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL PREDIAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL PREDIAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades prediales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Predial Vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades prediales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 05202-66520 ANI

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría Consorcio SAIN
Matricula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : NESTOR RODRIGO CAMACHO ROA
Profesional Predial
Contratista de Obra: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 25222-377160 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre:
Profesional Predial
Interventoría: Consorcio SAIN
Matricula No. :

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Redes Viales y Gestión Social.

CONSORCIO ISLA SANTANDER

BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C Nº 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70

NIT: 901441547-7

CP-003-2021

EDUARDO CLARO JAIME, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 9.103.097 EXPEDIDA EN CARTAGENA DE INDIAS, CONTADOR PÚBLICO CON MATRÍCULA PROFESIONAL No. 238137-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES PÚBLICOS, EN CALIDAD DE CONTADOR DE CONSORCIO ISLA SANTANDER NIT. 901.441.547-7.

CERTIFICA QUE:

La sociedad CONSORCIO ISLA SANTANDER ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de mayo de 2021, dentro del contrato de obra No. 1684 de 2020.

La presente certificación se expide bajo gravedad de juramento con el fin de acreditar lo dispuesto en el artículo 50 de ley 789 de 2002, en Bucaramanga a los tres (3) días del mes de junio de 2021.

Atentamente,

EDUARDO CLARO JAIME
Contador Público
T.P. 238137-T

Comprobante

de pago en línea

ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: EDUARDO CLARO JAIME

Nro. de recibo: 50379235

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: NI

Razón Social: 901441547

Fecha y hora de la transacción: Lunes 12 de Julio de 2021 02:14:35 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 37,788,800.00

Cuenta: *******1138

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Certificado Bancario

Sabado, 20 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO ISLA SANTANDER identificado(a) con NIT 901441547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400001138	2021/01/20	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos Bancolombia

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 170338951

WEB
08:09:51

Bogotá DC, 01 de julio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISMOCOL S.A. identificado(a) con NIT número 8902091741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 170338919

WEB
08:09:31

Bogotá DC, 01 de julio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5567800:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de junio de 2021, a las 10:59:37, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002338814
Código de Verificación	8002338814210604105937

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 04 de junio de 2021, a las 10:59:12, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	71714292
Código de Verificación	717142922106041059 11

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 168471449

WEB
11:02:02

Bogotá DC, 04 de junio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LATINCO S.A. identificado(a) con NIT número 8002338814:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 168471314

WEB
11:01:00

Bogotá DC, 04 de junio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71714292:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de julio de 2021, a las 07:59:03, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8902091741
Código de Verificación	8902091741210701075903

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de julio de 2021, a las 07:58:53, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5567800
Código de Verificación	5567800210701075853

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14747909074

(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial	37. Sigla
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico info@latincosa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 4 4 7 4 4	4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 4 0 6 0 2	4 2 9 0	1 9 9 4 0 6 0 2		4 2 2 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 3	1 4	2 1	4 1	4 2	4 8	5 2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
21- Declarar ingreso o salida del país de d
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 17 / 15 : 32: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747909074

(415)7707212489984(8020) **000001474790907 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 5 8 1	1 8 7 6
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 6 0 7 1 5
74. Número de notaría	7	1 7
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 6 0 7 1 5
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	1 9 9 4 0 6 0 2
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 7 5 0 4 0 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747909074

(415)7707212489984(8020) **000001474790907 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 2 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 2 7 0 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 0 9 4 5 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	RESTREPO	RAMIRO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747909074

(415)7707212489984(8020) **000001474790907 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 3 1 8 6 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	GUEVARA	JESUS	ARTURO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 8 4 5 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TORO	VELASQUEZ	MARIA	VICTORIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 8 2 7 7 4 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	RAMIREZ	ALEJANDRA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 7 6 0 0 5 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
QUINTERO	CATAÑO	JONATHAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 9 0 9	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747909074

(415)7707212489984(8020) **000001474790907 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 2 3 4 8		6 6 2 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MENCO	VARGAS	RAUL	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 2 0 9 1 1 4		1 0 1 4 2 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CARVAJAL	VEGA	MARIBEL	CRISTINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 3 1 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 9 6 6 4 8		4 3 6 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
POSOS		MARGARITA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 5 0 4

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747909074

(415)7707212489984(8020) **000001474790907 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CL 18 35 69 IN 424

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	2 0 0 7 0 7 1 1	
168. Teléfono: 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14671263034

(415)7707212489984(8020) 000001467126303 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico contabilidad@ismocol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 4 2 6 3 6	7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 9 1 0	1 9 8 2 1 0 1 8	4 2 1 0	2 0 1 8 0 9 2 5	4 3 9 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	0	1	3	1	4	3	7	4	2	4	8										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 11 - 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14747932816

(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ISLA SANTANDER

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CARRERA 7 C NO 125 08

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 7 1 4 9 2 6 9 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 1 2 1 7	4 2 9 0	2 0 2 0 1 2 1 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 17 / 16 : 31: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747932816

(415)7707212489984(8020) **000001474793281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 0	
81. Hasta	2 0 2 3 0 6 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Transporte 2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747932816

(415)7707212489984(8020) **000001474793281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 6 7 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	SAAVEDRA	ALVARO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747932816

(415)7707212489984(8020) **000001474793281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 0 1 1 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ISMOCOL S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 0 1 1 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14747932816

(415)7707212489984(8020) **000001474793281 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento:

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 0 3 0 9 7		2 3 8 1 3 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CLARO	JAIME	EDUARDO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 1 1 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO ISLA SANTANDER

BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70

NIT: 901441547-7

Bogotá, 6 de Julio de 2021

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de junio de 2021, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER