FACTURA PROFORMA No.
OV-00000013

CONSORCIO ISLA SANTANDER

Nit: 901441547
CR 7 C 12508
Tel: (7)4926970Fax:
BOGOTA D.C.

CONSORCIO ISLA SANTANDER

ORDEN DE VENTA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60
Ciudad: BOGOTA D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 12/08/2021
Forma de Pago: CREDITO A 30 DÍAS
Moneda: COP
Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Amortización	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Costo Directo)	1,0000	$1.021.369.275,00	$0,00		$1.021.369.275,00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Administración)	1,0000	$204.273.854,00	$0,00		$204.273.854,00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS (Imprevistos)	1,0000	$51.068.464,00	$0,00		$51.068.464,00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1,0000	$51.068.464,00	$9.703.008,00		$60.771.472,00
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA DE OBRA 5				$398.334.017,00	-$398.334.017,00
	TOTALES		**$1.327.780.057,00**	**$9.703.008,00**	**-$398.334.017,00**	**$939.149.048,00**

Notas

#$24-02-00;1684-2020;dangarita@invias.gov.co#$
ACTA DE OBRA 5 DEL CONTRATO 1684 DE 2020
IVA DEL 19 % SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO JULIO 2021

jmeneses	eclaro	
Elaborado	Aprobado	Recibido

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 30 (Día) 7 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 5 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.327.780.057,00 PERIODO MES 1 JUL 21 - 31 JUL 21

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30	07	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cesar A. Higuera P.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	30	07	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Cesar A. Higuera P.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20	08	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR ROJAS	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20	08	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR ROJAS	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	20	08	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Diego Osorio		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	26	08	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diana Karina Angarita Castro	Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : 1684 DE 2020 NIT. 901.441.547-7

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

De acuerdo con la facultad otorgada, la GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista Consorcio ISLA SANTANDER (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ $ 1,337,483,065.00 letras: UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 5 del periodo 1 JUL 21 - 31 JUL 21 DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ		Firmado digitalmente por ANGARITA CASTRO DIANA KARINA
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Edgar Jesús Rojas Ramírez	Nombre: Edgar Jesús Rojas Ramírez	Nombre: Diego Osorio Gamboa	Nombre: Diana Karina Angarita Castro
Matricula No 68202090549	Matricula No 68202090549	Matricula No 68202-243884 STD	Matricula No 142786
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3
FECHA	30 (Día) 7 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.327.780.057,00 **MES** 1 JUL 21 - 31 JUL 21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + 000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1912 DE 2020** INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **DIECIOCHO (18) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: _____

17/03/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **Hasta 31/07/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) $ **153.011.879.099,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **153.011.879.099,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1 Última Acta de fecha _____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
I - EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	5,00	$ 1.324.813,00	$ 6.624.065,00	5,00	$ 6.624.065,00		$ -	$ 0,30	$ 397.444,00
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	275,00	$ 121.488,00	$ 33.409.200,00	600,00	$ 72.892.800,00		$ -	$ -	$ -
3	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	45,00	$ 76.340,00	$ 3.435.300,00	1.679,00	$ 128.174.860,00		$ -	$ -	$ -
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	57.579,00	$ 12.480,00	$ 718.585.920,00	81.011,00	$ 1.011.017.280,00		$ -	$ -	$ -
5	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	32.746,00	$ 49.241,00	$ 1.612.445.786,00	111.022,00	$ 5.466.834.302,00		$ -	$ -	$ -
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales.	m3	343.405,00	$ 6.968,00	$ 2.392.846.040,00	172.074,00	$ 1.199.011.632,00	1.270,00	$ 8.849.360,00	$ 2.209,00	$ 15.392.312,00
7	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	30.000,00	$ 9.626,00	$ 288.780.000,00	30.000,00	$ 288.780.000,00	4.994,00	$ 48.072.244,00	$ 9.884,00	$ 95.143.384,00
8	1	220.1		Terraplenes	m3	29.140,00	$ 13.009,00	$ 379.082.260,00	45.918,00	$ 597.347.262,00	591,00	$ 7.688.319,00	$ 4.799,00	$ 62.430.191,00
9	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	57.579,00	$ 10.295,00	$ 592.775.805,00	80.525,00	$ 829.004.875,00		$ -	$ 773,00	$ 7.958.035,00
10	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	80.000,00	$ 7.380,00	$ 590.400.000,00	66.257,00	$ 488.976.660,00		$ -	$ -	$ -
II- SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS														
11	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	$ 843,00	$ 29.505.000,00	207.855,00	$ 175.221.765,00	66.430,00	$ 56.000.490,00	$ 124.931,00	$ 105.316.833,00
12	2	311-13		Afirmado	m3	26.400,00	$ 99.742,00	$ 2.633.188.800,00	70.353,00	$ 7.017.148.926,00		$ -	$ 569,00	$ 56.753.198,00
13	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	32.120,00	$ 140.068,00	$ 4.499.626.560,00	3.986,00	$ 558.390.768,00		$ -	$ -	$ -
14	2	330-13		Base granular clase A	m3	46.597,00	$ 161.475,00	$ 7.524.250.575,00	46.597,00	$ 7.524.250.575,00	237,00	$ 38.269.575,00	$ 436,00	$ 70.403.100,00
15	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	1.400,00	$ 192.768,00	$ 269.875.200,00	8.886,00	$ 1.712.936.448,00		$ -	$ -	$ -
III- PAVIMENTOS ASFALTICOS														
16	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	189.351,00	$ 2.834,00	$ 536.620.734,00	343.073,00	$ 972.268.882,00		$ -	$ -	$ -
17	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	189.351,00	$ 1.765,00	$ 334.204.515,00	14.494,00	$ 25.581.910,00	9.610,00	$ 16.961.650,00	$ 13.895,00	$ 24.524.675,00
18	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4.340,00	$ 802.053,00	$ 3.480.910.020,00	7.953,00	$ 6.378.727.509,00	598,00	$ 479.627.694,00	$ 1.026,50	$ 823.307.405,00
19	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	560,00	$ 957.754,00	$ 536.342.240,00	14.000,00	$ 13.408.556.000,00	410,00	$ 392.679.140,00	$ 410,00	$ 392.679.140,00
20	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	700,00	$ 83.887,00	$ 58.720.900,00	13.140,00	$ 1.102.275.180,00	793,00	$ 66.522.391,00	$ 1.221,00	$ 102.426.027,00
21	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	630,00	$ 78.663,00	$ 49.557.690,00	6.570,00	$ 516.815.910,00	51,00	$ 4.011.813,00	$ 51,00	$ 4.011.813,00
IV - PAVIMENTOS DE CONCRETO										$ -		$ -		
22	8	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	44.659,00	$ 696.518,00	$ 31.105.797.362,00	44.659,00	$ 31.105.797.362,00		$ -		$ -
V- ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -				
23	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	36.875,00	$ 32.493,00	$ 1.198.179.375,00	36.875,00	$ 1.198.179.375,00	363,50	$ 11.811.206,00	$ 1.161,60	$ 37.743.869,00
24	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	33.266,00	$ 54.918,00	$ 1.826.902.188,00	33.667,00	$ 1.848.924.306,00		$ -	$ 90,00	$ 4.942.620,00
25	2	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9.454,00	$ 43.718,00	$ 413.309.972,00	38.667,00	$ 1.690.443.906,00		$ -	$ -	$ -
26	2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	14.183,00	$ 95.040,00	$ 1.347.952.320,00	18.081,00	$ 1.718.418.240,00	74,00	$ 7.032.960,00	$ 445,50	$ 42.340.320,00
27	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.3 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.290,00	$ 2.350.411,00	$ 5.382.441.190,00	444,00	$ 1.043.582.484,00		$ -	$ -	$ -
28	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 0,6 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3.200,00	$ 780.000,00	$ 2.496.000.000,00	6.010,00	$ 4.687.800.000,00		$ -	$ -	$ -
29	5	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	5.083,00	$ 318.427,00	$ 1.618.564.441,00	4.000,00	$ 1.273.708.000,00		$ -	$ -	$ -
30	5	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3.050,00	$ 391.615,00	$ 1.194.425.750,00	1.500,00	$ 587.422.500,00		$ -	$ -	$ -
31	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	13.995,00	$ 750.000,00	$ 10.496.250.000,00	6.906,00	$ 5.179.500.000,00		$ -	$ -	$ -
32	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	15.988,00	$ 664.980,00	$ 10.631.700.240,00	7.500,00	$ 4.987.350.000,00		$ -	$ -	$ -
33	6		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas anckladas (f'c = 21 Mpa)	m3	754,00	$ 1.314.607,00	$ 991.213.678,00	652,00	$ 857.123.764,00		$ -	$ -	$ -
34	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	661,00	$ 546.793,00	$ 361.430.173,00	1.284,00	$ 702.082.212,00		$ -	$ -	$ -
35	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	1.144,00	$ 415.902,00	$ 475.791.888,00	3.501,00	$ 1.456.072.902,00		$ -	$ -	$ -
36	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.296.399,00	$ 4.700,00	$ 10.793.075.300,00	1.015.607,00	$ 4.773.352.900,00		$ -	$ -	$ -
37	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	58.597,00	$ 4.963,00	$ 290.816.911,00	7.320,00	$ 36.329.160,00		$ -	$ -	$
38	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	609,00	$ 634.703,00	$ 386.534.127,00	1.299,00	$ 824.479.197,00		$ -	$ -	$
39	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	47.086,00	$ 24.918,00	$ 1.173.288.948,00	46.111,00	$ 1.148.993.898,00	615,00	$ 15.324.570,00	$ 2.137,90	$ 53.272.192,00

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.327.780.057,00 **MES** 1 JUL 21 - 31 JUL 21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + 000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1912 DE 2020** INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **DIECIOCHO (18) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **17/03/2021** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **Hasta 31/07/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 153.011.879.099,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 153.011.879.099,00**

40	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6,240,00	$ 606.138,00	$ 3.782.301.120,00	6.058,00	$ 3.671.984.000,00		$ -	$ -	$ -
41	6	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	15.300,00	$ 73.550,00	$ 1.125.315.000,00	20,00	$ 1.471.000,00		$ -	$ -	$ -
42	6	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	72.280,00	$ 8.833,00	$ 638.449.240,00	109.722,00	$ 969.174.426,00	2.336,00	$ 20.633.888,00	$ 8.117,50	$ 71.701.877,00
43	2	673-13		Material granular drenante	m3	35.417,00	$ 109.573,00	$ 3.880.746.941,00	23.694,00	$ 2.596.222.662,00	369,00	$ 40.432.437,00	$ 1.281,20	$ 140.384.927,00
44	6		673.3P	Geodren	m	11.368,00	$ 109.918,00	$ 1.249.547.824,00	2.128,00	$ 233.905.504,00		$ -	$ -	$ -
45	6	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros,	m	16.925,00	$ 117.162,00	$ 1.982.966.850,00	3.516,00	$ 411.941.592,00		$ -	$ -	$ -
46	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.292,00	$ 240.205,00	$ 310.344.860,00	4.015,00	$ 964.423.075,00		$ -	$ -	$ -
VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										$ -		$ -		
47	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	103.524,00	$ 1.804,00	$ 186.757.296,00	600.000,00	$ 1.082.400.000,00	11.680,00	$ 21.070.720,00	$ 369.484,00	$ 666.549.136,00
48	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	350,00	$ 22.657,00	$ 7.929.950,00	243,00	$ 5.505.651,00		$ -	$ 243,00	$ 5.505.651,00
49	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1.644,00	$ 8.328,00	$ 13.691.232,00	1.644,00	$ 13.691.232,00		$ -	$ -	$ -
50	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	196,00	$ 393.178,00	$ 77.062.888,00	196,00	$ 77.062.888,00		$ -	$ -	$ -
51	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	20,00	$ 322.901,00	$ 6.458.020,00	50,00	$ 16.145.050,00		$ -	$ -	$ -
52	8	720-13		Poste de referencia	u	27,00	$ 251.841,00	$ 6.799.707,00	27,00	$ 6.799.707,00		$ -	$ -	$ -
53	8	730-13		Defensa metálica	m	4.100,00	$ 228.676,00	$ 937.571.600,00	3.048,00	$ 697.004.448,00		$ -	$ -	$ -
54	8	730-13		Sección final	u	100,00	$ 102.870,00	$ 10.287.000,00	160,00	$ 16.459.200,00		$ -	$ -	$ -
55	8	740-13		Captafaros	u	1.039,00	$ 21.965,00	$ 22.821.635,00	800,00	$ 17.572.000,00		$ -	$ -	$ -
VII - OBRAS VARIAS												$ -		
56	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	300,00	$ 17.353,00	$ 5.205.900,00	31.500,00	$ 546.619.500,00		$ -	$ -	$ -
57	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	150,00	$ 33.469,00	$ 5.020.350,00	20,00	$ 669.380,00		$ -	$ -	$ -
58	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	16.120,00	$ 18.372,00	$ 296.156.640,00	16.120,00	$ 296.156.640,00		$ -	$ -	$ -
VIII - TRANSPORTES										$ -		$ -		
59	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.935.784,00	$ 1.100,00	$ 9.829.362.400,00	6.733.910,00	$ 7.407.301.000,00	5.516,00	$ 6.067.600,00	$ 6.470,00	$ 7.117.000,00
60	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	607.500,00	$ 1.100,00	$ 668.250.000,00	150.000,00	$ 165.000.000,00	78.840,00	$ 86.724.000,00	$ 128.975,00	$ 141.872.500,00
Ajuste el Peso										152,00				
ÍTEM NO PREVISTOS														
												$ -		
												$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							**$ 133.797.906.926,00**		**$ 133.797.906.926,00**		**$ 1.327.780.057,00**		**$ 2.932.173.649,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 10.866.073.596,00		10.866.073.596,00				$ 34.263.150,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)							$ 180.803.590,00		180.803.590,00				$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 144.844.784.112,00		$ 144.844.784.112,00		$ 1.327.780.057,00		$ 2.966.436.799,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1.058.481.115,00		$ 1.058.481.115,00		$ 9.703.008,00		$ 21.677.808,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)							**$ 145.903.265.227,00**		**$ 145.903.265.227,00**		**$ 1.337.483.065,00**		**$ 2.988.114.607,00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 910.000.000,00		910.000.000,00				$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 172.900.000,00		172.900.000,00				$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							**$ 1.082.900.000,00**		**$ 1.082.900.000,00**		**$ -**		**$ -**
	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)							**$ 360.000.000,00**		**$ 360.000.000,00**				**$ 8.521.583,00**
*	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**$ 5.665.713.872,00**		5,665,713,872.00				
*														
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 153.011.879.099,00**		**$ 153.011.879.099,00**		**$ 1.337.483.065,00**		**$ 2.996.636.190,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.08.17 18:23:32 -05'00'

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA Nº** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.327.780.057,00 **MES** 1 JUL 21 - 31 JUL 21

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1684 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 000 VÍA PAMPLONA - DUITAMA; RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1912 DE 2020** INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **DIECIOCHO (18) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **17/03/2021** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **Hasta 31/07/2022** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ **153.011.879.099,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 153.011.879.099,00**

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ 43.453.435.235,00
Valor Amortizado Presenta Acta $ 398.334.017,00 30%
Valor Amortizado Acumulado $ 847.558.203,00

Registro Presupuestal No. 237921 de Fecha 11/03/2021
Saldo del Registro: $ 16.265.722.042,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.327.780.057,00	$ 9.703.008,00	$ 1.337.483.065,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN PROTOCLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.327.780.057,00	$ 9.703.008,00	$ 1.337.483.065,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I	$ 64.609.923,00	$ 181.321.366,00
II	$ 94.270.065,00	$ 232.473.131,00
III	$ 959.802.688,00	$ 1.346.949.060,00
IV	$ -	$ -
V	$ 95.235.061,00	$ 350.385.807,00
VI	$ 21.070.720,00	$ 672.054.787,00
VII	$ -	$ -
VIII	$ 92.791.600,00	$ 148.989.498,00
OTROS		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 76.421.129,00	$ 224.007.855,00
2 Sub-bases y bases	$ 141.735.462,00	$ 415.198.378,00
3 Transporte de materiales	$ 92.791.600,00	$ 148.989.502,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 35.958.458,00	$ 124.974.069,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 980.873.408,00	$ 2.019.003.845,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.
4. El valor basico del acta es $ 1,327,780,057.00 y la amortización es $398.334.017 equivalente al 30 %, el valor de IVA es $ 9,703,008,00. la factura es $ 939.149.048,00.
5. El valor del acta basico es $ 1,327,780,057.00, la amortización es 30% que correspoende en la presente acta a $ 398.334.017

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No: 05202-66520 ANT

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.08.17 18:33:06 -05'00'

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula No: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CODIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1684 DE 2020

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	DEF. No 5	1 JUL 21 - 31 JUL 21
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	237921	RUBRO No.	C-2401-0600-86-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	$ 939,149,048,00.
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 939,149,048,00.

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: Edgar Jesús Rojas Ramírez
MATRICULA: 68202090549

NOMBRE
Mantricula N°

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1684 DE 2020 Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER

Objeto del Contrat MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1.

Acta Obra N° 5 Valor básico $ 1.327.780.057 Período 1 JUL 21 - 31 JUL 21

Valor Incluido Iva $ 1.337.483.065

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5503	PR 014 + 500 PR 41 +000	$ 980.873.408,00			$ 980.873.408,00
2	5503	PR 076 + 300 a PR 78 +000				$ -
3	5503	PR 91 + 500 a PR 97 + 500				$ -
4	5503	PR 127 + 500 a PR127 + 500				$ -
5	5503	PR 131 + PR 134 +200				$ -
6	5503	PR 5 + 315 a PR 5 + 973				$ -
7	5504	PR 7 + 479 a PR 8 + 066				$ -
8	5504	PR 10 + 000 a PR 12 + 000				$ -
9	5504	PR 27 + 835 a PR 28 + 060	$ 7.688.319,00			$ 7.688.319,00
10	5504	PR 58 +200 a PR 58 + 640	$ 48.072.244,00			$ 48.072.244,00
11	5504	PR 75 +524 a PR 98 + 079	$ 291.146.086,00			$ 291.146.086,00
12	5504	PR 0 + 00 a PR 68 +520				$ -
		TOTALES	**$ 1.327.780.057,0**	**0**	**0**	**$ 1.327.780.057,0**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	DUITAMA		
	MUNICIPIO 2	SANTA ROSA DE VITERBO		
	MUNICIPIO 3	CERINZA	$ 580.089.979	$ 575.881.613
	MUNICIPIO 4	BELÉN	$ 386.726.652	$ 383.921.075
	MUNICIPIO 5	TUTAZÁ	$ 21.224.698	$ 21.070.720
	MUNICIPIO 6	SATIVANORTE		
	MUNICIPIO 7	SUSACON		
	MUNICIPIO 8	SOATA		
	MUNICIPIO 9	TIPACOQUE		
	MUNICIPIO 10	COVARACHIA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		**$ 988.041.329**	**$ 980.873.408**

NIT	DEPARTAMENTO 2	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CAPITANEJO		
	MUNICIPIO 2	ENCISO		
	MUNICIPIO 3	SAN JOSÉ DE MIRANDA	$ 7.744.503	$ 7.688.319
	MUNICIPIO 4	MÁLAGA	$ -	
	MUNICIPIO 5	CONCEPCIÓN	$ 48.423.541	$ 48.072.244
	MUNICIPIO 6	CERRITO	$ 293.273.692	$ 291.146.086
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		**$ 349.441.736**	**$ 346.906.649**

NIT	DEPARTAMENTO 3	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 2	CACOTA	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

TOTAL **$ 1.337.483.065** **$ 1.327.780.057**

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.08.17 12:33:05 -05'00'

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
CONSORCIO ISLA SANTANDER
05202-66520 ANT.
CONTRATISTA

PAEZ TALERO
CONSORCIO SAIN
25202-40972 CND
INTERVENTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA		DE

FECHA 10 (Dia) 8 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 3 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** [ ] (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. 1684 **DE** 2020

CONTRATO DE FIDUCIA No. N/A **DE** N/A ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 29100002138 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ 43.453.435.235,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLINA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES".

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1912 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO SAIN

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
EGRESO	CH-95	7/07/21	CARREÑO EDUARDO	$ 4.719.182	5	REPUESTOS HD0623 CHEVROLET D MAX 3.0 4X4.
EGRESO	CH-96	7/07/21	CARREÑO EDUARDO	$ 449.820	5	FILTRO ACEITE MOTOR, FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO AIRE.
EGRESO	510073	7/07/21	AGRO-COSTA SAS	$ 419.839	5	DIENTE ESCARIF, GROMMET ESCARIFICADOR.
EGRESO	510077	7/07/21	AGRO-COSTA SAS	$ 1.201.205	5	PIN ESCARIFICADOR, CUCHILLA MOTO, NUT, BOLT, DIENTE RIPPER, RETAINER, PIN DIENTE RIPPER.
EGRESO	FAD1-12385	7/07/21	ALDIA S.A.S	$ 704.183	5	LAMINAS DE ICOPOR, CABLE ENCAUCHETADO.
EGRESO	FAC1-26457	7/07/21	ALDIA S.A.S	$ 2.294.777	5	MINIPULIDORA 5" 2 UNID, PULIDORA 7".
EGRESO	CR-88935	7/07/21	CADENAS Y COMPLEMENTOS S.A.S.	$ 178.500	2	FLEXOMETRO DE 8MT.
EGRESO	1030-321084	7/07/21	CEMENTOS ARGOS S.A.	$ 9.003.064	2	CEMENTO GRIS USO GENERAL.
EGRESO	FVE-2227	7/07/21	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ COLBATTERY SAS	$ 3.416.607	5	REFRIGERANTE BASE GLICOL 55 GALONES.
EGRESO	FVE-2331	7/07/21	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ COLBATTERY SAS	$ 2.042.175	5	BATERIAS MAGNA.
EGRESO	FVE-2351	7/07/21	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ COLBATTERY SAS	$ 1.614.756	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA, ADITIVO UREA TAMBOR 200 LITROS.
EGRESO	CCBR 4	7/07/21	DIRIMPEX	$ 62.547.200	3	ANT COMPRA EQUIPOS LABORATORIO
EGRESO	BUC-859	7/07/21	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S	$ 3.705.417	5	ESMERIL, CALIBRADOR PIE.
EGRESO	AR90-18783923	7/07/21	ORGANIZACION TERPEL	$ 12.598.946	2	A.C.P.M COMBUSTIBLE EQUIPO VARIOS.
EGRESO	FE-123	7/07/21	GLOBALNET INGENIERIA SAS	$ 20.830.200	5	RADIO BASE DIGITAL HYTERA MD616, RADIO PORTATIL HYTERA BD556-V.
EGRESO	CCBR	7/07/21	INIERIA Y DESARROLLOS INTEGRALES METALMECANICOS DE COLOMBIA	$ 25.440.000	5	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE FORMALETA METALICA
EGRESO	LYC-1876	7/07/21	LOGISTICA Y CARGA LTDA	$ 12.672.000	4	TRANSPORTE DE CARGADOR MEDELLIN MALAGA.
EGRESO	BUFE-25018994	7/07/21	PARTEQUIPOS S.A.S.	$ 1.180.401	5	FILTRO AIRE EXTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR, FILTRO ACEITE MOTOR Y FILTRO GASOLINA MOTOR.
EGRESO	MR17-10006996	7/07/21	PRACO DIDACOL S A S	$ 2.803.640	5	BASE DIENTE /DX140LC; DIENTE/DX140LC; KIT PIN PASADOR + ARAND. /DX140LC-DX140W, ARANDELA DE AJU/DX225LCADX140LC-DX340LC.
EGRESO	MR17-10007026	7/07/21	PRACO DIDACOL S A S	$ 1.466.675	5	DIENTE HD/DX225LCA-DX190W, PASADOR DIENTE/DX225LCAS225LCV.
EGRESO	MR17-10007027	7/07/21	PRACO DIDACOL S A S	$ 1.408.008	5	ESQUINERA CORTE DERECHA, ESQUINERA CORTE IZQUIERDA, TORNILLO ESQUIN/DX225LCA, TUERCA HEXAGONA/DX225LCADX140LC, ARANDELA
EGRESO	376530	7/07/21	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	$ 32.814.250	5	MALETIN PLASTICO SEÑALIZACION.
EGRESO	CCBR 7	7/07/21	REPRESENTACIONES IND OR RIORION S.A	$ 319.860.031	3	ANT PARA COMPRA DE EQUIPOS DE PLANTA DE TRITURACION MOVIL
EGRESO	FE-3573	7/07/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 10.908.827	5	DISCOS DE CORTE.
EGRESO	FE-3628	7/07/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 1.363.050	5	CARRETILLA P/EQUIPO OXICORTE.
EGRESO	FE-3629	7/07/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 572.628	5	FC FE 3629 OCC146 EA287 MOTOTOOL DE AIRE.
EGRESO	FE-12925	7/07/21	UMP DE COLOMBIA S.A.S	$ 1.887.397	5	GRASA PARAFINA PREMIUM NLGI2 35LBS AM.
EGRESO	CCBR	7/07/21	LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA	$ 79.450.000	4	ANT SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
EGRESO	CCBR	7/07/21	LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA	$ 187.544.000	2	ANT SUMISNISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
EGRESO	MDE-9132	14/07/21	CASAMONTAÑA DE REPUESTOS S.A.S.	$ 1.147.175	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	1030-321479	14/07/21	CEMENTOS ARGOS S.A.	$ 9.003.064	2	CEMENTO GRIS USO GENERAL.
EGRESO	FE-21734	14/07/21	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION SAS	$ 16.049.040	5	SEÑALES AVISOS PMT.
EGRESO	FE-1735	14/07/21	COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION SAS	$ 1.304.785	2	POLIETILENO NEGRO 4 " 6.
EGRESO	BTA-955	14/07/21	COMERCONZA SAS	$ 2.458.150	2	GRAPA FORJADA PARA CABLE 3/8", CABLE DE ACERO, 3/8" 6X26, AA, GALV.
EGRESO	CFAX-2149	14/07/21	COMPUFAX MEDELLIN S.A.S.	$ 1.975.840	5	VIDEOPROYECTOR.POWERLITEE-20.
EGRESO	CFAX-2148	14/07/21	COMPUFAX MEDELLIN S.A.S.	$ 189.210	5	GARANTIA EXTENDIDA BASIC NBD ON-SITE 3YEAR.
EGRESO	CFAX-2150	14/07/21	COMPUFAX MEDELLIN S.A.S.	$ 16.939.656	5	CINCO EQUIPOS CORE I3 16GB DE RAM DISCO SOLIDO 500GB.
EGRESO	E-23623	14/07/21	CONTROL DE DERRAMES Y CONSULTORIA AMBIENTAL SAS	$ 2.621.250	5	KIT DE DERRAME DE 5 a 10 GALONES CON ABSORBENTES, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS INDUSTRIALES.
EGRESO	01FR-130710	14/07/21	DOTACIONES HERMANOS LONDOÑO GOMEZ S.A.	$ 881.552	5	DOTACIONES, CAMISAS Y BLUSAS OXFORD.
EGRESO	EF-2417	14/07/21	EQUIPETROL S.A.	$ 2.383.765	2	POMADA KOLOR KUT PARA AGUA, RVM 5 GLN ACERO INOX, VARA MEDICION TANQUES 3.5M.
EGRESO	BUC-877	14/07/21	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S	$ 2.032.758	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	T118-61805508	14/07/21	G Y J FERRETERIAS S A	$ 4.181.410	2	ANGULO 1X1/8", ALAMBRE PUAS C14, TUBO CERRAMIENTO, MALLA ESLAB.
EGRESO	1174	14/07/21	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S	$ 2.970.000	4	TRANSPORTE DE MAQUINARIA EN CAMA BAJA DE VIBROCOMPACTADOR Y RETROCARGADOR PARA OBRAS.
EGRESO	F89-71005848	14/07/21	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS	$ 622.370	5	PULIDORA MAKITA ANG GA7060.
EGRESO	F89-71005849	14/07/21	IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS	$ 2.103.075	5	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA, JUEGO DE LLAVES.
EGRESO	FE-758	14/07/21	INVERSIONES MEGAFER SAS	$ 5.186.580	5	GATO TIPO ZORRA DE 10 TONELADAS.
EGRESO	FEBG-15605	14/07/21	LA MUELA SAS	$ 21.865.885	5	ASCENDEDOR CAM CLEAN SINGING ROCK, SILLA DE SUSPENSION ACOLCHADA EN POLIESTER, ANCLAJE DE 2 ARGOLLAS EN REATA POLIESTER DE 90 CM, MOSQUETON DE
EGRESO	FEBG-15607	14/07/21	LA MUELA SAS	$ 46.908.992	5	ESLINGA EN Y REGULABLE CON ABSORBEDOR, ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN REATA, ESLINGA DE ACESSO FOOTER II XP, DESCENDEDOR SINGING ROCK SIR
EGRESO	LYC-00002037	14/07/21	LOGISTICA Y CARGA LTDA	$ 13.068.000	4	FC LYC 2037 OSA65 ES119 TRANSPORTE TERRESTRE DE (03) TANQUES DE AGUAZUL CASANARE A ENCISO SANTANDER PLANTA CONSORCIO ISLA SANTANDER PR 14+700.
EGRESO	BUFE-25019338	14/07/21	PARTEQUIPOS S.A.S.	$ 2.199.313	5	FC BUFE 25019338 OCR21 EA283 STOCK FILTROS DONALDSOON Y EQUIV
EGRESO	FEML-00000090	14/07/21	SALUD INTEGRAL DE GARCIA ROVIRA SOCIEDAD LIMITADA	$ 6.581.550	6	FC FEML 90 OSA66 ES117 EXAMENES DE INGRESO Y PRUEBAS DE DETECCION DE COVID-19.
EGRESO	FE-00003672	14/07/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 4.761.384	5	FC FE 3672 OCC160 EA286 EA312 INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	FE-00003704	14/07/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 1.641.485	5	FC FE 3704 OCC172 EA330 GATO HIDRAULICO T/BOTELLA 50 TON.
EGRESO	DN-4863	21/07/21	DOTACIONES NOVA SAS	$ 7.360.470	5	DOTACION EMPLEADOS.
EGRESO	FE-7326	21/07/21	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL S.A.S.	$ 2.562.056	5	MESA RIMAX, SILLA(RIMAX), CANELA PLASTICA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

						FECHA	10 (Dia)	8 (Mes)	2021 (Año)

EGRESO	FE-7374	21/07/21	ALMACEN INDUSTRIA LA NACIONAL S.A.S.	$ 680.994	5	PINTURA AMARILLA EN ACEITE, PINTURA AEROSOL AMARILLO Y ROJO FUEGO MASSO, PINTURA ROJA ESMALTE.
EGRESO	F-2748	21/07/21	FÉRRICA S.A.S.	$ 5.871.600	5	SEÑALIZACION VIAL TEMPORAL.
EGRESO	FEPP-9306	21/07/21	GARCILLANTAS SA	$ 9.515.795	5	LLANTAS PARA CARGADOR DE PROPIEDAD DE YESCAP.
EGRESO	SC-1028	21/07/21	GRUPO SC INGENIEROS S.A.S	$ 22.430.230	4	ACTA PARCIAL Nº 1 DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PRO-149-1303-21.
EGRESO	01CR-00063561	21/07/21	IMEQUIPOS IMETAN S.A.S	$ 8.756.020	5	ESTUCHE OXICORTE JOURNEYMAN DELUXE EDGE. INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MECANICA.
EGRESO	FE-718	21/07/21	INVERSIONES MEGAFER SAS	$ 14.371.440	5	VALVULINERA NEUMATICA 55GL, ENGRASADORA INDUSTRIAL MANUAL.
EGRESO	FE-37	21/07/21	ORTIZ SUAREZ SERGIO FABIAN MAURICIO	$ 3.612.577	5	LAVAMANOS, ACESORIOS ELECTRONICOS, SANITARIOS, TEJAS ZINC, TUBERÍA CONDUT, ALAMBRE ELECTRICO.
EGRESO	MR17-10007120	21/07/21	PRACO DIDACOL S A S	$ 7.505.330	5	RPTOS EXCAVADORA DOOSAN R97.
EGRESO	377379	21/07/21	PRODUCCIONES GENERALES S.A.	$ 105.077.000	5	SEÑALIZACION VIAL TEMPORAL.
EGRESO	FE-3729	21/07/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 4.154.900	5	MULTIPLICADOR DE FUERZA, ENGRASADORA NEUMATICA.
EGRESO	FE-3730	21/07/21	SOLUCIONES Y VENTAS TECNICAS S.A.S	$ 1.714.994	5	ALICATE UNIVERSAL, CIZALLA, COSTAL DE FIQUE, FLEXOMETRO, MANGUERA, PEGANTE TUBERIA, CIMBRA, LUBRICANTE PARA PVC.
EGRESO	BU-20211205	21/07/21	WEST ARMY SECURITY LIMITADA	$ 18.630.364	1	VIGILANCIA MES DE MAYO 2021.
EGRESO	FME-40868	27/07/21	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS S.A.S.	$ 2.684.863	6	PRUEBAS DE ANTIGENO Y EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO.
EGRESO	AO-00112440	27/07/21	SUMATEC S.A.	$ 625.000	5	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS MALETIN DOTADO.
EGRESO	AO-00112441	27/07/21	SUMATEC S.A.	$ 70.500	5	CARETA ESMERIL CON VISOR C/RIBETE.
EGRESO	EFON-00004040	27/07/21	ACEROS MAPA S.A.	$ 24.109.344	2	LAMINAS BRINELL.
EGRESO	01FR-00130872	27/07/21	DOTACIONES HERMANOS LONDOÑO GOMEZ S.A.	$ 1.840.117	5	DOTACION CAMISA BLANCA CON LOGO.

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE ORDEN (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MANO DE OBRA	$ 10.863.358.809	$ 298.139.411	$ 18.630.364	$ 316.769.775	$ 10.546.589.034
2	MATERIALES	$ 18.684.977.151	$ 1.036.625.938	$ 252.765.028	$ 1.289.390.966	$ 17.395.586.185
3	EQUIPOS	$ 6.518.015.285	$ 1.803.738.839	$ 382.407.231	$ 2.186.146.070	$ 4.331.869.215
4	TRANSPORTES	$ 3.910.809.171	$ 322.423.330	$ 130.590.230	$ 453.013.560	$ 3.457.795.611
5	EQUIPOS MENORES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN	$ 3.367.641.231	$ 380.410.080	$ 422.087.395	$ 802.497.475	$ 2.565.143.756
6	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 108.633.588	$ 6.327.811	$ 9.266.413	$ 15.594.224	$ 93.039.364
	TOTALES	**$ 43.453.435.235**	**$ 3.847.665.409**	**$ 1.215.746.661**	**$ 5.063.412.070**	**$ 38.390.023.165**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ 24.622.790,58
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 54.055.919,44
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. _____ **FECHA** 31/07/21 **VALOR** $ 24.622.791
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.08.17 18:33:57 -05'00'

Firma
Nombre : SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No.:

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO SAIN
Matricula No.:

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	30 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1684 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA SANTANDER

MES INFORME MENSUAL: 01 DE JULIO A 30 JULIO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA PAMPLONA - DUITAMA

SECTOR: RUTA 5503 DESDE EL PR 0 + 000 A PR 134+200, RUTA 5504 PR 0 A PR 102 + 000, RUTA 5505 PR 0 + 000 AL PR 68,5 + 000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	237921	C-2401-0600-86-0-2401008-02	54	Nación	1684 de 2020	$ 61.868.235,264,00
2021	237921	C-2401-0600-86-0-2401023-02	54	Nación	1684 de 2020	$ 4.743.643.835,00
2022		C-2401-0600-86		Nación	1684 de 2020	$ 86.400.000.000,00
			TOTAL			**153.011.879.099,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 153.011.879.099,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 237921 De 2021-03-11	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
CDP No: 94321 de 11 DE Marzo de 2021, Registro Presupuestal No C-2401-0600-86-0-2401008-02								**$ 61.868.235.264,00**						
1	Acta Obra	17 Marzo a 30 Marzo de 2021						$ 61.868.235.264,00				X		
1D	Ajuste Definitivo	17 Marzo a 30 Marzo de 2021						$ 61.868.235.264,00			44945/ 26-05-2021	X		
2	Acta Obra	01 Abril a 30 Abril 2021	$ 115.461.914,00	$ 843.760,00	$ 116.305.674,00			$ 61.751.929.590,00	$ 116.305.674,00	$ 152.895.573.425,00	44945/ 26-05-2021	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
2D	Ajuste Definitivo	01 Abril a 30 Abril 2021	$ 1.994.102,00	$ 14.572,00	$ 2.008.674,00			$ 61.749.920.916,00	$ 118.314.348,00	$ 152.893.564.751,00	51166/ 16-06-21	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
Anticipo No 122602721 de 26 de Mayo de 2021, Obligacion No 1121321					$ 43.453.435.235,00		$ 43.453.435.235,00	$ 18.296.485.681,00						
3	Acta Obra	01 Mayo a 31 Mayo 2021	$ 270.575.952,00	$ 1.954.608,00	$ 272.530.560,00	$ 81.172.786,00	$ 43.372.262.449,00	$ 18.105.127.907,00	$ 390.844.908,00	$ 152.621.034.191,00	51340/17-06-21	X		Con cargo al programa C-2401-0600-86-0-2401008-02
3D	Ajuste Definitivo	01 Mayo a 31 Mayo 2021	$ 2.830.666,00	$ 20.686,00	$ 2.851.352,00		$ 43.372.262.449,00	$ 18.102.276.555,00	$ 393.696.260,00	$ 152.618.182.839,00				
4	Acta Obra	01 Junio a 30 Junio 2021	$ 1.226.838.001,00	$ 8.965.355,00	$ 1.235.803.356,00	$ 368.051.400,00	$ 43.004.211.049,00	$ 17.234.524.599,00	$ 1.629.499.616,00	$ 151.382.379.483,00				
4D	Ajuste Definitivo	01 Junio a 30 Junio 2021	$ 29.438.382,00	$ 215.127,00	$ 29.653.509,00		$ 43.004.211.049,00	$ 17.204.871.090,00	$ 1.659.153.125,00	$ 151.352.725.974,00				
5	Acta Obra	01 Julio a 30 Julio 2021	$ 1.327.780.057,00	$ 9.703.008,00	$ 1.337.483.065,00	$ 398.334.017,00	$ 42.605.877.032,00	$ 16.265.722.042,00	$ 2.996.636.190,00	$ 150.015.242.909,00				
TOTALES			**$ 2.974.919.074,00**	**$ 21.717.116,00**	**$ 2.996.636.190,00**	**$ 847.558.203,00**	**$ 42.605.877.032,00**	**$ 16.265.722.042,00**	**$ 2.996.636.190,00**	**$ 150.015.242.909,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2.932.173.649,00	$ 21.427.423,00	$ 2.953.601.072,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		$ -
AJUSTES	$ 34.263.150,00	$ 250.385,00	$ 34.513.535,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		$ -
BIOSEGURIDAD	$ 8.482.275,00	$ 39.308,00	$ 8.521.583,00
VALOR TOTAL	**$ 2.974.919.074,00**	**$ 21.717.116,00**	**$ 2.996.636.190,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No: 05202-66520 ANT

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.08.17 18:34:15 -05'00'

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No: 25202-40972 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	30 (Día)	7 (Mes)	21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

PROGRAMA DE INVERSIONES [x] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1684 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: Consorcio Isla Santander

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 5003 - 5504 y 5003 Duitama - Pamplona (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912

INTERVENTOR: Consorcio SAIN

PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 18 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/03/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 153.011.879.099,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 mar-21	2 abr-21	3 may-21	4 jun-21	5 jul-21	6 ago-21	7 sep-21	8 oct-21	9 nov-21	10 dic-21	
EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10)	$9.281.078	6,94%	0,14%	% P	0,00%	0,12%	0,12%	0,20%	0,19%	0,23%	0,26%	0,65%	0,65%	1,98%	100%
				$ P	$0	$158.995	$158.995	$272.992	$259.216	$302.419	$345.621	$864.054	$864.054	$2.653.316	
	$17.281.073	12,92%	$ 181.321	$ E	$0	$0	$67.716	$48.995	$64.610	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)	$ 12.293.752	9,19%	0,17%	% P	0,00%	0,00%	0,09%	0,07%	0,16%	0,19%	0,19%	0,44%	0,44%	1,41%	
				$ P	$0	$0	$122.938	$97.703	$212.712	$252.249	$256.531	$587.735	$587.735	$1.881.635	
	$ 9.795.578	7,32%	$ 232.473	$ E	$0	$45.559	$72.833	$19.611	$34.270	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,03%	0,05%	0,01%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)	$ 4.996.356	3,73%	1,01%	% P	0,00%	0,00%	0,03%	0,17%	0,26%	0,30%	0,34%	1,00%	1,00%	3,05%	
				$ P	$0	$0	$40.175	$223.465	$345.766	$401.797	$455.377	$1.344.254	$1.344.254	$4.087.50	
	$ 22.404.225	16,74%	$ 1.346.949	$ E	$0	$0	$0	$387.146	$359.800	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 %	
PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)	$ 31.105.797	23,25%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	0,58%	0,64%	0,64%	1,39%	1,39%	4,64%	
				$ P	$0	$0	$311.058	$310.256	$777.645	$855.409	$855.409	$1.866.348	$1.866.348	$6.079.693	
	$ 31.105.797	23,25%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46)	$ 64.047.548	47,87%	$ 0	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,48%	0,56%	0,64%	1,92%	1,92%	5,90%	
				$ P	$0	$0	$0	$427.524	$642.943	$750.100	$857.258	$2.571.773	$2.571.773	$7.896.956	50%
	$ 42.862.885	32,04%	$ 350.386	$ E	$0	$69.903	$66.972	$118.276	$95.235	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,05%	0,05%	0,09%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55)	$ 1.269.379	0,95%	0,50%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	0,08%	0,07%	0,08%	0,07%	0,22%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$270.600	$102.905	$91.379	$109.655	$91.379	$299.190	
	$ 1.932.640	1,44%	$ 672.055	$ E	$0	$0	$0	$650.984	$21.071	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS VARIAS (56,57, 58)	$ 306.383	0,23%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,04%	0,12%	
				$ P	$0	$0	$0	$8.413	$12.652	$14.760	$16.869	$50.607	$50.607	$155.394	
	$ 843.446	0,63%	$ -	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTE (59,60)	$ 10.497.612	7,85%	0,11%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,14%	0,15%	0,17%	0,34%	0,34%	0,91%	
				$ P	$0	$0	$0	$149.409	$187.657	$206.587	$225.518	$454.336	$454.336	$1.221.057	
	$ 7.572.263	5,66%	$ 148.990	$ E	$0	$0	$34.573	$1.625	$92.792	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL OTROS ÍTEMS	$ -	0,00%	0,00%	% P											
				$ P											
	$ -	0,00%	$ -	$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 133.797.907	100,00%	2,2%												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 133.797.907	100,00%	$ 2.932.174												

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,12%	0,47%	1,11%	2,02%	2,16%	2,32%	5,87%	5,85%	18,14%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$158.995	$633.165	$1.489.763	$2.709.210	$2.886.227	$3.103.963	$7.848.761	$7.830.485	$24.274.749
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,12%	0,59%	1,71%	3,73%	5,89%	8,21%	14,07%	19,93%	38,07%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$158.995	$792.160	$2.281.923	$4.991.133	$7.877.360	$10.981.322	$18.830.083	$26.660.568	$50.935.317
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,09%	0,20%	0,92%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$115.462	$262.093	$1.226.838	$1.327.780	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,09%	0,29%	1,20%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$115.462	$377.555	$1.604.393	$2.932.173	$0	$0	$0	$0	$0

Reprogramación 1 (Cantidades)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.866.074	$ -
	$ 10.866.074	$ 4.824,77
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 180.804	$ -
	$ 180.804	$ -
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1.058.481	$ 9.703,01
	$ 1.058.481	$ 21.717,12
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 910.000	$ -
	$ 910.000	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 172.900	$ -
	$ 172.900	$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye IVA)	$ 5.665.714	$ -
	$ 5.665.714	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	$ 360.000	$ -
	$ 360.000	$ 8.521,58
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 19.213.972	$ 9.703,01
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 19.213.972	$ 9.703,01
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 153.011.879**	**$ 2.996.636**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 153.011.879**	**$ 2.996.636**

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
Reprogramación 1		

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	2 DE 2	

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander

PROGRAMA DE INVERSIONES [x] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1684 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONTRATISTA: Consorcio Isla Santander

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 5003 - 5504 y 5003 Duitama - Pamplona (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1912

INTERVENTOR: Consorcio SAIN

PLAZO INICIAL: 18 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 18 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 153.011.879.099,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 153.011.879.099,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	11 ene-22	12 feb-22	13 mar-22	14 abr-22	15 may-22	16 jun-22	17 jul-22	18 jul-22	ago-22	sep-22	
EXPLANACIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10)	$9.281.078	7%	0,00%	% P	0,46%	0,61%	0,70%	0,90%	1,25%	1,88%	2,71%	0,00%			
				$ P	$619.077	$820.851	$935.977	$1.209.675	$1.670.181	$2.520.237	$3.625.414	$0			
	$0	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
RELLENOS (11,12, 13, 14, 15)	$ 12.293.752,3	9%	0,00%	% P	0,22%	0,49%	0,44%	0,51%	0,59%	0,81%	1,27%	0,00%			
				$ P	$293.867	$661.202	$587.735	$685.690	$783.646	$1.079.442	$1.704.759	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
PAVIMENTO ASFALTICO(16,17, 18, 19, 20, 21)	$ 4.996.356,1	4%	0,00%	% P	0,50%	1,00%	1,13%	1,17%	1,34%	2,16%	3,28%	0,00%			
				$ P	$672.127	$1.344.254	$1.512.285	$1.568.296	$1.792.338	$2.889.215	$4.393.096	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
PAVIMENTO HIDRÁULICO (22)	$ 31.105.797,4	23%	0,00%	% P	0,70%	1,57%	1,39%	1,63%	1,86%	2,46%	3,98%	0,00%			
				$ P	$933.174	$2.099.641	$1.866.348	$2.177.406	$2.488.464	$3.297.215	$5.321.384	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
ESTRUCTURA Y DRENAJE (23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46)	$ 64.047.548,3	48%	0,00%	% P	0,96%	1,92%	1,92%	2,24%	2,56%	4,16%	6,51%	0,00%			
				$ P	$1.285.887	$2.571.773	$2.571.773	$3.000.402	$3.429.031	$5.572.175	$8.713.517	$0			50%
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
EÑALIZACIÓN (47,48, 49,50,51,52,53,54,55	$ 1.269.379,3	1%	0,00%	% P	0,00%	0,05%	0,05%	0,28%	0,07%	0,00%	0,27%	0,00%			
				$ P	$0	$73.104	$73.104	$373.505	$87.649	$0	$360.171	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
OBRAS VARIAS (56,57, 58)	$ 306.382,9	0%	0,00%	% P	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,08%	0,13%	0,00%			
				$ P	$25.303	$50.607	$50.607	$59.041	$67.476	$109.648	$171.462	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TRANSPORTE (59,60)	$ 10.497.612,4	8%	0,00%	% P	0,17%	0,34%	0,34%	0,56%	0,56%	0,57%	0,95%	0,00%			
				$ P	$227.168	$454.336	$454.336	$752.276	$753.926	$762.176	$1.269.145	$0			
	$ -	0,00%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
TOTAL OTROS ÍTEMS	$ -	0%	0,00%	% P											
				$ P											
	$ -	0,00%	$0	$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 133.797.907	100%	2,2%												
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 133.797.907	100%	$ 2.932.174												

		11	12	13	14	15	16	17	18		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,03%	6,04%	6,02%	7,34%	8,28%	12,13%	19,10%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$4.056.603	$8.075.766	$8.052.164	$9.826.291	$11.072.710	$16.230.108	$25.548.948	$0		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	41,10%	47,14%	53,15%	60,50%	68,77%	80,90%	100,00%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$54.991.919	$63.067.686	$71.119.850	$80.946.141	$92.018.851	$108.248.959	$133.797.906	$133.797.906		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS	$ 10.866.074	$ -
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.866.074	$ 4.825
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24	$ 180.804	$ -
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 180.804	$ -
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y	$ 1.058.481	$ 9.703,01
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 1.058.481	$ 21.717,12
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O	$ 910.000	$ -
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE	$ 910.000	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN	$ 172.900	$ -
Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE	$ 172.900	$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL	$ 5.665.714	$ -
(Incluye IVA)	$ 5.665.714	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISIÓN BIOSEGURIDAD	$ 360.000	$ -
	$ 360.000	$ 8.521,58
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 19.213.972	$ 9.703,01
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (	$ 19.213.972	$ 9.703,01
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 153.011.879	$ 2.996.636
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 153.011.879**	**$ 2.996.636**

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
8. Para el presupuesto predial, Social, ambiental se considera el valor del contrato, a la fecha no se cuenta con presupuesto PAGA.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		
Reprogramación 1		

Firma:
Nombre: Sergio Humberto Ramírez Arroyave
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 05202040520 ANT.

Aprueba Firma:
Nombre: Santiago Plata Olivero
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202040972 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7	
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	1 DE 1	

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

PREACTA No. 5 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5

PERIODO: 1 al 30 de Julio de 2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 21 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N.A (Indicar con una X)

Resolución N° N.A (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO ISLA SANTANDER

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N° CONTRATO 1684 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17 de marzo de 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 153.011.879.099
Vr. Adicional de Obra N° 1	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional Final	$ 153.011.879.099

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL	$ 5.665.713.872
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión	$ 5.665.713.872
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 0
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el mes	$ 0
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar	$ 0

INTERVENTORÍA CONSORCIO SAIN

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1

N° CONTRATO 1912 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17 de marzo de 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 de julio de 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 7.199.841.492
Vr. Adicional N° 1	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional Final	$ 7.199.841.492

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM				MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 1 Fecha 30/03/2021									EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BÁSICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ÍTEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A						N.A	N.A	N.A	N.A				0,00	0,00	0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
																			$ -	$ 0	0,00	$ 0	$ 0		$ 0		$ -		

VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental Vigente
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.08.17 18:35:11 -05'00'

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matrícula No. : 05202-656520 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PAÉZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría Consorcio SAIN
Matrícula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : MARY NANCY RIVERA DELGADO
Profesional Ambiental
Contratista de Obra: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matrícula No. : 12-014 AGR

Vo. Bo. Firma
Nombre: ELLY MANRIQUE MARTÍNEZ
Profesional Ambiental
Interventoría: Consorcio SAIN
Matrícula No. : 15237-261586 BOY

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventoría (Director, Residente, Profesional Ambiental), Supervisión en Sitio Ambiental y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

PREACTA No. 5 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PERIODO: 1 al 30 de Julio de 2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5

FECHA: 30 (Día) 7 (Mes) 21 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N.A (Indicar con una X)

Resolución N° N.A (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO ISLA SANTANDER

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

N° CONTRATO 1684 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 153.011.879.099
Vr. Adicional de Obra N° 1	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional Final	153.011.879.099

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL	$ 5.665.713.872
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión Social	$ 5.665.713.872
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	$ 0
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	$ 0
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0

INTERVENTORÍA CONSORCIO SAIN

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES".

N° CONTRATO 1912 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 7.199.841.492
Vr. Adicional N° 1	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional Final	$ 7.199.841.492

2. ACTIVIDADES SOCIALES

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° 1 Fecha 30/03/2021									EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BÁSICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ÍTEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A						N.A	N.A	N.A	N.A				0,00	0,00	0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		A la fecha de esta preacta, el Plan de Inversión Social no se ha presentado para aprobación de la Interventoría
																			$ -	$ 0	0,00	$ 0	$ 0		$ 0		$ -		

VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 05202-66520 ANT

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.08.17 18:35:27 -05'00'

Firma
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría Consorcio SAIN
Matricula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre :LIZBETH ADRIANA LIZCANO DELGADO
Profesional Social
Contratista de Obra: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 111794 COLPSIC

Vo. Bo. Firma
Nombre: DORY SMITH CARO JIMÉNEZ
Profesional Social
Interventoría: Consorcio SAIN
Matricula No. : Resolución 9522/05

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MSGAMB-MN-IN-FR-7		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

PREACTA No. 5 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PERIODO: 01 al 30 de Junio de 2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5

FECHA:	30	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N.A (Indicar con una X) **Resolución N°** N.A (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO ISLA SANTANDER

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1

N° CONTRATO 1684 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2021

VALOR DEL CONTRATO	$ 153.011.879.099
Vr. Adicional de Obra N° 1	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0
Vr. Adicional Final	153.011.879.099

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL	$ 5.665.713.872
Vr. Adicional Provisión Predial N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Predial N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Predial N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión	$ 5.665.713.872
Vr. Provisión Predial ejecutado acumulado	$ 0
Vr. Provisión Predial ejecutado en el mes	$ 0
Vr. Provisión Predial por ejecutar	$ 0

INTERVENTORÍA CONSORCIO SAIN

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA-PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MODULO 1

N° CONTRATO 1912 de 2020 **FECHA DE INICIO** 17/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 7.199.841.492
Vr. Adicional N° 1	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional N°	$ 0
Vr. Adicional Final	$ 7.199.841.492

2. ACTIVIDADES PREDIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN PREDIAL N° 1: CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($): OBRA	OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	EJECUTADO MES: CANTIDAD	VR. BÁSICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VALOR CON CARGO A: VR ÍTEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VR. TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A						N.A	N.A	N.A	N.A				0,00	0,00	0	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
																			$ -	$ 0	0,00	$ 0	$ 0		$ 0		$ -		

VR. BÁSICO PREACTA MENSUAL PREDIAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL PREDIAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL PREDIAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades prediales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Predial Vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades prediales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO
Fecha: 2021.08.17 18:35:48 -05'00'

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 05202-665120 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría Consorcio SAIN
Matricula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : NESTOR RODRIGO CAMACHO ROA
Profesional Predial
Contratista de Obra: CONSORCIO ISLA SANTANDER
Matricula No. : 25222-377160 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre:
Profesional Predial
Interventoría: Consorcio SAIN
Matricula No. :

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Jefe Centro de Medio Ambiente y Gestión Social

CONSORCIO ISLA SANTANDER

BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70

NIT: 901441547-7

Bogotá, 4 de Agosto de 2021

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA SANTANDER CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA SANTANDER con Nit. 901.441.547-7 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Julio de 2021, dentro del contrato de obra No.1684 de 2020.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA SANTANDER

Certificado Bancario

Sabado, 20 de Marzo de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO ISLA SANTANDER identificado(a) con NIT 901441547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400001138	2021/01/20	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia

CONSORCIO SAIN

CERTIFICADO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

POR CONCEPTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

El **CONSORCIO SAIN, con NIT. 901.442.347- 5**, en uso de las facultades otorgadas en el contrato de Interventoría No. 1912 de 2020, cuyo objeto contractual es la *"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER."*

CERTIFICA QUE:

El consorcio Isla Santander identificado con NIT. 901441547-7, en su calidad de contratista mediante Contrato de obra No. 1684 de 2020, cuyo objetivo es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA - PAMPLONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", **realizo los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el desarrollo del contrato mencionado.**

Dado en Málaga, Santander para el periodo del 1 al 31 de julio de 2021.

Sin otro particular,

Cordialmente;

SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal de Interventoría
CONSORCIO SAIN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de agosto de 2021, a las 08:39:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8902091741
Código de Verificación	8902091741210802083938

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de julio de 2021, a las 14:33:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002338814
Código de Verificación	8002338814210721143307

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de agosto de 2021, a las 08:39:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	5567800
Código de Verificación	5567800210802083918

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de julio de 2021, a las 14:32:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	71714292
Código de Verificación	71714292210721143240

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 172732090

WEB
08:58:09

Bogotá DC, 02 de agosto del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ISMOCOL S.A. identificado(a) con NIT número 8902091741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 171821034

WEB
14:35:26

Bogotá DC, 21 de julio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LATINCO S.A. identificado(a) con NIT número 8002338814:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 172731997

WEB
08:57:24

Bogotá DC, 02 de agosto del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALVARO ESCOBAR SAAVEDRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5567800:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 171821124

WEB
14:36:04

Bogotá DC, 21 de julio del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71714292:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14747932816

(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 4 4 1 5 4 7
6. DV: 7
12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2
14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1
25. Tipo de documento:
26. Número de Identificación:
27. Fecha expedición:

Lugar de expedición
28. País:
29. Departamento:
30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:
32. Segundo apellido:
33. Primer nombre:
34. Otros nombres:

35. Razón social: CONSORCIO ISLA SANTANDER

36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9
39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CARRERA 7 C NO 125 08

42. Correo electrónico: notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal:
44. Teléfono 1: 5 7 1 4 9 2 6 9 7 0
45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 2 0 1 2 1 7	4 2 9 0	2 0 2 0 1 2 1 7			

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8																						

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:
56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2021 - 03 - 17 / 16 : 31: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14747932816

(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 1 1 0	
81. Hasta	2 0 2 3 0 6 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Ministerio de Transporte 2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 1 2 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14747932816

(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 6 7 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	SAAVEDRA	ALVARO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14747932816

(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 0 1 1 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
ISMOCOL S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 0 1 1 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14747932816

(415)7707212489984(8020) 000001474793281 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 1 5 4 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 0 3 0 9 7		2 3 8 1 3 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CLARO	JAIME	EDUARDO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 1 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14747909074

(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 2 3 3 8 8 1 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín 1 1

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido:

32. Segundo apellido:

33. Primer nombre:

34. Otros nombres:

35. Razón social: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

37. Sigla: LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Antioquia 0 5

40. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico: info@latincosa.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 4 4 4 4 7 4 4

45. Teléfono 2: 4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	1 9 9 4 0 6 0 2	4 2 9 0	1 9 9 4 0 6 0 2		4 2 2 0	4 1 1 2

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 3	1 4	2 1	4 1	4 2	4 8	5 2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
21- Declarar ingreso o salida del país de d
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021 - 03 - 17 / 15 : 32: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo: Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14747909074

(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 5 8 1	1 8 7 6
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 6 0 7 1 5
74. Número de notaría	7	1 7
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 6 0 7 1 5
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	1 9 9 4 0 6 0 2
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 7 5 0 4 0 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14747909074

(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 2 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 2 7 0 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 0 9 4 5 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	RESTREPO	RAMIRO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14747909074

(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 3 1 8 6 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	GUEVARA	JESUS	ARTURO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 8 4 5 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TORO	VELASQUEZ	MARIA	VICTORIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 8 2 7 7 4 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	RAMIREZ	ALEJANDRA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 6 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 7 6 0 0 5 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
QUINTERO	CATAÑO	JONATHAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 0 9 0 9	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14747909074

(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 2 3 4 8		6 6 2 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MENCO	VARGAS	RAUL	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 1 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 2 0 9 1 1 4		1 0 1 4 2 5 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CARVAJAL	VEGA	MARIBEL	CRISTINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 3 1 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 9 6 6 4 8		4 3 6 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
POSOS		MARGARITA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 5 0 4

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14747909074

(415)7707212489984(8020) 000001474790907 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección
CL 18 35 69 IN 424

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
4 4 4 4 7 4 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14671263034

(415)7707212489984(8020) 000001467126303 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico contabilidad@ismocol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 4 2 6 3 6	7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 9 1 0	1 9 8 2 1 0 1 8	4 2 1 0	2 0 1 8 0 9 2 5	4 3 9 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	3 7	4 2	4 8																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 11 - 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR SAAVEDRA ALVARO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO