CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4600080423 de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 4700052691 de 2019
FECHA: Mayo de 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS
NIT:	811.039.280-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIVER JURADO GIRALDO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.613.564
OBJETO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA CIUDAD DE MEDELLÍN, Proceso 5 (Énfasis en DRAMATURGIA CONTEMPORANEA).
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($113.240.000) EXENTOS DE IVA.
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($105.800.000).
VALOR APORTE DEL ASOCIADO:	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($7.440.000) EN DINERO.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES.
FECHA DE INICIO:	10 de Abril de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 10 DE 2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del convenio 4600080423 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

Primer informe de supervisión

La entidad adjunto al informe físico y en digital el primer pago equivalente al 10% del valor del convenio:

- Plan de trabajo de cada uno de los artistas formadores y del coordinador.
- Hojas de vida del equipo de trabajo.
- Contratos firmados por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para el desarrollo del convenio de asociación de la Red de Creación escénica 2019
- La propuesta de articulación de los agentes territoriales a la Red de Creación escénica 2019
- Listados diligenciados de los inscritos a los cuatro laboratorios escénicos.

DESARROLLO DE LOS ITEMS

Sobre la propuesta pedagógica de la entidad

La entidad Oficina Central, trabaja bajo los postulados del teatro de sala de corte Stanislawskiano y busca la apuesta aristotélica incursionando de manera cuidados a incluir otros géneros como la literatura y la música lo que hace de su apuesta pedagógica en los laboratorios un asunto integral en la formación, trabajan en duplas y los artistas formadores se ayudan y sacan a delante las puestas en escena como un trabajo grupal en apoyo del

Sobre el plan de trabajo, el cronograma

Se adjunta Cronograma de actividades y parte de la descripción de la metodología a emplear.

Cronograma de actividades

Cronograma de actividades						
Mes	Actividad	Fechas				
		1-7	8-14	15-21	22-28	29-30
Abril	Legalización					
	Convocatoria					
	Inscripción					
	Contratación personal					
	Reunión Padres de familia					
	Inicio talleres					
Mes	Actividad	Fechas				
		1-5	6-12	13-19	20-26	27-31
Mayo	Convocatoria laboratorio 3					
	Entrega primer Informe					
	Mesa de formación: Artistas formadores y coordinadores (mayo 6)					
	Mesa coordinación interinstitucional (mayo 10)					
	Mesa interna de formación					
	Convocatoria agentes territoriales					
	Fortalecimiento Semillero (sábado 9 a.m.- 1 p.m.) Clase 4 horas					
	Fortalecimiento Semillero - Clase Maestra					
	Fortalecimiento Laboratorio 1 (sábados 9 a.m. – 1 p.m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 2 (domingo 8 a.m. – 12 m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 3 (domingo 2 - 5 p.m.)					
Mes	Actividad	Fechas				
		1-2	3-9	10-16	17-23	24-30
	Entrega segundo Informe					
	Mesa de formación: Artistas formadores y coordinadores					

Junio	Mesa coordinación interinstitucional					
	Mesa interna de formación					
	Fortalecimiento Semillero (sábado 9 a.m.- 1 p.m.) Clase 4 horas					
	Fortalecimiento Semillero - Clase Maestra					
	Fortalecimiento Laboratorio 1 (sábados 9 a.m. – 1 p.m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 2 (domingo 8 a.m. – 12 m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 3 (domingo 2 - 5 p.m.)					
Mes	Actividad	Fechas				
		1-7	8-14	15-21	22-28	29-31
Julio	Mesa de formación: Artistas formadores y coordinadores					
	Mesa coordinación interinstitucional					
	Mesa interna de formación					
	Fortalecimiento Semillero (sábado 9 a.m.- 1 p.m.) Clase 4 horas					
	Fortalecimiento Semillero - Clase Maestra					
	Fortalecimiento Laboratorio 1 (sábados 9 a.m. – 1 p.m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 2 (domingo 8 a.m. – 12 m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 3 (domingo 2 - 5 p.m.)					
	Intercambio de experiencias					
Mes	Actividad	Fechas				
		1-4	5-11	12-18	19-25	26-31
Agosto	Mesa de formación: Artistas formadores y coordinadores					
	Mesa coordinación interinstitucional					
	Mesa interna de formación					
	Fortalecimiento Semillero (sábado 9 a.m.- 1 p.m.) Clase 4 horas					
	Fortalecimiento Semillero - Clase Maestra					
	Fortalecimiento Laboratorio 1 (sábados 9 a.m. – 1 p.m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 2 (domingo 8 a.m. – 12 m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 3 (domingo 2 - 5 p.m.)					
		Fechas				

Mes	Actividad	1	2-8	9-15	16-22	23-30
Septiembre	Mesa de formación: Artistas formadores y coordinadores					
	Mesa coordinación interinstitucional					
	Mesa interna de formación					
	Fortalecimiento Semillero (sábado 9 a.m.- 1 p.m.) Clase 4 horas					
	Fortalecimiento Semillero - Clase Maestra					
	Fortalecimiento Laboratorio 1 (sábados 9 a.m. – 1 p.m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 2 (domingo 8 a.m. – 12 m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 3 (domingo 2 - 5 p.m.)					
	Circulación puesta en escena (Festival Vamos a Teatro)					

Mes	Actividad	Fechas				
		1-6	7-13	14-20	21-27	28-31
Octubre	Mesa de formación: Artistas formadores y coordinadores					
	Mesa coordinación interinstitucional					
	Mesa interna de formación					
	Fortalecimiento Semillero (sábado 9 a.m.- 1 p.m.) Clase 4 horas					
	Fortalecimiento Semillero - Clase Maestra					
	Fortalecimiento Laboratorio 1 (sábados 9 a.m. – 1 p.m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 2 (domingo 8 a.m. – 12 m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 3 (domingo 2 - 5 p.m.)					
	Circulación puesta en escena (Festival Formación Comuna 10)					
	FestivalHito					

Mes	Actividad	Fechas				
		1-3	4-10	11-17	18-24	25-30
noviem	Mesa de formación: Artistas formadores y coordinadores					
	Mesa coordinación interinstitucional					
	Mesa interna de formación					
	Fortalecimiento Semillero (sábado 9 a.m.- 1 p.m.) Clase 4 horas					

bre	Fortalecimiento Semillero - Clase Maestra					
	Fortalecimiento Laboratorio 1 (sábados 9 a.m. – 1 p.m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 2 (domingo 8 a.m. – 12 m.)					
	Fortalecimiento Laboratorio 3 (domingo 2 - 5 p.m.)					

Sobre el equipo de trabajo y los contratos

Se revisaron las seis hojas de vida y se validó que cumplieran con el perfil para cada rol dentro de la red, Oficina Central desarrolla un laboratorio con personas en situación de discapacidad y el perfil de Beatriz Duque, es necesario para la atención a este laboratorio de formación.
Además se revisó que las horas contratadas estuvieran de acuerdo con el presupuesto, 32 horas para dos de los laboratorios y 54 horas para dos laboratorios más, en el caso de los artistas formadores, el coordinador y el diseñador su contrato es por productos y resultados y el del administrativo de medio tiempo para apoyar la ejecución del convenio con la Secretaria de cultura, Alcaldía de Medellín

Sobre los agentes territoriales

En cuanto a la propuesta de **articulación de los agentes territoriales**, la entidad los postula a algunos de sus jóvenes en proceso de formación e n la red y otros proceso de la entidad con el Ministerio de Cultura, además líderes de la comunidad de la comuna 10, buscando garantizar que quedan en el tiempo en el territorio desarrollando alguna tipo de intervención con la población que han tenido proceso, esto es apuesta del equipo de formación de la Secretaria de Cultura.

Sobre los listados de inscritos

En los listados de inscripción se verifica la convocatoria que realiza la entidad para los 80 beneficiarios de la Red de creación escénica los cuales se verificarán en el segundo informe con el SUB.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Este convenio no es de solidaridad laboral alta, por lo tanto, no se presenta el resumen de los datos validados como pagados en cada planilla.

Para los convenios con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
2/05/2019	Mayo	JAIVER JURADO GIRALDO 71.613.564

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a: N/A
- Seguimiento y reporte de los siguientes datos:


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
N/A	N/A	N/A

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el convenio y que son objeto de marcación, estos son: N/A

  - Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del Municipio: N/A
  - Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia) N/A
  - Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del funcionario al cual fue cargado en cartera. N/A

- Informe de las modificaciones realizadas al convenio, como: Al presente convenio no se le han practicado modificaciones
- Las actividades corresponden a las planteadas inicialmente, no se ha tenido ningún cambio.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: N/A
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: N/A
- Informe de la gestión realizada de convenios de comodato: N/A

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:



Número de Contrato 4600080423 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 0

Objeto del Contrato Convenio de Asociación para desarrollar el proyecto de la RED DE CREACIÓN ESCÉNICA ciudad de Medellín.

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- El presente convenio no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto, con información establecida desde el convenio:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070119	71300000	23450310	160098	4000096980	45012310	4700052691

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales, no aplica ya que el convenio es de la vigencia 2019.
- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052691	$105.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	$105.800.000	N/A

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Convenio	$105.800.000
Adiciones	$0
Total valor del convenio más adiciones	$105.800.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$-0-
Pago autorizado del mes de Abril 2019	$10.580.000
Porcentaje de ejecución financiera del convenio	10%

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: N/A
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración: N/A
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación: N/A
- Relación de los pagos anticipados. N/A

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	0%

- Relación de los informes de ejecución de recursos:
- Relación de los informes de reintegros financieros: N/A

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera acumulativa según el caso)	N/A

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe parcial de supervisión. no se han solicitado procesos sancionatorios ni derecho de contradicción.
- En la ejecución del convenio no se le han interpuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento del mismo.
- Estado de las garantías del convenio:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	515-47-99400000 7786	Calidad				
		Cumplimiento	04.04.2019	03.06.2020	04.04.2019	11.324.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el convenio, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $10.580.000, valor correspondiente al 10% del valor del convenio. Compromiso presupuestal N°4700052691.

Atentamente,

MABEL PATRICIA HERRERA MARIN
Supervisora
Secretaría de Cultura Ciudadana