CONCEPTO VIABILIDAD

Bogotá, D.C., 02 de Diciembre de 2022

Para: Coronel. **LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO**
Directora CENACPERSONAL-ORDENADORA DEL GASTO

De: **TE. LEONARDO JOSE ACOSTA RICARDO**
Supervisor

Asunto: Viabilidad para el Modificatorio No. 001 y Adición No. 001 del contrato No. **007-CENACPERSONAL-2022.**

De la manera más atenta en mi calidad de supervisor del **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN No. 007-CENACPERSONAL-2022** nombrado mediante Resolución No. **00000045 de fecha 03 de enero de 2022** en uso y ejecución de mis funciones como tal, me permito emitir concepto de **VIABILIDAD** para el modificatorio **No. 001;** en el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución; es decir; hasta el día **treinta (30) de diciembre de 2022** y la adición No. **01** por un valor de **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (1'339.000,00)** del contrato referido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día **11 DE ENERO** entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – CENAC de Personal y **DANIEL ALBERTO RIVERA CANCHILA,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **1102801398**, expedida en **SINCELEJO - SUCRE** se celebró contrato de **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión No. 007-CENACPERSONAL-2022** cuyo objeto es: **"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN ASESORIA ECONÓMICA COMO ESPECIALISTA, EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA CENAC ESPECIALIZADA DE PERSONAL"** por valor total de **CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($46'200.000,00)** con un plazo de ejecución desde la fecha de aprobación de la garantía única y la expedición del Compromiso Presupuestal hasta el día **15 DE DICIEMBRE DE 2022.**

2. Que LA CENAC ESPECIALIZADA DE PERSONAL requiere continuar con la ejecución de las actividades contratadas y no considera viable paralizar la prestación de los servicios, lo que afectaría la normal ejecución de las actividades de la entidad

3. Que como consta en los informes de supervisión la contratista **DANIEL ALBERTO RIVERA CANCHILA,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **1102801398**, expedida en **SINCELEJO - SUCRE** ha cumplido con las obligaciones establecidas en el clausulado dos del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 007-CENACPERSONAL-2022** y por ende con el objeto contractual.

4. Que de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993 "PARÁGRAFO. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". Así mismo dice que toda adición debe realizarse dentro del tiempo de ejecución de los contratos y que debe ser realizada por mutuo acuerdo entre las partes.

5. Así las cosas mediante documento de fecha 02 de diciembre se ofició a la señora contratista **DANIEL ALBERTO RIVERA CANCHILA,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **1102801398**, expedida en **SINCELEJO - SUCRE** con el fin de que aceptara el modificatorio **NO. 001**. ; En el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución; es decir; hasta el día **treinta (30) de diciembre de 2022** y la adición No. **01** por un valor de **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (1'339.000,00)** al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 007-CENACPERSONAL-2022**

6. Que mediante documento de fecha 02 de diciembre de 2022 la señora contratista **DANIEL ALBERTO RIVERA CANCHILA,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **1102801398**, expedida en **SINCELEJO - SUCRE** acepto el modificatorio el modificatorio **NO. 001**. ; en el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución; es decir; hasta el día **treinta (30) de diciembre de 2022** y la adición No. **01** por un valor de **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (1'339.000,00)**

De igual manera me permito certificar que el contratista **DANIEL ALBERTO RIVERA CANCHILA,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **1102801398**, expedida en **SINCELEJO – SUCRE,** CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual así como con el pago de sus obligaciones al sistema general de seguridad social desde 15 de enero de 2022 a la fecha del presente modificatorio

El balance económico del contrato objeto de la solicitud, es el siguiente:

	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor total del Contrato	$46'200.000,00	
2	Valor Ejecutado por el contratista		$42'000.000,00
3	Valor pendiente por ejecutar		$4'200.000,00
	VALORES TOTALES	**$46'200.000,00**	**$46'200.000,00**

Dado lo anterior **considero viable** la realización del modificatorio **NO. 001**. ; En el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución; es decir; hasta el día **treinta (30) de diciembre de 2022** y la adición No. **01** por un valor de **UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS (1'339.000,00)** al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 007-CENACPERSONAL-2022** en razón que se cumple con los presupuestos establecidos en el parágrafo del Articulo 40 de la Ley 80 de 1993

Atentamente,

TE. LEONARDO JOSE ACOSTA RICARDO
Supervisor