CONTRATO:	**MP-1087-2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	" Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento a la red wlan y wifi en la alcaldía de Palmira
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RGS REDES Y COMUNICACIONES
VALOR DEL CONTRATO:	$ 63.014.070
SUPERVISOR O INTERVENTOR: (INCLUIR NOMBRE Y CARGO) (para el caso de los contratistas a quienes se les realice seguimiento a través de una interventoría podrán hacer uso del formato acordado por las partes para presentación de informes de actividades)	Darwin Velez
FECHA DE ACTA DE INICIO:	8-08-2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	8-10-2022
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	002 Acta Final
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	$ 37.808.442

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

a.a Obligaciones relacionadas con las medidas de higiene, seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo.

1) Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la seguridad industrial y ejercer control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de la zona. Si el contratista faltare a esta disposición, el Municipio de Palmira podrá tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al contratista.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS realiza las actividades de control para garantizar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Evidencia:

Soporte:

AXA COLPATRIA

CONSTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.

HACE CONSTAR QUE:

De acuerdo con la información suministrada por la empresa **RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS** y NIT. **901233917**, sobre su autoevaluación de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecida en la **Resolución 0312 de febrero de 2019; AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.** hace constar que se encuentra con un criterio del 78.75% siendo su valoración MODERADAMENTE ACEPTABLE.

La anterior constancia no reemplaza el certificado de acreditación que se establece en el artículo 22 de la Resolución 0312 de 2019, la cual es realizada por el Ministerio del Trabajo.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 09 días del mes de febrero de 2022 .

El diligenciamiento del RADAR fue realizado por el asesor de prevención y servicios **ANDREINA PATRICIA PEREZ RUIZ**.

2) Cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por el Municipio de Palmira a través del supervisor.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS en acompañamiento del supervisor del contrato se evidencian el cumplimiento de estos requisitos

3) Exigir de sus empleados y operarios el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas, tapabocas, guantes y otros elementos de protección personal que se requieran en la prestación de los servicios contratados.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS en acompañamiento del supervisor del contrato se evidencian el cumplimiento de estos requisitos y se soportan con el siguiente registro fotográfico

Soporte:



4) Cumplir con todas las obligaciones de ley para el trabajo en alturas del personal que se requiera

Dentro del desarrollo de las actividades RGS el personal cuenta con las certificaciones de trabajo en alturas
Soporte:



Licencia en S.O. 0120 05/02/200
NTC 6072/2014
CS - CER351388

SLINGA
Centro de Entrenamiento en Altura
y SG-SST SAS
NIT.: 901.303.966-9

Nro de Registro
RE083-02

HACE CONSTAR QUE:

DOUGLAS GUTIERREZ CASTAÑO

Con cedula de ciudadanía No: **94.542.954**

Curso y aprobó la certificación de capacitación y entrenamiento en:

REENTRENAMIENTO TSA

con una duración de **20** horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Cali, a los **Trece** (13) días del mes de **Noviembre** de dos mil veintiuno (2021).

Oscar Felipe Portocarrero
Representante Legal

Registro Ministerio de Trabajo
N° 08SE2020220000000030627

CHRISTIAN RAMIREZ ARISTIZABAL
Entrenador

La autenticidad de este documento, puede ser verificada con el número de cedula en la página web: www.slingaentrenamientos.com y en www.mintrabajo.gov.co
WhatsApp: 3232920023 - Celular:3122109858


El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Hace constar que

ANGELICA MARIA SALAZAR BARRIOS

Curso y aprobó la acción de Formación

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.

con una duración de 80 horas

Firmado Digitalmente por



5) El contratista asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS se hace responsable de los costos y riesgos asociados

6) El contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS no ha generado solicitudes de pagos adicionales por ningún concepto

c.c Obligaciones técnicas

1. Garantizar que todos los equipos que se instalen cuenten con garantía de un año por defectos de fábrica.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS realizo la entrega de la totalidad de los equipos relacionados contractualmente
1.1 Se realiza la homologación para los ítems 4 – 5 -6 Autorizados mediante oficio
Soporte: ANEXO 4 – Oficio de aceptación de homologación
1.2 se realiza la entrega la documentación de Garantia para el conocimiento y evidencia de términos y tiempos de garantia
Soporte: ANEXO 5 – Carta de Garantia

2. Cumplir con los servicios de instalación, configuración, mantenimiento y puesta en marcha de todos los equipos.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS ha realizado labores de mantenimiento los cuales se han recibido conformidad y se evidencian el documento ANEXO 1 – Actas de entrega mantenimiento

Dentro del desarrollo de las actividades RGS ha realizado labores de instalación de infraestructura, cableado y equipos para las 31 ubicaciones definidas dentro del alcance las cuales fueron recibidas a conformidad y se evidencia en el documento ANEXO 6 - – Actas de entrega Red WLAN

3. Garantizar que la instalación y los suministros sean 100% compatibles con las redes y equipos existentes.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS realizo la entrega de la totalidad de los equipos relacionados contractualmente garantizando la compatibilidad de la solución
3.1 Se realiza la homologación para los ítems 4 – 5 -6 Autorizados mediante oficio
Soporte: ANEXO 4 – Oficio de aceptación de homologación
3.2 Realizando la entrega de la totalidad de equipos del alcance cal supervisor del contrato
Soporte: ANEXO 7 – Actas de entrega parciales de equipos

4. Brindar soporte técnico durante el plazo de ejecución del contrato, que cubrirá los siguientes servicios


Acompañamiento por estabilización de actualización: Este acompañamiento está enfocado a la adecuación funcional que deben realizar el contratista.


- Atención a las solicitudes realizadas por parte de la Alcaldía Municipal mediante los canales de comunicación. Los servicios pueden ser requeridos por:
- Por vía telefónica local o celular
- Por correo electrónico
- Por vía WhatsApp.
- Por solicitud escrita a la oficina del contratista


Una vez que la Administración Municipal reporta por los medios disponibles el evento o solicitud, debe informarse la clasificación según el tipo de caso y la persona que atenderá el mismo, debe contemplarse dentro de 3 a 6 horas siguientes a la petición de la Alcaldía Municipal de Palmira, durante la ejecución del contrato.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS ha realizado las atenciones a las solicitudes a través de los canales dentro de los espacios de tiempo requeridos

Soportes Recibidos:








Enviados





5. Entregar el diagnóstico y documentación del problema tratado o al que se le brindó el soporte técnico al supervisor del contrato y a la Dirección TIyC.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS ha realizado labores de mantenimiento los cuales se han recibido conformidad y se evidencian el documento
ANEXO 1 – Actas de entrega mantenimiento de radio enlaces
ANEXO 3 -. Registro Fotográfico
ANEXO 6 -. Actas de entrega Red WLAN

6. Garantizar la instalación del sistema de Monitoreo para la Red WLAN tanto de radios como bases, configurado y funcionando, el cual debe entregarse al funcionario enlace determinado por el supervisor. Esta instalación requiere

a. Instalación y configuración del UNIKEY con los AP nuevos y anteriores.

Se realiza la instalación u configuración de los AP bajo la plataforma OMADA bajo la verificación del supervisor del contrato

b. Actualización del Firmware del radio-enlace cada dos (2) meses, en caso que se encuentren presentando fallas.

Se realiza la actualización del Firmware dela totalidad de los radios con gestión
Soporte:
ANEXO 3 -. Registro Fotográfico

c. Backup de cada una de los radio-enlaces instalados y en funcionamiento, con copia al funcionario enlace.

Se realiza el baqkup de la totalidad de los radios con gestión
Soporte:
ANEXO 8 – Archivos Backup

d. Monitoreo y control mediante el sistema instalado para la verificación de la calidad de la señal y desempeño de los radio enlaces de la red actualizada una vez al mes durante la ejecución del contrato.

Se realiza el monitoreo de la calidad del servicio en conjunto con los ingenieros encargados, evidenciado el correcto funcionamiento

e. Revisión física de los radios y bases cada incluyendo el cambio de elementos eléctricos o electrónicos de los cuales depende la sostenibilidad del servicio de conectividad. Cada dos meses durante la ejecución del contrato.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS ha realizado labores de mantenimiento los cuales se han recibido conformidad y se evidencian el documento ANEXO 1 – Actas de entrega –Anexo 3 -. Registro Fotográfico

f. Diagnóstico y documentación del problema de funcionamiento evitando desconexiones en la red.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS ha realizado labores de mantenimiento los cuales se han recibido conformidad y se evidencian el documento ANEXO 1 – Actas de entrega – Anexo 2 – Bitácora de Labores – Anexo 3 -. Registro Fotográfico

g. Reubicación de los radios que por nuevas condiciones no cuenten con línea de vista óptima y que hayan reportado más de tres fallas solicitadas mediante soporte técnico.

Dentro del desarrollo de las actividades solicitada a RGS no se han reportado por el aérea de TIC fallas por condiciones de vista

h. Limpieza y adecuación físico de la torre de comunicaciones; cables, soldaduras, tuberías y pintura ubicada sobre el edificio CAMP.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS ha realizado labores de mantenimiento los cuales se han recibido conformidad y se evidencian el documento ANEXO 1 – Actas de entrega –Anexo 3 -. Registro Fotográfico

7. Garantizar durante la ejecución del contrato la funcionalidad de la Red WLAN y de la Red WIFI de la Administración Municipal.


Dentro del desarrollo de las actividades solicitada a RGS no se han reportado por el aérea de TIC fallas por de funcionabilidad

8. Entregar todos los bienes y servicios a conformidad y en los tiempos estipulados en el cronograma de ejecución.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS realizo la entrega de la totalidad de los equipos relacionados contractualmente garantizando la compatibilidad de la solución
8.1 Se realiza la homologación para los ítems 4 – 5 -6 Autorizados mediante oficio
Soporte: ANEXO 4 – Oficio de aceptación de homologación
8.2 Realizando la entrega de la totalidad de equipos del alcance cal supervisor del contrato
Soporte: ANEXO 7 – Actas de entrega parciales de equipos

9. Cumplir con los horarios de ejecución estipulados en el cronograma de actividades. Estos horarios estarán sujetos a cambios, según directrices del supervisor.

Dentro del desarrollo de las actividades RGS se encuentran dentro de los tiempos de cronograma planteado para el proyecto



CRONOGRAMA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y DE MEJORAMIENTO A LA RED WLAN Y WIFI EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA

SEMANAS DE TRABAJO	SEMANA 01	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	SEMANA 10	SEMANA 11
ACTIVIDADES	INGRESO									
ACTIVIDADES DE INICIO										
1 Reunión de inicio										
2 Verificación de áreas de trabajo y levantamiento de información										
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO										
3 Mantenimiento preventivo para equipos de radio										
4 Entrega y pruebas de servicio posterior a ejecución de mantenimiento										
5 Reubicación el radio enlace RADIO MIKROTIK SXT LITE5										
6 Revisión Física de Radio enlaces bimensual										
ACTIVIDADES DE INSTALACION EQUIPOS RED WIFI										
7 Recepción en sitio de materiales y herramientas										
8 Disposición de materiales y herramienta ene le área dispuesta por el cliente										
9 Instalación de infraestructura requerida para red de AP										
10 Instalación de cableado para red de AP										
11 Entrega de equipos a almacén										
12 Instalación y configuración de equipos										
13 Entrega de estabilización de red WIFI										
ACTIVIDADES DE SOPORTE Y DOCUMENTACION										
17 Soporte técnico										
18 Entrega de Documentación y Verificación de ajustes requeridos										
ENTREGA PROYECTO										
19 Generación de Actas Finales										
20 Retiro de personal y herramienta										

10. Entregar por medios magnéticos, la arquitectura de la red WLAN teniendo en cuenta lo siguiente:
    - Esquema actual de conectividad (AS-IS)
    - Esquema posterior a las implementaciones y mejoras ejecutadas en el contrato, donde se especifiquen los equipos debidamente rotulados y el direccionamiento (TO-BE).

Se realiza la configuración de cada uno los dispositivos y se detalla la información de cada uno de los AP
ANEXO 6 -. Actas de entrega Red WLAN

11. Concertar con el supervisor de manera previa a la instalación, la ubicación de los AP en cada una de las áreas definidas.

Se realiza la instalación física de cada uno los AP basados en lo definido en la visita de inicio y se detalla cada una de las ubicaciones en el documento de entrega
ANEXO 6 -. Actas de entrega Red WLAN

12. Concertar de manera previa con el supervisor la configuración de la red Wifi.

Se realiza la configuración de cada uno los dispositivos y se detalla la información de cada uno de los AP en conjunto con el supervisor del contrato
ANEXO 6 -. Actas de entrega Red WLAN

13. Entregar un informe mensual que detalle el análisis del mantenimiento de los equipos y ejecución del contrato.

Se realiza el reporte de este como segundo informe de labores, el primer informe reposa en el sistema de información validado por el supervisor del contrato

14. Guardar estricta confidencialidad de la información

Se realiza el resguardo de la información sin tener a la fecha alguna solicitud de aclaración o cuestionamiento desde el área de supervisión del contrato

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS (En este aparte, se debe detallar las actividades subcontratadas, y enunciar la Cláusula que corresponde a previsión de subcontratación, aportando la autorización otorgada por el supervisor del convenio o contrato previamente)	
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL	Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. 62653067 corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **MP-1087-2022**, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
CONTRATISTA	**FIRMA:** 

ANEXO 01 ACTAS DE ENTREGA

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Calle 10 N° 11-05 VIVE DIGITAL ROZO

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : UBIQUITI ROCKET PRISM MODELO RD-5AC-LEN2

SERIAL 829781E86 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 112V - AC VOLTAJE FINALES 112VAC - 12DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL Max NIVEL DE SEÑAL FINAL Max

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 24-08-2022 HORA: 12 PM

AREA DE TIC

Anderson Cedano

Nombre: Jhon Anderson Cedano V.
Cargo: Adm. PUD ROZO

TECNICO

Nombre: Orlando Cordoba Robles.
Cargo: Ing. operaciones.

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Secretaria de educacion Palmira Cra 32 N°46-50 Esq.

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : UBiQUiTi MODELO SXT Lite ac.

SERIAL 650B07CJFD57/733/Y2 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 110V AC VOLTAJE FINALES 110VAC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL Max NIVEL DE SEÑAL FINAL Max

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 25-08-2022 HORA: 11:00 am

AREA DE TIC

Nombre: Diego A. Garcia Ch
Cargo: Tecnico operativo.

TECNICO

Nombre:
Cargo:

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Calle 47 N°31-13

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIK MODELO SXT LITE ac.

SERIAL 650B07C5FD57/733/12 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 110VAC 24VDC VOLTAJE FINALES 110VAC - 24VDC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL Max NIVEL DE SEÑAL FINAL Max

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 25-08-2021 HORA: 11:00 am

AREA DE TIC

Nombre: Diego A. Garcia
Cargo: Tecnico operativo

TECNICO

Nombre: Orlando Cordoba
Cargo:

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: CENTRO DE CONVENCIONES Cra 33AN°27-25 palmira

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIK MODELO SXT Lite5 ac

SERIAL 64D2071E9092/728/rz IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 122VAC - 24VDC VOLTAJE FINALES 122VAC-24VDC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL MAX NIVEL DE SEÑAL FINAL MAX

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 26-06-2022 HORA: 9:30 AM

AREA DE TIC

Nombre: DARWIN VELEZ L
Cargo: PROF ESPECIALIZADO SUPERVISOR

TECNICO

Nombre: Orlando Cordoba
Cargo: Ing. de Soporte

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: SECRETARIA DE CULTURA CRA 33A N° 29-25

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIK MODELO SXT LITE5 AC

SERIAL 64D205ECØE6C/638 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 118VAC - 24DC VOLTAJE FINALES 118VAC - 24DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL MAX NIVEL DE SEÑAL FINAL MAX

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 26-08-2022 HORA: 11:00 AM

AREA DE TIC

Nombre:
Cargo:

TECNICO

Nombre: Orlando Cordoba
Cargo: Ing. de Soporte.

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: ALMACEN Calle 23 N°32

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MICROTIK MODELO SXT Lite5 ac

SERIAL 650B07A49A7B/733/82 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 115VAC 24DC VOLTAJE FINALES 115VAC 24DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL alta NIVEL DE SEÑAL FINAL alta

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 26-08-2022 HORA: 12:30 pm

AREA DE TIC

Andres F Molina
Nombre:
Cargo: Almacenista General

TECNICO

Nombre: Olando Cordoba
Cargo: Ing de Soporte

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 115VAC 24DC VOLTAJE FINALES 115VAC 24DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL alta NIVEL DE SEÑAL FINAL alta

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 26-08-2022 HORA: 12:30 pm

AREA DE TIC

Andres F Molina
Nombre: Almacenista General
Cargo:

TECNICO

Nombre: Olando Cordoba
Cargo: Ing de Soporte

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: TALLERES Nº 32A-107

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIK MODELO SXT Lite 5

SERIAL 64702671479 10/741/17 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO _____ REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: _____ VOLTAJE FINALES _____

NIVEL DE SEÑAL INICIAL _____ NIVEL DE SEÑAL FINAL

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 29/08/2022 HORA: 4:00pm

AREA DE TIC

Nombre:
Cargo:

TECNICO

Nombre: Orlando Corcho
Cargo:

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Teatro Materón Cra 29 Nº 30-47

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : Mimrotik MODELO STX Lite 5 ac

SERIAL 640207F03637/729/22 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO ✓ REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 115VAC - 24DC VOLTAJE FINALES 115V AC 24DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL Alto NIVEL DE SEÑAL FINAL Alto

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 31/08/22 HORA: 4:30 pm

AREA DE TIC

Nombre: Daisy Joana Moreno B.
Cargo: Prof. Especializado 03

TECNICO

Nombre: Orlando Cordoba
Cargo: Ing. Soporte

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Sec de salud Cra 27 N° 29-32

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : Mikrotik MODELO SXT Lite5 ac

SERIAL 64D206BDA0AF838 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 121VAC/240r VOLTAJE FINALES 118VAC/240r

NIVEL DE SEÑAL INICIAL _____ NIVEL DE SEÑAL FINAL

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 31/08/2022 HORA: 2:30 pm

AREA DE TIC

Elizabeth Zuñiga H

Nombre: Eliza beth Zuñiga
Cargo: Aux. Admo 62.

TECNICO

_____

Nombre:
Cargo:

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Casa de la Cultura Cra 30 N°24-00

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : Mikrotik MODELO SXT Litc 5 ac

SERIAL N/T IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 122VAC 24DC VOLTAJE FINALES 122 V

NIVEL DE SEÑAL INICIAL ALTA NIVEL DE SEÑAL FINAL ALTA

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 31/08/2022 HORA: 2:00 pm

AREA DE TIC

Nombre: Oscar Ida Parra R
Cargo: Prof Univ. Grado 2

TECNICO

Nombre:
Cargo:

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Casa de la Cultura Cra 30 N°24-00

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : Mikrotik MODELO SXT Lite 5 ac

SERIAL N/T IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Comisaria de Familia Calle 23 N°28A15

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIC MODELO SXT LHC5 ac

SERIAL 64D206A24F83/638 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA:

_____ BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO

RECOMENDACIONES: _____

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: Se realizó traslado

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: Se realizó traslado

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 118VAC 24DC VOLTAJE FINALES 118VAC 24DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL Max NIVEL DE SEÑAL FINAL Max.

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 29-08-22 HORA: 1:30 pm

AREA DE TIC

Nombre: Victor Alvarez
Cargo: Comodoro fila T2

TECNICO

Nombre: Orlando Cordoba
Cargo: Ing. de soporte

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: LEY DE VICTIMAS Cra 24 Nº 21-20

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIC MODELO SXT Lite5 ac

SERIAL 64D2078BCC1F/728 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 110VAC-24DC VOLTAJE FINALES 110VAC 24DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL alta NIVEL DE SEÑAL FINAL alta

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 29/08/2021 HORA: 11:00am

AREA DE TIC

Nombre: Juliano Gonzalez
Cargo: Profesional Universitario

TECNICO

Nombre: Orlando Cordoba M
Cargo: Ing de Soporte

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Archivo Nuevo

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIK MODELO SXT Lite ac

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

21

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 118 VAC 240 V VOLTAJE FINALES 118 VAC 240 V

NIVEL DE SEÑAL INICIAL A17a NIVEL DE SEÑAL FINAL A17a

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 1/09/2027 HORA: 2:00 pm

AREA DE TIC

Nombre: DARWIN VELEZ L
Cargo: PROF ESPECIALIZADO
SUPERVISOR

TECNICO

Nombre: Orlando Cortolfo
Cargo: Ing. de Soporte

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Secretaria de Movilidad Palmira Cra 35 Nº 42-291

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIC MODELO NET METAL 5

SERIAL 77C386383852/847 IP 172.28.29.5

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI X NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 118VAC / 24,5DC VOLTAJE FINALES 118VAC / 24,5DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL ALTO NIVEL DE SEÑAL FINAL ALTO

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 25/08/2022 HORA: 5:00 pm

AREA DE TIC

Nombre: Heidy Licet Garcia G
Cargo: Profesional 2.

TECNICO

Nombre: Orlando Cordoba
Cargo: Ing. operaciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: CASA DE JUSTICIA PALMIRA Calle 57 N° 44-27

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : UBIQUITI MODELO _____

SERIAL ILEGIBLE IP 172.28.29.5

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 116 Volts AC 24 DC VOLTAJE FINALES 118 VAC 24DE

NIVEL DE SEÑAL INICIAL Max NIVEL DE SEÑAL FINAL Max

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 25/08/2022 HORA: 2:00 pm

AREA DE TIC

Nombre: Jefferson Lozano V.
Cargo: Tecnico Operativo 1
Secretaria de Gobierno
Casa de Justicia

TECNICO

Nombre: Orlando Corcho
Cargo: Ing. de Soporte

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: Infraestructura Calle 30 N° 2863 Piso 4 Edif Bancol

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIK _____ MODELO STX Lite 5 ac

SERIAL 64D206A4EDCE/638/r2 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 120VAC - 24DC VOLTAJE FINALES 120VAC - 24DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL Max NIVEL DE SEÑAL FINAL Max

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 31-08/2022 HORA: 3:20 pm

AREA DE TIC

Nombre:
Cargo:

TECNICO

Nombre:
Cargo:

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: CAMP - 99

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIK MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: _____ VOLTAJE FINALES _____

NIVEL DE SEÑAL INICIAL _____ NIVEL DE SEÑAL FINAL

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 1/09/2027 HORA: 3:30 pm

AREA DE TIC

Nombre: DARWIN VELEZ
Cargo: PROF ESPECIALIZADO SUPERVISOR

TECNICO

Nombre: Orlando Cordoba
Cargo: Ing. de Soport

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: CAMP. 100 _____

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : MIKROTIK _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

21

RECOMENDACIONES:

CABLEADO: BUENO ____ REGULAR ____ MAL ESTADO ____

RECOMENDACIONES:

MASTIL: BUENO ____ REGULAR ____ MAL ESTADO ____

RECOMENDACIONES: ____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: ____ VOLTAJE FINALES ____

NIVEL DE SEÑAL INICIAL ____ NIVEL DE SEÑAL FINAL

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 1-09-2022 HORA: 4:00 pm

AREA DE TIC

Nombre: DARWIN VELEZ
Cargo: PROF. ESPECIALIZADO SUPERVISOR

TECNICO

Nombre: Olanda Londoño
Cargo: Ing. de Soporte

RGS
Conectando Soluciones

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Mantenimiento de Radio Enlaces

RADIO ENLACE No : _____

UBUCACION DE ENLACE

DIRECCION: El bosque Calle 31 N° 13-30

RELACION DEL EQUIPOS

ANTENA

MARCA : Mikrotik MODELO SXT Lite5E ac

SERIAL 640207EC4353/741/52 IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

BACKUP REALIZADO: SI _____ NO _____

RADIO

MARCA : _____ MODELO _____

SERIAL _____ IP _____

VERSION DE FIRMWARE _____

ESTADO FISICO DE EQUIPO

ANTENA: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO

_____

RECOMENDACIONES: _____

CABLEADO: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MASTIL: BUENO X REGULAR _____ MAL ESTADO _____

RECOMENDACIONES: _____

MEDICIONES:

VOLTAJES INICIALES: 125VAC-24DC VOLTAJE FINALES 125VAC-24DC

NIVEL DE SEÑAL INICIAL Alto NIVEL DE SEÑAL FINAL Alto

ENTREGA

En el momento de la entrega se encuentra el servicio de señal, pruebas y funcionabilidad en perfectas condiciones
Se realizan las validaciones de conectividad de usuarios sin que se presente ninguna afectación se servicio

FECHA: 03-09/2022 HORA: 10:00 am

AREA DE TIC

Nombre:
Cargo:

TECNICO

Nombre: Orlando Londoño
Cargo: Ing. de soporte

ANEXO 2

Bitácora de Actividades
MP-1087-2022

.

CONTRATO:	**MP-1087-2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	″ Prestar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoramiento a la red wlan y wifi en la alcaldía de Palmira
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RGS REDES Y COMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. 24/082022 VIVE DIGITAL ROZO mantenimiento de equipos terminales de radio UBIQUITI y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

2. 25/082022 CASA DE JUSTICIA mantenimiento de equipos terminales de radio UBIQUITI y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

- instalación de punto de red para Acces Point, tendido de cableado y canaleta plástica desde rack hasta punto designado, ponchado de conectores RJ45 y prueba de conectividad.

3.- 25/08/2022 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL mantenimiento de equipos terminales de radio UBIQUITI y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

- instalación de dos puntos de red para Acces Point, primero y segundo piso tendido de cableado y canaleta plástica desde rack hasta punto designado, ponchado de conectores RJ45 y prueba de conectividad.

4.- 25/08/2022 DIR DE EMPRENDIMIENTO mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento.

- instalación de punto de red para Acces Point, primer piso tendido de cableado y canaleta plástica desde rack hasta punto designado, ponchado de conectores RJ45 y prueba de conectividad

5.- 25/08/2022 MOVILIDAD mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

- instalación de punto de red para Acces Point segundo piso, tendido de cableado y canaleta plástica desde rack hasta punto designado, ponchado de conectores RJ45 y prueba de conectividad.

ANEXO 2

Bitácora de Actividades
MP-1087-2022

6.- 26/08/2022 CENTRO DE CONVENCIONES mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

7.- 26/08/2022 SEC. DE CULTURA mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento.

8.- 26/08/2022 ALMACEN mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

9- 26/08/2022 TALLERES mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento. **NO QUEDA EN FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE POE**

10.- 29/08/2022 COMISARIA Cambio de ubicación de antena por caída constante de hojas de palma, aseguramiento de vástago y comprobación de línea de vista, mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

11.- 29/08/2022 LEY DE VICTIMAS retiro de maleza del vástago, mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

12.- 31/08/2022 CASA DE CULTURA mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje y aseguramiento de vastago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento.

- instalación de punto de red para Acces Point, primer piso tendido de cableado y canaleta

13- 31/08/2022 SECRETARIA DE SALUD mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

14.- 31/08/2022 INFRAESTRUCTURA mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el

ANEXO 2

Bitácora de Actividades
MP-1087-2022

sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

15- 31/08/2022 INSPECCION Y CONTROL mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento.

16.- 31/08/2022 TEATRO MATERON mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje de vástago y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento

17- 1/09/2022 BOSQUE MUNICIPAL mantenimiento de equipos terminales de radio MIKROTIK y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje a poste y antena) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento.

18.- 1/09/2022 ARCHIVO NUEVO anclaje e instalación de antena MIKROTIK que nos fue suministrada, línea de vista, cableado, ponchado de terminales RJ 45 instalación de POE en rack de comunicaciones, Conexión de rack a regulador de voltaje (NO HAY UPS) prueba de punto de red. comprobación de configuración, puesta en funcionamiento y pruebas de conexión ok

19- 1/09/2022 NANOCAMP mantenimiento de equipos de transmisión de radio MIKROTIK (101) y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje a estructura metálica) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento.

20- 1/09/2022 NANOCAMP mantenimiento de equipos de transmisión de radio MIKROTIK (100) y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje a estructura metálica) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento.

21- 1/09/2022 NANOCAMP mantenimiento de equipos de transmisión de radio MIKROTIK (99) y todo el sistema radiante (antena, guía, cableado, línea de vista, anclaje a estructura metálica) revisión mantenimiento y ajuste de conectores RJ45, medición de voltajes AC y DC POE, prueba de punto de red a switche, conexión y comprobación de puesta en funcionamiento.

22- viernes 2/09/2022 a viernes 9/09/2022 se realiza tendido de cableado de Acces Point en las siguientes dependencias del CAMP y oficinas cercanas de acuerdo a lo establecido por el Mintic Darwin Velez

1 tesoreria (1)
2 Rentas (2)
3 Coactivo (1)
4 Financiera (2)
5 Planeacion(2)

ANEXO 2

Bitácora de Actividades
MP-1087-2022

6 Gobierno (2)
7 Comunicaciones y agricultura(2)
8 Desarrollo institucional (2) (1 traslado)
9 Juridica (2)
10 Despacho del alcalde(2) (1 traslado)
11 Proyectos (1)
12 Secretaria de salud(2) (1 traslado)
13 Piso 4 Bancolombia medio ambiente(1)

23- Del miércoles 24/08/2022 al jueves 1/09/2022 se realiza tendido de cableado de Acces Point en las siguientes dependencias de acuerdo a lo establecido por el Mintic Darwin Vélez

14 Casa de justicia (1)
15 Secretaria de educación (2)
16 Emprendimiento (1)
17 Movilidad (1)
18 Casa de cultura (1)

Para un total de 28 AP cableados del punto designado al rack.
quedando pendientes a la fecha 9 de septiembre de 2022 el cableado de 2 AP de CIAC y TEATRO MATERON

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO MANTENENIEMIENTO DE ENLACES

Informacion para: ALCALDIA DE PALMIRA	**RGS REDES Y COMUNICACIONES**
Sede: Mantenimiento Radio Enlaces	**NIT : 901.233.917-7**
Proyecto: MANTENIENTO RED WLAN	**CRA 72B 8B 32**

PUNTO VIVE DIGITAL ROSO

ANTES






DURANTE






DESPUES

			
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL			
ANTES			
			
DURANTE			
			
DESPUES			


			
DIREC. DE EMPRENDIMIENTO			
ANTES			
			
CENTRO DE CONVENCIONES			
ANTES			
			

DURANTE			
			
DESPUES			
			
SECRET. DE CULTURA Y TURISMO			
ANTES			
			

DURANTE			
			
DESPUES			
			
ALMACEN			
ANTES			
			

DURANTE			
			
DESPUES			
			
BOSQUE			
ANTES			
			



DURANTE			
			
DESPUES			
			
TEATRO MATERON			
ANTES			
			

DESPUES			
			
INSP. Y CONTROL			
ANTES			
			
DURANTE			
			

DESPUES			
			
SECRETARIA DE SALUD			
ANTES			
			
DURANTE			
			

DESPUES			
			
SECRETARIA DE SALUD			
ANTES			
			
DURANTE			
			

DESPUES			
			
CASA DE LA CULTURA			
ANTES			
			
COMISARIA			
ANTES			

			
DESPUES			
			
LEY DE VICTIMAS			
ANTES			
			
DURANTE			

			
DESPUES			
			
ARCHIVO NUEVO			
DESPUES			
			
MOVILIDAD			

ANTES			
			
CASA DE LA JUSTICIA			
ANTES			
			
DURANTE			
			

INFRAESTRUCTURA			
ANTES			
			
DESPUES			
			
NANOCAM 99			
ANTES			

			
DURANTE			
			
DESPUES			
			
NANOCAM 100			
ANTES			

			
DURANTE			
			
DESPUES			
			

REGISTRO FOTOGRAFICO
MANTENENIEMIENTO DE ENLACES

Informacion para: ALCALDIA DE PALMIRA	**RGS REDES Y COMUNICACIONES**
Sede: Mantenimiento Radio Enlaces	**NIT : 901.233.917-7**
Proyecto: MANTENIENTO RED WLAN	**CRA 72B 8B 32**


PUNTO VIVE DIGITAL ROSO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL




DIREC. DE EMPRENDIMIENTO




CENTRO DE CONVENCIONES



SECRET. DE CULTURA Y TURISMO




ALMACEN




BOSQUE


TEATRO MATERON




INSP. Y CONTROL




SECRETARIA DE SALUD




CASA DE LA CULTURA




COMISARIA



LEY DE VICTIMAS



MOVILIDAD



CASA DE LA JUSTICIA




INFRAESTRUCTURA



NANOCAM 99





TALLERES



:GISTRO FOTOGRAFICO INSTACION DE RED WLAN

Informacion para: ALCALDIA DE PALMIRA	RGS REDES Y COMUNICACIONES
Sede: Mantenimiento Radio Enlaces	NIT : 901.233.917-7
Proyecto: MANTENIENTO RED WLAN	CRA 72B 8B 32

CAMP TORRE PISO 9

CABLEDO	EQUIPO
	

CAMP TORRE PISO 8 NORTE




CABLEDO	EQUIPO
	


CAMP TORRE PISO 8 SUR




CABLEDO	EQUIPO
	

CAMP TORRE PISO 7 NORTE	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
CAMP TORRE PISO 7 SUR	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
CAMP TORRE PISO 6 NORTE	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
CAMP TORRE PISO 6 SUR	
CABLEDO	**EQUIPO**
	

CAMP TORRE PISO 5 NORTE	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
CAMP TORRE PISO 5 SUR	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
CAMP TORRE PISO 4 NORTE	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
CAMP TORRE PISO 4 SUR	
CABLEDO	**EQUIPO**
	

CAMP TORRE PISO 3 NORTE	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
CAMP TORRE PISO 3 SUR	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
FINANCIERA DESPACHO CAMP PISO 2	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
FINANCIERA SECRETARÍA CAMP PISO 2	
CABLEDO	**EQUIPO**
	

COACTIVO CAMP PISO 1	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
CIAC CAMP PISO 1	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
RENTAS 1 CAMP PISO 1	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
RENTAS 2 CAMP ATENCION PUBLICO PISO 1	
CABLEDO	**EQUIPO**
	

TESORERIA CAMP PISO 1	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
PROYECTOS (TECNOLOGIA) CAMP PISO 1	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
SECRETARIA DE SALUD	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
EDIFICIO BANCOLOMBIA P. 4	
CABLEDO	**EQUIPO**
	

TEATRO MATERON	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
CASA DE JUSTICIA	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
DIR. EMPRENDIMIENTO	
CABLEDO	**EQUIPO**
	
MOVILIDAD	
CABLEDO	**EQUIPO**
	

Anexo 4 -OFICIO ACEPTACION HOMOLOGACION

OFICIO

TRD-2022.290.6.13.1

Palmira 12 de septiembre de 2022

PARA: **EIMY GONZALEZ G**
Representante legal
RGS REDES Y COMUNICACIONES S.A.S

DE: **JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA**
Director de TIyC (Tecnología, Innovación y Ciencia)

Cordial saludo.

Asunto: Respuesta a solicitud de fecha 8 septiembre de 2022 de aceptación de especificaciones técnicas del ítem No. 4 y 5 del contrato MP 1087 de 2022

Con base al asunto de la referencia y considerando lo manifestado en razón a que: *"La producción por parte de la fábrica UBIQUITI para los equipos detallados en el pliego, correspondientes a los ítems 4 y 5, no se encuentran en fabricación actualmente debido a escasez de componentes electrónicos a nivel mundial, es por ello que no cuentan con fechas prevista para que los mencionados equipos vuelvan al mercado"* y que una vez validada esta información y que con conformidad al numeral 10.6 de los Estudios Previos del proceso de la referencia, relacionado con las Obligaciones Generales del Contratista, entre ellas el sub numeral 9, el cual que estipula: *"Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito a la entidad contratante y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato",* se procedió a analizar la propuesta de homologación

Una vez realizado el análisis de los aspectos técnicos de los equipos Access Point TP LINK - EAP245 y la controladora TPlink-OC300 propuestos y considerando que adicionalmente se entrega una controladora UCK-G2-PLUS para los equipos *UBIQUITI de la plataforma actual de la entidad,* lo que permitirá tener una gestión de las plataformas WiFi; se considera viable la aceptación de la plataforma propuesta, toda vez que cumple con las expectativas y requerimientos de la necesidad establecida para la administración municipal.

Cordialmente,

DARWIN VELEZ LOPEZ
Supervisor de contrato MP1087-2022
Dirección de TIyC

OSCAR GUIO RÍOS
Profesional Especializado III
Dirección de TIyC

Proyectó : Darwin Vélez López Profesional Especializado III Dirección de TIyC
Revisó : Oscar Guio Ríos Dirección de TIyC - Profesional Especializado III Dirección de TIyC
Aprobó : Juan David Escobar García- Director de TIyC

Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

OFICIO

Octubre 04 de 2022 TRD 2022-290.8.1.369

PARA: EIMY GONZALEZ G
Representante legal
RGS REDES Y COMUNICACIONES S.A.S

DE: **JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA**
Cargo: Director de TIyC (Tecnología, Innovación y Ciencia)

Cordial Saludo.

Asunto: Respuesta a solicitud de aceptación de especificaciones técnicas del ítem No. 6

Con base al asunto de la referencia y considerando lo manifestado en razón a que *"La producción por parte de la fábrica MIKROTIC para los equipos detallados en el pliego, correspondientes al ítem 6, no se encuentran en fabricación actualmente ya que el equipo se encuentra descontinuado* y que una vez validada esta información y que con conformidad al numeral 10.6 de los Estudios Previos del proceso de la referencia, relacionado con las Obligaciones Generales del Contratista, entre ellas el sub numeral 9, el cual que estipula: *"Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito a la entidad contratante y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato",* se procedió a analizar la propuesta de homologación

Una vez analizados los aspectos técnicos del equipo RBSXTsq5nD se considera viable la aceptación del equipo propuesto, toda vez que cumple con las expectativas y requerimientos establecidos para la administración municipal.

DARWIN VELEZ LOPEZ
Supervisor de contrato MP1087-2022

Vb OSCAR GUIO RIOS
Profesional Especializado III Dirección de TIyC

Proyectó: Darwin Vélez López Profesional Especializado III Dirección de TIyC
Revisó Oscar Guio Ríos Dirección de TIyC - Profesional Especializado III Dirección de TIyC
Aprobó: Juan David Escobar García- Director de TIyC

Anexo 5 - Carta de Garantia



www.rgsconectando.com

ALCALDIA DE PALMIRA

CONTRATO MP-1087-2022

Estimados

Sres. ALCALDIA DE PALMIRA

En nuestro carácter de proveedores de suministros relacionamos la presente carta de garantía del proyecto de suministro de equipos.

ITEM	EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	SERIAL	GARANTIA	LINEA CONTACTO SOPORTE
4	Access Point de largo alcance, Doble banda 802.11ac MIMO2X2 para interior, PoE 802.3af	TP-LINK	EAP245	2219468002761.	12 MESES	3103061779
				2,21947E+12		
				2219468002763.		
				2219468002764.		
				2219468002765.		
				2219468002766.		
				2219468002767.		
				2219468002768.		
				2219468002769.		
				2219468002770.		
				2219468000361.		
				2219468000362.		
				2219468000363.		
				2219468000364.		
				2219468000365.		
				2219468000366.		
				2219468000367.		
				2219468000368.		
				2219468000369.		
				2219468000370.		
				2219468002671.		
				2219468002672.		
				2219468002673.		
				2219468002674.		
				2219468002675.		
				2219468002676.		
				2219468002677.		
				2219468002678.		
				2219468002679.		
				2219468002680.		
				2219468000537.		
5	CONTROLADORA DE AP - ACCES POINT	TP-LINK	OC300	*22211t7000407*		
		UBIQUITI	UCK-G2-PLUS	*d021f9d68b83*		
6	RADIO TIPO 1	MIKROTIK	RBSXTsq5nD	EDCA0E6A0FE5		
7	RADIO TIPO 2	UBIQUIT	UBIQUIT	245A4C06CE4A		

POLITICA DE GARANTIA

Estimado Cliente:

1. De acuerdo a la carta de Garantías firmada al momento de la entrega de los suministros del contrato, le recordamos la siguiente información para que tenga en cuenta al momento de solicitar el servicio de garantía.

Esta Garantía No Será Válida Bajo Las Siguientes Condiciones

- Se perderá automáticamente la garantía, cuando a los productos se les haya alterado, borrado y/o manipulado el número de serie.
- Cuanto se halla alterado sus sellos de seguridad.
- Cuando los daños se deriven de malas instalaciones y/o configuraciones (tengan instalado programas no licenciados, si se le ha modificado el software, hardware original)
- Cuando los daños sean ocasionados por problemas eléctricos en las instalaciones del cliente.
- Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones contenidas en el instructivo de operación.
- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, molada por algún líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor.
- Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas.

Aclaraciones generales

- En el caso del que el ejecutor de la garantía sea RGS, el cliente debe remitir la solicitud de garantía al correo electrónico a.melo@rgsconectando.com, y j.jimenez@rgsconectando.com con el reporte de la falla con los soportes que evidencien la falla descrita
- Una vez realizada la solicitud un funcionario de RGS se comunicará y dará un diagnóstico de la situación. En caso de ser requerido, el cliente debe realizar bajo su costo el envío de los productos requeridos, anexando copia del acta de entrega y copia de la factura de compra.
- El proceso de revisión de los productos toma entre 5 a 10 días hábiles.
- Los requisitos para que el cliente pueda hacer efectiva la garantía serán los establecidos por el fabricante o importador en el cuerpo del bien, sticker adherido, manual de instrucciones, empaque o similar.
- Una vez expire el término de la garantía legal el cliente deberá asumir el pago de cualquier revisión, diagnóstico, reparación y/o repuesto que requiera el bien.

- Si el producto estuviera en un lugar diferente al de la compra, el cliente deberá asumir los costos de transporte para hacer efectiva la garantía.

Aclaración:

Una vez expire el término de la garantía legal el cliente deberá asumir el pago de cualquier revisión, diagnóstico, reparación y/o repuesto que requiera el bien

En la ciudad de Palmira D.C. el día siete (7) del mes de octubre de 2022.

EL CONTRATISTA



RGS REDES Y COMUNICACIONES
Nombre: EIMY GONZALEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATANTE

ALCALDIA DE PALMIRA
Nombre:
Cargo:

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE LABORES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022
OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

- Instalación y configuración de equipos de la red WLAN

DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	INVENTARIO	SERIAL	MAC	SSID 2.4GHZ	SSID 5GHZ	IP SWITCH CISCO	PUERTO	CABLEADO	INSTALACION	CONFGURACION
CAMP TORRE PISO 9	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020379	2219468000367	6C-5A-B0-45-62-C1	TP-Link_2.4GHz_4562C1	TP-Link_5GHz_4562C2	172.28.101.80/2	48	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 8 NORTE	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020400	2219468002764	6C-5A-B0-45-74-8C	TP-Link_2.4GHz_45748C	TP-Link_5GHz_45748D	172.28.101.80	47	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 8 SUR	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020391	2219468002671	6C-5A-B0-45-73-F1	TP-Link_2.4GHz_4573F1	TP-Link_5GHz_4573F2	172.28.101.80	48	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 7 NORTE	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020399	2219468002762	6C-5A-B0-45-74-7C	TP-Link_2.4GHz_45747C	TP-Link_5GHz_45747D	172.28.101.70	47	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 7 SUR	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020398	2219468002767	6C-5A-B0-45-74-62	TP-Link_2.4GHz_45462	TP-Link_5GHz_45747D	172.28.101.70	48	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 6 NORTE	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020376	2219468000369	6C-5A-B0-45-62-B6	TP-Link_2.4GHz_4562B6	TP-Link_5GHz_456463	172.28.101.60	47	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 6 SUR	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020377	2219468000363	6C-5A-B0-45-47-7C	TP-Link_2.4GHz_45477C	TP-Link_5GHz_45477D	172.28.101.60	48	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 5 NORTE	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020405	2219468002770	6C-5A-B0-45-73-5E	TP-Link_2.4GHz_45735E	TP-Link_5GHz_45735F	172.28.101.50	47	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 5 SUR	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020406	2219468002769	6C-5A-B0-45-74-54	TP-Link_2.4GHz_457454	TP-Link_5GHz_457455	172.28.101.50	48	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 4 NORTE	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020408	2219468002761	6C-5A-B0-45-74-48	TP-Link_2.4GHz_457448	TP-Link_5GHz_457449	172.28.101.40	47	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 4 SUR	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020403	2219468002768	6C-5A-B0-45-74-98	TP-Link_2.4GHz_457498	TP-Link_5GHz_457499	172.28.101.40	48	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 3 NORTE	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020404	2219468002765	6C-5A-B0-45-74-76	TP-Link_2.4GHz_457476	TP-Link_5GHz_457477	172.28.101.30	47	OK	OK	OK
CAMP TORRE PISO 3 SUR	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020402	2219468002766	6C-5A-B0-45-74-4A	TP-Link_2.4GHz_45744A	TP-Link_5GHz_45744B	172.28.101.30	48	OK	OK	OK
FINANCIERA DESPACHO CAMP PISO 2	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20384	2219468000368	6C-5A-B0-45-47-48	TP-Link_2.4GHz_454748	TP-Link_5GHz_454749	172.28.101.20	47	OK	OK	OK
FINANCIERA SECRETARÍA CAMP PISO 2	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20387	2219468002677	6C-5A-B0-45-73-F6	TP-Link_2.4GHz_4573F6	TP-Link_5GHz_4573F7	172.28.101.20	48	OK	OK	OK
COACTIVO CAMP PISO 1	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20386	2219468002678	6C-5A-B0-45-73-5A	TP-Link_2.4GHz_45735A	TP-Link_5GHz_45735B	P.D	48	OK	OK	OK

CIAC CAMP PISO 1	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20393	2219468002673	6C-5A-B0-45-74-7D	TP-Link_2.4GHz_45747D	TP-Link_5GHz_45747E	P.D	24	OK	OK	OK
RENTAS 1 CAMP PISO 1	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20385	2219468000370	6C-5A-B0-45-47-A0	TP-Link_2.4GHz_4547A0	TP-Link_5GHz_4547A1	P.D	23	OK	OK	OK
RENTAS 2 CAMP ATENCION PUBLICO PISO 1	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20382	2219468000365	6C-5A-B0-45-61-4C	TP-Link_2.4GHz_45614C	TP-Link_5GHz_45614D	P.D	22	OK	OK	OK
TESORERIA CAMP PISO 1	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20383	2219468000366	6C-5A-B0-45-61-F2	TP-Link_2.4GHz_4561F2	TP-Link_5GHz_4561F3	P.D	11	OK	OK	OK
PROYECTOS (TECNOLOGIA) CAMP PISO 1	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20380	2219468000364	6C-5A-B0-45-61-B8	TP-Link_2.4GHz_4561B8	TP-Link_5GHz_4561B9	P.D	23	OK	OK	OK
SECRETARIA DE SALUD	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20381	2219468000361	6C-5A-B0-45-62-7C	TP-Link_2.4GHz_45627C	TP-Link_5GHz_45627D	172.28.101.2	48	OK	OK	OK
EDIFICIO BANCOLOMBIA P. 4	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20378	2219468000362	6C-5A-B0-45-62-5C	TP-Link_2.4GHz_45625C	TP-Link_5GHz_45625D	172.28.101.25	48	OK	OK	OK
TEATRO MATERON	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20389	2219468000537	6C-5A-B0-45-63-48	TP-Link_2.4GHz_456348	TP-Link_5GHz_456349	P.D.	P.D	OK	OK	OK
CASA DE LA CULTURA PISO 1	TP LINK AC-1750	EAP245(US)								OK		
CASA DE LA CULTURA PISO 2	TP LINK AC-1750	EAP245(US)								OK		
CASA DE JUSTICIA	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	AP020395	2219468002763	6C-5A-B0-45-74-7E	TP-Link_2.4GHz_45747E	TP-Link_5GHz_45747F	10.8.40.110	48	OK	OK	OK
SEC. DE EDUCACION MUNICIPAL PISO 1	TP LINK AC-1750	EAP245(US)										
SEC. DE EDUCACION MUNICIPAL PISO 2	TP LINK AC-1750	EAP245(US)										
DIR. EMPRENDIMIENTO	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20397	2219468002676	6C-5A-B0-45-73-A6	TP-Link_2.4GHz_4573A6	TP-Link_5GHz_4573A7		48	OK	OK	OK
MOVILIDAD	TP LINK AC-1750	EAP245(US)	APO20396	2219468002672	6C-5A-B0-45-73-E8	TP-Link_2.4GHz_4573E8	TP-Link_5GHz_4573E9		48	OK	OK	OK

En la ciudad de Palmira el día siete (07) del mes de octubre de 2022, se dio finalización entrega formal de los bienes anteriormente descritos.

Esta acta de forma parte integral de la contratación y está basada en el documento de programación general del proyecto.

EL CONTRATISTA



_____

RGS REDES Y COMUNICACIONES
Nombre: EIMY GONZALEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATANTE

_____

ALCALDIA DE PALMIRA
Nombre:
Cargo:

ANEXO 7 - Actas de entrega parciales de equipos

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE EQUIPOS

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

LUGAR DE ENTREGA: ALCALDIA DE PALMIRA
CONTRATISTA: RGS REDES Y COMUNICACIONES

SUMINISTROS A ENTREGAR

ITEM	EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	SERIAL	CANT	RECIBIDO
4	Access Point de largo alcance, Doble banda 802.11ac MIMO2X2 para interior, PoE 802.3af	TP-LINK	EAP245	2219468002761.	31	
				2219468002762		
				2219468002763.		
				2219468002764.		
				2219468002765.		
				2219468002766.		
				2219468002767.		
				2219468002768.		
				2219468002769.		
				2219468002770.		
				2219468000361.		
				2219468000362.		
				2219468000363.		
				2219468000364.		
				2219468000365.		
				2219468000366.		
				2219468000367.		
				2219468000368.		
				2219468000369.		
				2219468000370.		
				2219468002671.		
				2219468002672.		
				2219468002673.		
				2219468002674.		
				2219468002675.		
				2219468002676.		
				2219468002677.		
				2219468002678.		
				2219468002679.		
				2219468002680.		
				2219468000537.		
5	CONTROLADORA DE AP - ACCES POINT	TP-LINK	OC300	*22211t7000407*	1	
		UBIQUITI	UCK-G2-PLUS	*d021f9d68b83*	1	

En la ciudad de Palmira el día vente (20) del mes de septiembre de 2022, se dio finalización entrega formal de los bienes anteriormente descritos.

Esta acta de forma parte integral de la contratación y está basada en el documento de programación general del proyecto.

EL CONTRATISTA	EL CONTRATANTE
	
_____	_____
RGS REDES Y COMUNICACIONES	ALCALDIA DE PALMIRA
Nombre: EIMY GONZALEZ	Nombre:
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL	Cargo:

ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE EQUIPOS

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

LUGAR DE ENTREGA: ALCALDIA DE PALMIRA
CONTRATISTA: RGS REDES Y COMUNICACIONES

SUMINISTROS A ENTREGAR

ITEM	EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	SERIAL	CANT	RECIBIDO
7	RADIO TIPO 2	UBIQUIT	UBIQUIT	245A4C06CE4A	1	

En la ciudad de Palmira el día vente (26) del mes de septiembre de 2022, se dio finalización entrega formal de los bienes anteriormente descritos.

Esta acta de forma parte integral de la contratación y está basada en el documento de programación general del proyecto.

EL CONTRATISTA EL CONTRATANTE



RGS REDES Y COMUNICACIONES
Nombre: EIMY GONZALEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDIA DE PALMIRA
Nombre:
Cargo:

ACTA DE ENTREGA DE BIENES, EQUIPOS CONSUMIBLES

PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No: MP 1087 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED WLAN

LUGAR DE ENTREGA: ALCALDIA DE PALMIRA
CONTRATISTA: RGS REDES Y COMUNICACIONES

SUMINISTROS A ENTREGAR

ITEM	EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	SERIAL	CANT	RECIBIDO
6	RADIO TIPO 1	MIKROTIK	RBSXTsq5nD	EDCA0E6A0FE5	1	

En la ciudad de Palmira el día siete (07) del mes de octubre de 2022, se dio finalización entrega formal de los bienes anteriormente descritos.

Esta acta de forma parte integral de la contratación y está basada en el documento de programación general del proyecto.

EL CONTRATISTA



RGS REDES Y COMUNICACIONES
Nombre: EIMY GONZALEZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATANTE



ALCALDIA DE PALMIRA
Nombre:
Cargo:

ANEXO 008

Relación archivos de Backups



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	02	sábado, 08 de octubre de 2022	SUPERVISIÓN	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

5.8 Objeto del Contrato

PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAMIENTO A LA RED WLAN Y WIFI EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
CUOTAS PARCIALES	5.10.1 Contrato Inicial	$ 63.014.070	2,03	2,03	100,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 63.014.070**	**2,03**	**2,03**	**100,00%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2022-09 (Sep)	61595952	6-sep-2022	17	4° día hábil	SI	COLPATRIA		1	Asumido por el Contratista

6.11 Datos de Referencia para el Supervisor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1 Valor a Pagar	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
$ 37.808.442	$ 10.000.000	NO	No Aplica

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	0,522%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	**29,02%**	**$ -**	**$ -**	**SI**	**El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar**

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	X
7	Informe del Supervisor	X	X	X
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	No Apica	No Aplica	No Aplica
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	02	sábado, 08 de octubre de 2022	SUPERVISIÓN	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	No Aplica	, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	02	sábado, 08 de octubre de 2022	SUPERVISIÓN	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	02	sábado, 08 de octubre de 2022	SUPERVISIÓN	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	1) Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la seguridad industrial y ejercer control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de la zona. Si el contratista faltare a esta disposición, el Municipio de Palmira podrá tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al contratista.	Se evidencia que la firma contratista RGS realizó las actividades de control para garantizar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Evidencia en el informe de actividades	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
2	Cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por el Municipio de Palmira a través del supervisor	Se evidencia en la realizacion de las actividades el cumplimiento de estos requisitos	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
3	Exigir de sus empleados y operarios el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas, tapabocas, guantes y otros elementos de protección personal que se requieran en la prestación de los servicios contratados.	Se evidencia en la realizacion de las actividades el cumplimiento de estos requisitos, ver anexo 3 del informe de actividades	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
4	Cumplir con todas las obligaciones de ley para el trabajo en alturas del personal que se requiera	Se verifican lo correspondientes relacionados con con las certificaciones de trabajo en alturas, ver informe de actividades	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
5	El contratista asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.	la firma contratista se ha hecho responsable de los costos y riesgos asociados	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
6	El contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta.	no ha generado solicitudes de pagos adicionales por ningún concepto	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
7	Garantizar que todos los equipos que se instalen cuenten con garantía de un año por defectos de fábrica.	Dentro del desarrollo de las actividades aún no se hace entrega de equipos nuevos, esta actividad sera posterior segun cronograma.	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
8	Cumplir con los servicios de instalación, configuración, mantenimiento y puesta en marcha de todos los equipos.	ha realizado las atenciones a las solicitudes a través de los canales dentro de los espacios de tiempo requeridos	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
9	Garantizar que la instalación y los suministros sean 100% compatibles con las redes y equipos existentes.	Según cronograma, esta actividad aun no corresponde	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	02	sábado, 08 de octubre de 2022	SUPERVISIÓN	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

10	Brindar soporte técnico durante el plazo de ejecución del contrato, que cubrirá los siguientes servicios: Acompañamiento por estabilización de actualización: Este acompañamiento está enfocado a la adecuación funcional que deben realizar el contratista. Atención a las solicitudes realizadas por parte de la Alcaldía Municipal mediante los canales de comunicación. Los servicios pueden ser requeridos por: • Por vía telefónica local o celular • Por correo electrónico • Por solicitud escrita a la oficina del contratista • Por vía Whatsapp. Una vez que la Administración Municipal reporta por los medios disponibles el evento o solicitud, debe informarse la clasificación según el tipo de caso y la persona que atenderá el mismo, debe contemplarse dentro de 3 a 6 horas siguientes a la petición de la Alcaldía Municipal de Palmira, durante la ejecución del contrato.	la firma contratista ha atendido a las solicitudes a través de los canales establecidos y dentro de los espacios de tiempo requeridos	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
11	Entregar el diagnóstico y documentación del problema tratado o al que se le brindó el soporte técnico al supervisor del contrato y a la Dirección TIyC.	Se evidencia las realizado labores de mantenimiento, se recibieron a conformidad y se evidencian el documento ANEXO 1 – Actas de entrega – Anexo 2 – Bitácora de Labores – Anexo 3 -. Registro Fotográfico	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
13	a. Instalación y configuración del UNIKEY con los AP nuevos y anteriores.	Se realiza la instalacion y configuracion de los AP nuevos y anteriores		SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
14	b. Actualización del Firmware del radio-enlace cada dos (2) meses, en caso que se encuentren presentando fallas.	Se realiza la actualización del Firmware del radio-enlace Ubiquiti y Mikrotic	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
15	c. Backup de cada una de los radio-enlaces instalados y en funcionamiento, con copia al funcionario enlace.	se saca backup de cada una de los radio-enlaces instalados y en funcionamiento, y se entrega copia al funcionario enlace.	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
16	d. Monitoreo y control mediante el sistema instalado para la verificación de la calidad de la señal y desempeño de los radio enlaces de la red actualizada una vez al mes durante la ejecución del contrato.	Se realiza monitoreo y control mediante el sistema instalado para la verificación de la calidad de la señal y desempeño de los radio enlaces de la red actualizada.	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
17	e. Revisión física de los radios y bases cada incluyendo el cambio de elementos eléctricos o electrónicos de los cuales depende la sostenibilidad del servicio de conectividad. Cada dos meses durante la ejecución del contrato.	Se evidencian las actividades de mantenimiento los cuales se han recibido conformidad y se evidencian el documento ANEXO 1 – Actas de entrega – Anexo 2 – Bitácora de Labores – Anexo 3 -. Registro Fotográfico	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
18	f. Diagnóstico y documentación del problema de funcionamiento evitando desconexiones en la red.	Se evidencian las actividades de mantenimiento los cuales se han recibido conformidad y se evidencian el documento ANEXO 1 – Actas de entrega – Anexo 2 – Bitácora de Labores – Anexo 3 -. Registro Fotográfico	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
19	g. Reubicación de los radios que por nuevas condiciones no cuenten con línea de vista óptima y que hayan reportado más de tres fallas solicitadas mediante soporte técnico.	Se evidencian las actividades reubicacion de la antena ubicada en la comisaria de familiay se recibio a conformidad y se evidencian el documento ANEXO 1 – Actas de entrega – Anexo 2 – Bitácora de Labores – Anexo 3 -. Registro Fotográfico	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
20	h. Limpieza y adecuación físico de la torre de comunicaciones; cables, soldaduras, tuberías y pintura ubicada sobre el edificio CAMP.	Se evidencian las actividades de mantenimiento los cuales se han recibido conformidad y se evidencian el documento ANEXO 1 – Actas de entrega – Anexo 2 – Bitácora de Labores – Anexo 3 -. Registro Fotográfico	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	02	sábado, 08 de octubre de 2022	SUPERVISIÓN	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

21	Garantizar durante la ejecución del contrato la funcionalidad de la Red WLAN y de la Red WIFI de la Administración Municipal.	la red Wlan despues del mantenimiento preventivo esta en funcionamiento, las actividades de WIFi por cronograma aun no coresponden, sin enbargo se evidencia la instalacion del respoectivo cableado de datos para los AP	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
22	Entregar todos los bienes y servicios a conformidad y en los tiempos estipulados en el cronograma de ejecución.	Se reciben todos todos los bienes y servicios a conformidad y en los tiempos estipulados en el cronograma de ejecución.	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
23	Cumplir con los horarios de ejecución estipulados en el cronograma de actividades. Estos horarios estarán sujetos a cambios, según directrices del supervisor.	Dentro del desarrollo de las actividades la firma contratista se encuentran dentro de los tiempos de cronograma planteado para el proyecto.	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
24	Entregar por medios magnéticos, la arquitectura de la red WLAN teniendo en cuenta lo siguiente: - Esquema actual de conectividad (AS-IS) - Esquema posterior a las implementaciones y mejoras ejecutadas en el contrato, donde se especifiquen los equipos debidamente rotulados y el direccionamiento (TO-BE).	Se recibe en medio magnético, la arquitectura de la red WLAN teniendo en cuenta lo siguiente: - Esquema actual de conectividad (AS-IS) - Esquema posterior a las implementaciones y mejoras ejecutadas en el contrato, donde se especifiquen los equipos debidamente rotulados y el direccionamiento (TO-BE).	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
25	Concertar con el supervisor de manera previa a la instalación, la ubicación de los AP en cada una de las áreas definidas.	Se lleva a cabo visita en sitio y concertacion con el contratista y el supervisor de manera previa a la instalación, la ubicación de los AP en cada una de las áreas definidas.	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
26	Concertar de manera previa con el supervisor la configuración de la red Wifi.	la configuracion y puesta en marcha de los AP - wifi es concertada previamente con el supervisor	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
27	Entregar un informe mensual que detalle el análisis del mantenimiento de los equipos y ejecución del contrato.	Se recibe informe de actividades	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L
28	Guardar estricta confidencialidad de la información.	se desarrollan bajo esquema de confidencialidad	https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L	SI	Toda la informacion relacionana se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1KqMjbwAVp-X_gymDMUWig9qeJib28x6L

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 63.014.070			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -		$ 63.014.070	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 25.205.628	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		$ 37.808.442		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 63.014.070	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	02	sábado, 08 de octubre de 2022	SUPERVISIÓN	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 63.014.070**	**$ 63.014.070**	**100,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensión y ARL

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **08** dias del mes de **Octubre** del año **2022**

DARWIN VELEZ LÓPEZ
SUPERVISOR

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	**2**	sábado, 08 de octubre de 2022	**SUPERVISIÓN**	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

5.8 Objeto del Contrato

PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORAMIENTO A LA RED WLAN Y WIFI EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
CUOTAS PARCIALES	5.10.1 Contrato Inicial	$ 63.014.070	2,03	2,03	100,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato				
	5.10.3 Suspensiones al Contrato				
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 63.014.070**	**2,03**	**2,03**	**100,00%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final				

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración
17	4° día hábil	COLPATRIA		1	Asumido por el Contratista	NO	No Aplica

	6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	Valor Pagado a Salud	Valor Pagado a Pensión	Valor Pagado a Riesgos Laborales	Valores Totales Pagados	Cumplió	Valor Total de Referencia para el pago
1	2022-08 (Ago)	615959952	6-sep-2022				$ -	SI	$ -
2	2022-09 (Sep)	61595952	6-sep-2022				$ -	SI	$ -

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	2	sábado, 08 de octubre de 2022	SUPERVISIÓN	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe no se desarrollaron reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	NO	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.11 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	0	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	No Aplica	' ' '
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	0	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	SI	El contratista aportó la certificación de avance según la Resolución 1111 de 2017, avalada por Seguridad y Salud en el Trabajo, El contratista aportó el Plan Anual de Trabajo, El contratista aportó el Plan Anual de Capacitaciones
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	SI	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	SI	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	0	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	NO	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	NO	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	**2**	sábado, 08 de octubre de 2022	**SUPERVISIÓN**	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	2	sábado, 08 de octubre de 2022	SUPERVISIÓN	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			10. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR								
			10.1 Calidad del Servicio (40%)			10.2 Cumplimiento Tiempo de Entrega (20%)	10.3 Cumplimiento Especificación Técnica (20%)	10.4 Servicio Durante y Posventa (20%)		10.5 Resultado Obtenido	10.6 Observaciones
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	a Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato	b Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato	c Los bienes, servicios u obras públicas ejecutadas se encuentra acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en el SGC del Municipio	d Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado	e Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública	f Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	g La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna		
1	1) Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la seguridad industrial y ejercer control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de la zona. Si el contratista faltare a esta disposición, el Municipio de Palmira podrá tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al contratista.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,3 Cumplió	
2	Cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por el Municipio de Palmira a través del supervisor	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,3 Cumplió	
3	Exigir de sus empleados y operarios el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas, tapabocas, guantes y otros elementos de protección personal que se requieran en la prestación de los servicios contratados.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,3 Cumplió	
4	Cumplir con todas las obligaciones de ley para el trabajo en alturas del personal que se requiera	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,3 Cumplió	
5	El contratista asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,3 Cumplió	
6	El contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,3 Cumplió	
7	Garantizar que todos los equipos que se instalen cuenten con garantía de un año por defectos de fábrica.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,3 Cumplió	
8	Cumplir con los servicios de instalación, configuración, mantenimiento y puesta en marcha de todos los equipos.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,3 Cumplió	
9	Garantizar que la instalación y los suministros sean 100% compatibles con las redes y equipos existentes.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	4,3 Cumplió	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	**2**	sábado, 08 de octubre de 2022	**SUPERVISIÓN**	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

10	Brindar soporte técnico durante el plazo de ejecución del contrato, que cubrirá los siguientes servicios: Acompañamiento por estabilización de actualización: Este acompañamiento está enfocado a la adecuación funcional que deben realizar el contratista. Atención a las solicitudes realizadas por parte de la Alcaldía Municipal mediante los canales de comunicación. Los servicios pueden ser requeridos por: ● Por vía telefónica local o celular ● Por correo electrónico ● Por solicitud escrita a la oficina del contratista ● Por vía Whatsapp. Una vez que la Administración Municipal reporta por los medios disponibles el evento o solicitud, debe informarse la clasificación según el tipo de caso y la persona que atenderá el mismo, debe contemplarse dentro de 3 a 6 horas siguientes a la petición de la Alcaldía Municipal de Palmira, durante la ejecución del contrato.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**4,3**	**Cumplió**	
11	Entregar el diagnóstico y documentación del problema tratado o al que se le brindó el soporte técnico al supervisor del contrato y a la Dirección TIyC.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**4,3**	**Cumplió**	
12	Garantizar la instalación del sistema de Monitoreo para la Red WLAN tanto de radios como bases, configurado y funcionando, el cual debe entregarse al funcionario enlace determinado por el supervisor. Esta instalación requiere:	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**4,3**	**Cumplió**	
13	a. Instalación y configuración del UNIKEY con los AP nuevos y anteriores.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**4,3**	**Cumplió**	
14	b. Actualización del Firmware del radio-enlace cada dos (2) meses, en caso que se encuentren presentando fallas.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**4,3**	**Cumplió**	
15	c. Backup de cada una de los radio-enlaces instalados y en funcionamiento, con copia al funcionario enlace.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**		
16	d. Monitoreo y control mediante el sistema instalado para la verificación de la calidad de la señal y desempeño de los radio enlaces de la red actualizada una vez al mes durante la ejecución del contrato.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**		
17	e. Revisión física de los radios y bases cada incluyendo el cambio de elementos eléctricos o electrónicos de los cuales depende la sostenibilidad del servicio de conectividad. Cada dos meses durante la ejecución del contrato.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**		
18	Diagnóstico y documentación del problema de funcionamiento evitando desconexiones en la red.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**		

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	**2**	sábado, 08 de octubre de 2022	**SUPERVISIÓN**	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

19	Reubicación de los radios que por nuevas condiciones no cuenten con línea de vista óptima y que hayan reportado más de tres fallas solicitadas mediante soporte técnico.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**	
20	Limpieza y adecuación físico de la torre de comunicaciones; cables, soldaduras, tuberías y pintura ubicada sobre el edificio CAMP.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**	
21	Garantizar durante la ejecución del contrato la funcionalidad de la Red WLAN y de la Red WIFI de la Administración Municipal.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**	
22	Entregar todos los bienes y servicios a conformidad y en los tiempos estipulados en el cronograma de ejecución.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**	
23	Cumplir con los horarios de ejecución estipulados en el cronograma de actividades. Estos horarios estarán sujetos a cambios, según directrices del supervisor.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**	
24	Entregar por medios magnéticos, la arquitectura de la red WLAN teniendo en cuenta lo siguiente: - Esquema actual de conectividad (AS-IS) - Esquema posterior a las implementaciones y mejoras ejecutadas en el contrato, donde se especifiquen los equipos debidamente rotulados y el direccionamiento (TO-BE).	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**	
25	Concertar con el supervisor de manera previa a la instalación, la ubicación de los AP en cada una de las áreas definidas.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**	
26	Concertar de manera previa con el supervisor la configuración de la red Wifi.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**	
27	Entregar un informe mensual que detalle el análisis del mantenimiento de los equipos y ejecución del contrato.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**0,0**	
28	Guardar estricta confidencialidad de la información.	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	Satisfactorio	**4,3**	**Cumplió**
									CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PROVEEDOR	**4,3**	**Compatible**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		4.1 Nombre	4.2 Cargo
MP-1087-2022	**2**	sábado, 08 de octubre de 2022	**SUPERVISIÓN**	DARWIN VELEZ LÓPEZ	SUPERVISOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS	901.233.917	8-ago-2022	8-oct-2022	2,0	2,0	100,00%

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 63.014.070			
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato			$ 63.014.070	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		$ 63.014.070	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 0
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		$ -	$ 63.014.070	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 63.014.070**	**$ 63.014.070**	**100,00%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensión y ARL

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **08** dias del mes de **Octubre** del año **2022**

DARWIN VELEZ LÓPEZ
SUPERVISOR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901233917-7	RGS REDES Y COMUNICACIONES S.A.S		CRA 72 B No. 8-32	6950206	m.zambrano@rgsconectando.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	INFRAESTRUCTU	008	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	06/09/2022	61595952	$1.733.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	116.000	0		0		0	0	0	0	116.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.000	0		0		0	0	0	0	92.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	336.000	0	0	0	0	0	0		336.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	245.700				245.700	0	0	245.700			2.457	245.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	248.000	0	0	248.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	248.000	248.000
Pensión	4	992.000	992.000
Riesgos Laborales	1	245.700	245.700
CCF	1	248.000	248.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.733.700	1.733.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901233917-7	RGS REDES Y COMUNICACIONES S.A.S		CRA 72 B No. 8-32	6950206	m.zambrano@rgsconectando.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	INFRAESTRUCTU	008	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	06/09/2022	61595952	$1.733.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010195374	RUIZ CASTAÑEDA SOLIBAN	1	0			S							X										230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1121816214	ARIAS COLLO CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	1	8.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	1193075816	PARRA SUAREZ DANIEL FELIPE	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	3	29.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	73507576	VALDES RODRIGUEZ YAIR	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	79866681	MURCIA MURCIA ALCIBIADES	1	0			S																	231001	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	4	47.900	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información