GOBIERNO DE CALDAS	**MEDICION DE INDICADORES DE LOS CONTRATOS** COPIA CONTROLADA			**Código:** DA-FO-07 **Versión:** 03 **Fecha Modificación:** 10/06/2019
# Contrato:		**24012022-0518**	**Plazo: Hasta el 16 de Diciembre de 2022**	
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos y financieros para la implementación Registro Predio Exportador bajo La Resolución ICA 448 de 2016, Como Apoyo al Sistema Exportador del Aguacate Hass en el departamento de Caldas				
Interventor: JORGE EDUARDO TABARES SEPULVEDA				
Contratista: CORPORACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA - CORPOHASS				
Informe No: 2		**Fecha: 15-07-2021**		

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
Capacitación equipo técnico - Resolución 448 de 2016.	1	1	100%	100%	Listado de Asistencia
Jornada Integral en los municipios de La Merced, Pacora y Aguadas.	1	1	100%	100%	Listados de Asistencia
Selección de predios beneficiarios.	30	10	33%	33%	Informe Carcaterización
Visitas de diagnóstico a beneficiarios	40	10	25%	25%	Informe Carcaterización
Encuentro de Beneficiarios	4	3	75%	75%	Listado de Asistencia
Establecimiento plan de trabajo por productor	30	15	50%	50%	
Visitas de acompañamiento técnico e implementación	30	15	50%	50%	Actas de visita
Seguimiento a compromisos establecidos en visita anterior	270	30	11%	11%	Actividad que ha iniciado ejecución
Recolección de información para elaboración de documentos (Evaluaciones de riesgos y procedimientos)	1	1	100%	100%	Proceidmientos y registros entregados
Realización de análisis de suelos	30	0	0%	0%	Actividad que no ha iniciado ejecución
Realización análisis de agua	30	0	0%	0%	Actividad que no ha iniciado ejecución
Entrega Kit de elementos de protección personal (Traje antifluido, Monografa, Guates de Nitrilo)	30	30	100%	100%	Actas de Entrega
Entrega Botiquín	30	30	100%	100%	Actas de Entrega
Entrega Kit de Señalización	30	0	0%	0%	Actividad que no ha iniciado ejecución
Capacitación en higiene, manipulación de alimentos y manejo del COVID-19	1	1	100%	100%	Listado de Asistencia
Capacitación en riesgos laborales, riesgo de exposición al COVID-19 y manejo de herramientas peligrosas	1	1	100%	100%	Listado Asistencia
Capacitación en primeros auxilios	1	1	100%	100%	Listado Asistencia
Capacitación en manejo seguro de plaguicidas y destinación empaque	1	1	100%	100%	Listado Asistencia

INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	EVIDENCIA
Verificación interna de cumplimiento a la resolución 448 de 2016	30	15	50%	50%	Actas de Visita
Solicitud ante el ICA de solicitud de predio de exportación	30	0	0%	0%	Actividad que no ha iniciado ejecución
Expedición de registro ICA	30	0	0%	0%	Actividad que no ha iniciado ejecución
Familias Beneficiadas	30	30	100%	100%	En Ejecución
Hectáreas Intervenidas	60	30	50%	50%	En Ejecución
Usuarios Atendidos	30	15	50%	50%	En Ejecución

COPIA CONTROLADA

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Anexar un archivo con otras actividades realizadas)

Enterga Informe Narrativo Word con evidencias fotograficas, listados de asistencia.

JENNY CAROLINA VALENCIA RINCÓN - SUBDIRECTORA PLANEACIÓN Y PROYECTOS
FIRMA CONTRATISTA