GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
UNIDAD O GRUPO:	PLANEACION AGROPECUARIA
FECHA INFORME:	15/07/2022

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	24012022-0518				
CONTRATISTA	CORPORACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA - CORPOHASS				
OBJETO DE CONTRATO	Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos y financieros para la implementación Registro Predio Exportador bajo La Resolución ICA 448 de 2016, Como Apoyo al Sistema Exportador del Aguacate Hass en el departamento de Caldas				
POBLACIÓN BENEFICIADA	Productores agropecuarios del Departamento de Caldas				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Aguadas, Pacora La Merced				
VALOR:$	$100.000.000 Aporte Departamento $70.000.000 Aporte CORPOHASS $30.000.000				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	10 meses 21 días	FECHA INICIACIÓN	26/01/2022	FECHA. TERMINACIÓN	16/12/2022

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Capacitación equipo técnico - Resolución 448 de 2016.	capacitación del equipo técnico del convenio sobre los requerimientos de la Resolución 448 de 2016, organización de cronograma de actividades y lineamientos a seguir el día 16 de febrero de 2022, en las instalaciones del ICA Caldas.	100
Jornada Integral en los municipios de La Merced, Pacora y Aguadas.	Se realizó visita a las UMATAS en los municipios de Aguadas y Pácora para socializar el proyecto con los funcionarios y definir los requisitos para buscar los 15 posibles productores de aguacate Hass en cada municipio, de los cuales se tendrán en cuenta sólo 10 como finales beneficiarios por municipio. Igualmente entrevista con el señor Héctor Dávila presidente de la asociación APAMERC del municipio de La Merced, al cual se le explicó los alcances del proyecto y se solicitó también que escogiera 15 candidatos entre sus asociados, que pudieran acceder a los beneficios	100
Selección de predios beneficiarios.	Hasta el momento se cuenta con los posibles beneficiarios de la asociación APAMERC (10) de los 30 total del convenio para iniciar visitas diagnóstico	33
Visitas de diagnóstico a beneficiarios	A la fecha se han realizado 10 visitas de diagnóstico.	25
Encuentro de Beneficiarios	A la fecha se han realizado 3 encuentros el 30 de Junio, 9 de julio y 14 de julio donde se abordaron diferentes temáticas da capacitaciones.	75
Establecimiento plan de trabajo por productor	Se han establecido 15 planes de trabajo con los beneficiarios del proyecto.	50
Visitas de acompañamiento técnico e implementación	A la fecha se han realizado 15 visitas de acompañamiento.	50
Seguimiento a compromisos establecidos en visita anterior	Actividad con inicio de ejecución con 30 visitas	11

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

Recolección de información para elaboración de documentos (Evaluaciones de riesgos y procedimientos)	Procedimientos, evaluación de riesgos y registros entregados.	100
Realización de análisis de suelos	Actividad sin inicio de ejecución	0
Realización análisis de agua	Actividad sin inicio de ejecución	0
Entrega Kit de elementos de protección personal (Traje antifluido, Monogafa, Guates de Nitrilo)	Kits de elementos de protección personal entregados a los productores beneficiados, evidencia actas de entrega.	100
Entrega Botiquín	30 botiquines entregados a los productores, evidencia actas de entrega	100
Entrega Kit de Señalización	Actividad sin inicio de ejecución	0
Capacitación en higiene, manipulación de alimentos y manejo del COVID-19	Capacitación realizada a los productores beneficiarios, evidencia listado de asistencia.	100
Capacitación en riesgos laborales, riesgo de exposición al COVID-19 y manejo de herramientas peligrosas	Capacitación realizada a los productores beneficiarios, evidencia listado de asistencia.	100
Capacitación en primeros auxilios	Capacitación realizada en los municipios de Pacora y La Merced.	100
Capacitación en manejo seguro de plaguicidas y destinación empaque	Capacitación realizada en los municipios de Pacora y La Merced.	100
Verificación interna de cumplimiento a la resolución 448 de 2016	A la fechas se han realizado 15 visitas de verificación de cumplimiento de la resolución.	50
Solicitud ante el ICA de solicitud de predio de exportación	Actividad sin inicio de ejecución	0
Expedición de registro ICA	Actividad sin inicio de ejecución	0
Familias Beneficiadas	30 familias o productores beneficiados	100
Hectáreas Intervenidas	A la fecha se tiene unas 30 hectáreas definidas con los beneficiarios atendidos.	50
Usuarios Atendidos	15 beneficiarios atendidos con las diferentes actividades	50

OBSERVACIONES:
Adicionalmente se entrega Informe Narrativo Word con evidencias fotográficas, listados de asistencia.

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 2, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE EDUARDO TABARES SEPULVEDA
FIRMA	