	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUTA-CATAM

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 12 . Año: 2022

CONTRATO N°. N°. 056-00-L-CATAM-GRUTA-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A.

VALOR DEL CONTRATO: $50.00.000.00

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VALOR	PAC
1	De acuerdo a facturación con corte 30 de Agosto de 2022.	Octubre
2	De acuerdo a facturación con corte 30 de Septiemre de 2022.	Noviembre
3	De acuerdo a facturación con corte 31 de Octubre de 2022.	Diciembre y/o cuentas por pagar (pagaderas durante el primer trimestre de 2023)
4	De acuerdo a facturación con corte 16 de Diciembre de 2022.	Cuentas por pagar (pagaderas durante el primer trimesre 2023)

FECHA FIRMA: Día 27 . Mes 07 . Año 2022 .

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREODE TRANSPORTE MILITAR.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 25/11/2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: REDUCCION VIGENCIA 2022 $15.000.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30/08/2022 hasta el 16/12/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 89,8%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 84,9 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

ORDEN DE PAGO N° 323949822 DEL 12 OCTUBRE 2022

ORDEN DE PAGO N° 345080422 DEL 26 OCTUBRE 2022

ORDEN DE PAGO N° 372244222 DEL 23 NOVIEMBRE 2022

Porcentaje de pagos realizados: 57,8 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 42,2 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DE ACUERDO APORTE PARAFISCALES		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X___ Sí _____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí _____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí _____X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
⊟BAQ		
ARRANCADOR SENCILLO	1	331.898
DRENAJE	1	68.482
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	1	119.694
Total BAQ	**3**	**520.074**
⊟BOG		
DRENAJE	36	2.687.238
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	14	1.826.527
Total BOG	**50**	**4.513.765**
⊟CLO		
MEDIA HORA CARGADOR-DORTY	1	453.510
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	20	1.702.033
Total CLO	**21**	**2.155.543**
⊟CTG		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	6	510.610
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	1	85.442
Total CTG	**7**	**596.052**

CUC		
ARRANCADOR SENCILLO	1	331.898
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	1	85.442
Total CUC	**2**	**417.340**
MTR		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	24	2.042.440
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	7	598.094
Total MTR	**31**	**2.640.534**
PEI		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	85.102
MEDIA HORA PLANTA ELECTRICA 115VAC	1	85.442
Total PEI	**2**	**170.544**
SMR		
EMPUJE / REMOLQUE	2	408.489
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	255.305
Total SMR	**5**	**663.794**

TOTAL GENERAL: $ 9.037.112,28

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST MUÑOZ PRADA JUAN CAMILO

FIRMA:

C.C. No. 1.105.691.880

DEPENDENCIA: GRUTA- CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.