OBJETO DEL CONTRATO "BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES POPULARES CONCERNIENTES A LA NAVIDAD 2022 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
(Numeral 6. Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015)

En consideración al objeto y naturaleza del contrato, los riesgos que pueden presentarse en el curso de la ejecución del mismo y su forma de mitigación son:

No	1	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Interno
Etapa	Planeación	Planeación	Planeación
Tipo	Operacional	Operacional	Económicos
Descripción	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Uso o recolección de información errada	Estimación inadecuada de los costos
Consecuencia de la Ocurrencia	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al	Obtengan	Suspensión del contrato, desequilibrio
Probabilidad	Improbable	Improbable	Improbable
Impacto	Menor	Menor	Mayor
Valoración	Bajo	Bajo	Alto
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto
¿A quién se le asigna'	Secretaria de Gestión Administrativa	Contratista	Secretaria de Gestión Administrativa
Tratamiento	Revisión y actualización de las fuentes	Ajuste y corrección de fuentes e	Revisión de costos y análisis actual
Impacto Después del tratamiento: Probabilidad	Raro	Raro	Raro
Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Valoración	Bajo	Bajo	Bajo
Categoría	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
¿Afecta la ejecución del Contrato?	No	No	No
Persona responsable tratamiento	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación
Fecha estimada inicio	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución	Inicio y ejecución
Fecha estimada en que se	31 Diciembre de 2022	31 Diciembre de 2022	31 Diciembre de 2022
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza la revisión?	Inspección, revisión y actualización	Inspección, revisión	Análisis de
Periodicidad	Semanal	Semanal	Semanal

9	8	7	6	5	4
General	General	Especifico	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Selección	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución
Financiero	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Entrega tardía del Servicio	Insuficiencia de Proveedores	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.
Suspensión del contrato,	Retardo en la	Retardo en la etapa	retardo en la etapa de	Perdida de confidencialidad	retardo en la etapa contractual y su ejecución
Raro	Improbable	Raro	Posible	Improbable	Raro
Insignificante	Mayor	Moderada	menor	Menor	Menor
Bajo	Alto	Bajo	Medio	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Alto	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Baja
Contratista	Contratista	Contratista	Secretaria de Gestión	Contratista	Secretaria de Gestión Administrativa
Supervisión semanal en los pagos	Verificación - Supervisión en la mano de obra	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la	Estudio de Proveedores en el Mercado	Comunicación previa de información con	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos
Raro	Raro	Raro	Improbable	Raro	Raro
Insignificante	Moderada	Menor	Menor	Insignificante	Insignificante
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
No	Si	No	No	No	No
Secretaria de Educación	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación
Inicio y ejecución	Inicio y ejecución	Inicio y ejecución	Inicio y	Inicio y ejecución	Inicio y ejecución del Contrato
31 Diciembre de 2022	31 Diciembre de 2022	31 Diciembre de	31 Diciembre de	31 Diciembre de	31 Diciembre de 2022
Inspección, revisión	Inspección,	Inspección, revisión	Estudio de	Inspección,	Supervisión de la
Semanal	Diaria	Diaria	Semanal	Semanal	Diaria

15	13	12	11	10
General	General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Regulatorias	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incremento en los impuestos que afecten a todos os contribuyentes y a todas las actividades.	Falta de calidad en el servicio prestado	Daños a Terceros	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Incumplimiento de Subcontratistas
Desequilibrio	Insatisfacción y/o mala prestación del	Indemnizaciones y/o Procesos	Indemnizaciones	Retardo en la etapa
Raro	Raro	Posible	Posible	Improbable
Insignificante	Moderada	Menor	Menor	Insignificante
Baio	Baio	Medio	Medio	Baio
Riesgo Baia	Riesgo Baia	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Baia
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Información y actualización en el	Supervisión permanente de la satisfacción en la	Supervisando las normas de	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Labores de supervisión
Raro	Raro	Improbable	Improbable	Raro
Insignificante	Menor	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Baio	Baio	Baio	Baio	Baio
Riesgo Baia	Riesgo Baia	Riesgo Baia	Riesgo Baia	Riesgo Baia
No	No	No	No	No
Secretaria de Educación	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación	Secretaria de Educación
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del	Inicio y ejecución	Inicio y ejecución	Inicio y ejecución del
31 Diciembre de 2022	31 Diciembre de 2022	31 Diciembre de	31 Diciembre de 2022	31 Diciembre de
Coordinación con Secretaria de Hacienda	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión	Inspección,	Inspección, revisión
Una Vez	Diaria	Diaria	Diaria	Diaria

16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variación en el costo de los insumos	Desequilibrio	Posible	Moderada	Alto	Riesgo Alto	Contratista	Adquisición de productos, bienes	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Educación	Inicio y ejecución	31 Diciembre de 2022	Supervisión de la	Semanal
17	General	Externo	Contratación	Financiero	Obtención tardía de seguros u otras garantías	Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Si	Secretaría de Educación	Inicio y ejecución del	31 Diciembre de 2022	Supervisión de la labor	Diaria

8.1. PROBABILIDAD DE RIESGO

NIVEL	RANGO	DESCRIPCION
1	Raro	Puede Ocurrir Excepcionalmente
2	Improbable	Puede Ocurrir en Cualquier momento Futuro.
3	Probable	Probablemente va a ocurrir
4	Casi Cierto	Ocurre en la Mayoría de las Circunstancias

8.2. IMPACTO DE RIESGO

NIVEL	RANGO	CALIFICACION CUALITATIVA	CALIFICACION MONETARIA
1	Insignificante	Obstruye la ejecución del contrato de manera trascendente.	Los sobrecostos no representan más de uno (1) por ciento del valor del contrato
2	Menor	Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato.	Los sobrecostos no representan más de cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.
3	Moderado	Afecta la ejecución del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el Cinco (5%) y el quince (15%) por ciento.
4	Mayor	Obstruye la Ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Entre el Quince (15%) y el Treinta (30%)
5	Catastrófico	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

8.3. CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto

5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

Nota: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el Contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio de Montería, por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. El municipio se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del Contratista.

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de selección es el siguiente:

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Municipio de Montería, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

El presente aviso se emite y se publica, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2022

JULIO LORA HERNANDEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN (E)
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyectó Técnicamente: Eliana Otero – Contratista de la Secretaria General.
Revisó: Johanna Montes – Abogada contratista SEM.