INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Nombre de la Corporación: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Nombre del proyecto: REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Mes de inicio del proyecto: marzo-22 **Mes de finalización del proyecto**: junio-23

Objetivo General: Restaurar los ecosistemas forestales de las Rondas hídricas y cuenca de los ríos ranchería y otros en las áreas protegidas en las zonas de influencia en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva ±La Guajira

Objetivos específicos

Recuerde: Registrar Mínimo 2 Objetivos Específicos
En el siguiente cuadro, por favor registre y asigne un número a los objetivos específicos que se espera cumplir con la ejecución del proyecto.

No	Objetivo
1	AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL QUE FAVOREZCA LA REGULACIÓN NATURAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS RONDAS HÍDRICAS Y CUENCAS DEL RIO RANCHERÍA Y OTROS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA
2	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES ALEDAÑOS A LAS RONDAS HÍDRICAS Y CUENCA DEL RIO RANCHERÍA Y OTROS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS, SOBRE EL CUIDADO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

Metas

Recuerde: Registrar Mínimo 1 Meta/Producto por Objetivo Específico
Las celdas con fondo amarillo no le permitirán ninguna modificación. Las celdas con fondo blanco son aquellas en las que se debe registrar la información correspondiente al proyecto.

1) De la lista que se despliega en la columna (A), seleccione el número del objetivo específico al cual está asociado la meta que se quiere registrar.

2) De acuerdo con el número que se registro en la columna (A), la columna (B) mostrará automaticamente el nombre del objetivo correspondiente.

3) En la columna (C) registre el número que corresponda a la meta que va a programar (de 1 a 10)

4) Acorde con la numeración que usted registró, en la columna (D) se asignará de manera automática el código de la meta, el cual es fundamental para que el archivo pueda actualizar de manera automática los formatos que se establecen en la guía, por favor no modifique la información que se encuentra en esta columna.
NOTA: *si alguno de los valores que se encuentran en esta columna (D) se tornan de color rojo , le está indicando que se encuentran repetidos, en este caso debe revisar el Número que se está asignando a la meta a la cual se esta asociando el objetivo y hacer las correcciones del caso. Este formato no permite códigos repetidos porque se generarían conflictos al momento de actualizar los formatos que pide la guía del FCA.*

5) Registre en la columna (E) las metas que se esperan cumplir con la ejecución del proyecto en el plazo estimado.

IMPORTANTE: Cada meta que se registre debe estar asociada a un objetivo específico en la columna (B), de lo contrario la codificación no será correcta y se presentarán inconsistencias en la actualización de los formatos.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
No	Objetivo Específico (Al que está asociado la meta)	No Meta	Código meta	Descripción de la meta
1	AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL QUE FAVOREZCA LA REGULACIÓN NATURAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS RONDAS HÍDRICAS Y CUENCAS DEL RIO RANCHERÍA Y OTROS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA	1	1.1	3202005 Servicios de restauración de ecosistemas.
2	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES ALEDAÑOS A LAS RONDAS HÍDRICAS Y CUENCA DEL RIO RANCHERÍA Y OTROS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS, SOBRE EL CUIDADO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO	1	2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico
			-	

Actividades

Recuerde: Registrar Mínimo 2 Actividades por Meta/Producto
1) De la lista que se despliega en la columna (B), seleccione la meta a la cual están asociadas las actividades que se van a programar.

2) De acuerdo con la meta que se seleccionó, en la columna (A) se actualizará automaticamente el código de la meta, el cual es muy importante para la actualización automática de todos los formatos que se piden en la guía, por favor no intente modificar esta información.

3) En la columna (C) registre el número que corresponda a la actividad que va a programar (de 1 a 30)

4) Acorde con la numeración que usted registró, en la columna (D) se asignará de manera automática el código de la actividad, el cual es fundamental para que el archivo pueda actualizar los formatos que se establecen en la guía, por favor no modifique la información que se encuentra en esta columna.
NOTA: *si alguno de los valores que se encuentran en esta columna (D) se torna de color rojo, le está indicando que se encuentran repetidos, en este caso debe revisar el Número que se está asignando a la actividad o la meta a la cual se esta asociando la actividad y hacer las correcciones del caso. Este formato no permite códigos repetidos porque se generarían conflictos al momento de actualizar los formatos que pide la guía del FCA.*

5) Registre en la columna (E) las actividades que se deben desarrollar para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el proyecto.

IMPORTANTE: Cada actividad que se registre debe estar asociada a una meta en la columna (B), de lo contrario la codificación no será correcta y se presentarán inconsistencias en la actualización de los formatos.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Codigo Meta	Meta (A la que están asociadas las actividades)	No Actividad	Código actividad	Nombre de la actividad
1.1	3202005 Servicios de restauración de ecosistemas.	1	1.1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.
1.1	3202005 Servicios de restauración de ecosistemas.	2	1.1.2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.
2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico	1	2.1.1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.
2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico	2	2.1.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.
2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico	3	2.1.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauracion.
2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico	4	2.1.4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.
2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico	5	2.1.5	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto
			-	

Análisis de Precios Unitarios

Recuerde: Registrar Mínimo 1 Tarea por Actividad
Las celdas con fondo amarillo no le permitirán ninguna modificación, se carga y calcula de forma automática. Las celdas con fondo blanco son aquellas en las que se debe registrar la información correspondiente al costo de cada recurso por actividad asociada.

Una vez registrado todos los objetivos específicos, las metas y las actividades, se requiere asociar los costos unitarios por recursos.
1) De la lista que se despliega en la columna (A), seleccione el Número de la actividad que le asociará los recursos y costos unitarios

2) De acuerdo con el Número de Actividad seleccionada, automáticamente se cargara la actividad que registro anteriormente.

3) En la columna (C) se desplegarán los recursos que podrá asociar a las actividades definidas.
Materiales, Maquinaria - Equipos y Herramientas, Mano de Obra Calificada - Mano de Obra No Calificada - Costos Indirectos - Otros Insumos

4) En la columna (D) se registrá la Tarea aosciada al recurso según actividad relacionada.

5) Registre en la columna (E) la unidad de medida de acuerdo a la tarea del recurso asociado.

6) Especificar en la columna (F) la cantidad de los recursos a utilizar para el cumplimiento de la actividad de acuerdo a la tarea asociada.

7) En la columna (G) deberá registar el valor unitario de la tarea asignada por actividad.

8) El Costo Total del Recurso por actividad asociada, se calculará automáticamente en la columna (H).

9) En la columna (I), se calcula la diferencia entre el Vr. Total y la suma de las fuentes de financiación, en caso de no existir diferencia el valor reportado se reflejará en Cero, y en caso contrario, se deberá revisar el valor que este por encima o debajo del Vr. Toal, así mismo si existe diferencia se reflerá la celda en color rojo de la Coluna N.

10) En la Coluna (J), se deberá registrar el valor del recurso, de acuerdo al Vr. Total Calculado, donde se requiere distribuir el valor por las siguientes fuentes de financiación: **FCA - PGN/APN** - Recursos Propios - Otros, para financiar cada una de las tareas asociadas de cada actividad del proyecto.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J) FUENTES DE FINANCIACION (En pesos)			
No Actividad	Actividad	Recurso	Tarea	Unidad de Medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. TOTAL	VR. PENDIENTE PARA DISTRIBUIR POR FUENTES DE FINANCIACIÓN	FCA	PGN / APN	Recursos Propios	Otros

1.1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva	Mano de Obra No Calificada	Contratar Mano de obra para plantacion	Hectaria	726	$ 1.279.220,93	$ 928.714.392,10	$ -				$ 928.714.392,10
1.1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva	Materiales	Contratar Insumo para la siembra	Hectaria	726	$ 1.338.151,86	$ 971.498.250,40	$ -				$ 971.498.250,40
1.1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva	Maquinaria - Equipos y Herramientas	Comprar Herramientas Menores	Unidad	1	$ 18.574.288,47	$ 18.574.288,47	$ -				$ 18.574.288,47
1.1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva	Otros Insumos	Alquilar Transporte	Numero	1	$ 97.149.825,03	$ 97.149.825,03	$ -				$ 97.149.825,03
1.1.2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.	Mano de Obra No Calificada	Contratar Mano de obra para Aislamiento	Hectaria	726	$ 78.778,57	$ 57.193.240,10	$ -				$ 57.193.240,10
1.1.2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.	Materiales	Contratar Insumo para la Aislamiento	Hectaria	726	$ 672.444,00	$ 488.194.345,49	$ -				$ 488.194.345,49
1.1.2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.	Maquinaria - Equipos y Herramientas	Comprar Herramientas Menores	Unidad	1	$ 48.819.434,14	$ 48.819.434,14	$ -				$ 48.819.434,14
1.1.2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.	Otros Insumos	Alquilar Transporte	Numero	1	$ 1.143.865,27	$ 1.143.865,27	$ -				$ 1.143.865,27
2.1.1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	Mano de Obra Calificada	Contratar tallerista	Numero de talleres	8	$ 620.000,00	$ 4.960.000,00	$ -				$ 4.960.000,00
2.1.1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	Materiales	Contratar material	Numero de talleres	8	$ 992.000,00	$ 7.936.000,00	$ -				$ 7.936.000,00
2.1.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	Mano de Obra Calificada	Contratar Profesionales para montaje de Parcela	Meses	6	$ 8.060.358,33	$ 48.362.150,00	$ -				$ 48.362.150,00
2.1.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	Materiales	Contratar material	Numero de talleres	1	$ 4.464.000,00	$ 4.464.000,00	$ -				$ 4.464.000,00
2.1.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	Otros Insumos	Alquilar Transporte	Meses	6	$ 1.488.000,00	$ 8.928.000,00	$ -				$ 8.928.000,00
2.1.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauracion.	Mano de Obra Calificada	Contratar Profesionales para montaje de Parcela	Meses	14	$ 5.146.000,00	$ 72.044.000,00	$ -				$ 72.044.000,00
2.1.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauracion.	Otros Insumos	Alquilar Transporte	Meses	14	$ 1.488.000,00	$ 20.832.000,00	$ -				$ 20.832.000,00
2.1.4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	Materiales	Contratar material	Numero	8	$ 2.604.000,00	$ 20.832.000,00	$ -				$ 20.832.000,00
2.1.5	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	Mano de Obra Calificada	Contratar Profesionales para montaje de Parcela	Meses	14	$ 15.306.162,50	$ 214.286.275,00	$ -				$ 214.286.275,00
2.1.5	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	Materiales	Contratar material	Numero de talleres	14	$ 176.721,00	$ 2.474.094,00	$ -				$ 2.474.094,00
2.1.5	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	Otros Insumos	Alquilar Transporte	Meses	14	$ 4.401.215,00	$ 61.617.010,00	$ -				$ 61.617.010,00
							$ -	$ -				
							$ -	$ -				
TOTAL					**3015**	**$ 213.802.465,10**	**$ 3.078.023.170,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.078.023.170,00

Cuando haya programado todos los objetivos específicos, las metas, actividades y análisis de precios unitarios asociados al proyecto de clic en el botón "Generar formatos" para que se copie de manera autómatica esta información en los formatos del FCA

Por favor, antes de dar clic en el botón, no olvide activar la función de macros en la versión de excel que tenga en su equipo acorde con las orientaciones que se dieron en la hoja de instrucciones

POA - 1
OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES

CORPORACIÓN: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DURACIÓN Mes de inicio: mar.-22 | Mes de finalización: jun.-23 | Total meses: 16

VALOR TOTAL PROYECTO (En pesos): $ 3.078.023.170 | **RECURSOS SOLICITADOS AL FCA (En pesos):** $ 0 | **% de financiación:** 0,00%

LOCALIZACIÓN

Departamento	Municipio	Cuenca o Microcuenca	Veredas	Otros

OBJETIVO GENERAL: **Restaurar los ecosistemas forestales de las Rondas hídricas y cuenca de los ríos ranchería y otros en las áreas protegidas en las zonas de influencia en los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva ±La Guajira**

OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES

No Objetivo	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	No Meta	METAS - PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Código Meta	No Actividad	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)	COSTO TOTAL META (En pesos)	LOCALIZACIÓN META
1	AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL QUE FAVOREZCA LA REGULACIÓN NATURAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS RONDAS HÍDRICAS Y CUENCAS DEL RIO RANCHERÍA Y OTROS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA	1.1	3202005 Servicios de restauración de ecosistemas.	Número de Arboles	290400	1.1	1.1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	Hectarias	726	$ 2.776.772,39	$ 2.015.936.756,00	$ 2.611.287.641	
				Hectarias	726	1.1	1.1.2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.	Hectarias	726	$ 820.042,54	$ 595.350.885,00		
2	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LOS POBLADORES ALEDAÑOS A LAS RONDAS HÍDRICAS Y CUENCA DEL RIO RANCHERÍA Y OTROS EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS, SOBRE EL CUIDADO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y CONSERVACIÓN DEL ENTORNO					2.1	2.1.1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	Número	8	$ 1.612.000,00	$ 12.896.000,00		

OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES

No Objetivo	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	No Meta	METAS - PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Código Meta	No Actividad	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)	COSTO TOTAL META (En pesos)	LOCALIZACIÓN META
		2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico	Numero de personas	400	2.1	2.1.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	Número	1	$ 61.754.150,00	$ 61.754.150,00	$ 466.735.529	
						2.1	2.1.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauracion.	Número	1	$ 92.876.000,00	$ 92.876.000,00		
						2.1	2.1.4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	Número	8	$ 2.604.000,00	$ 20.832.000,00		
						2.1	2.1.5	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	Número	14	$ 19.884.098,50	$ 278.377.379,00		
												$ 3.078.023.170	$ 3.078.023.170	

Nombre del técnico responsable del proyecto: Everto Daza Cuello

Dependencia: Oficina Asesora de Planeaccion

Número de contacto:

Celular: 3157216610

Correo electrónico: e.daza@corpoguajira.gov.co

Fecha aprobación de esta versión del POA: _____

POA - 2
DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES

CORPORACIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA,

DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES

No Meta	METAS - PRODUCTOS	CÓDIGO BIS (Banco de indicadores Sectoriales)	INDICADORES DE PRODUCTO	META DEL INDICADOR	PONDERACION	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	No Actividad	ACTIVIDADES	CÓDIGO BIS (Banco de indicadores Sectoriales)	INDICADORES DE GESTIÓN	META DEL INDICADOR	PONDERACION
1.1	3202005 Servicios de restauración de ecosistemas.	320200504	320200504 Árboles nativos sembrados	290400	85,2%	0	1.1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	0900G137.	Hectáreas establecidas y en proceso de restauración.	726	65,80%
		320200500	320200500 Áreas en proceso de restauración.	726			1.1.2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.	0900G171.	Héctareas de Sistemas Forestales aisladas para la recuperación, conservación y protección	726	19,40%
							2.1.1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	0900G171.	Héctareas de Sistemas Forestales aisladas para la recuperación, conservación y protección	8	0,40%

DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INDICADORES

No Meta	METAS - PRODUCTOS	CÓDIGO BIS (Banco de indicadores Sectoriales)	INDICADORES DE PRODUCTO	META DEL INDICADOR	PONDERACION	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA	No Actividad	ACTIVIDADES	CÓDIGO BIS (Banco de indicadores Sectoriales)	INDICADORES DE GESTIÓN	META DEL INDICADOR	PONDERACION
2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico	320201400	320201400 Personas capacitadas	400	14,8%	0	2.1.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	9900G020	Talleres o actividades de capacitación realizados	1	2,07%
							2.1.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauracion.	0900G075.	Parcelas de monitoreo establecidas	1	3,03%
							2.1.4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	9900G040	Asistencia técnica realizada	8	0,20%
							2.1.5	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	0900G145	Acuerdos municipales para la conservación del medio ambiente aprobados y otorgados	14	9,10%
TOTAL PONDERACIÓN INDICADORES DE PRODUCTO					**100%**					**TOTAL PONDERACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN**		**100%**

POA - 3
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

CORPORACIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

No Meta	METAS - PRODUCTOS	No Actividad	ACTIVIDADES	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)	FUENTE DE FINANCIACIÓN (En pesos)				
					FCA	PGN / APN	Recursos Propios	Otros	TOTAL
1.1	3202005 Servicios de restauración de ecosistemas.	1.1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	$ 2.015.936.756				$ 2.015.936.756	$ 2.015.936.756
		1.1.2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.	$ 595.350.885				$ 595.350.885	$ 595.350.885
2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico	2.1.1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	$ 12.896.000				$ 12.896.000	$ 12.896.000
		2.1.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	$ 61.754.150				$ 61.754.150	$ 61.754.150
		2.1.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauracion.	$ 92.876.000				$ 92.876.000	$ 92.876.000

PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN									
No Meta	METAS - PRODUCTOS	No Actividad	ACTIVIDADES	COSTO TOTAL ACTIVIDAD (En pesos)	FUENTE DE FINANCIACIÓN (En pesos)				
					FCA	PGN / APN	Recursos Propios	Otros	TOTAL
		2.1.4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	$ 20.832.000				$ 20.832.000	$ 20.832.000
		2.1.5	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	$ 278.377.379				$ 278.377.379	$ 278.377.379
TOTALES				**$ 3.078.023.170**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.078.023.170**	**$ 3.078.023.170**

POA - 4
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES

CORPORACIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DURACIÓN Mes de inicio: marzo-22 Mes de finalización: junio-23

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FÍSICA DE ACTIVIDADES

No Meta	Metas o productos	No actividad	Actividades	Costo total de la actividad	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de finalización de la actividad	ssp marzo-22	ssp abril-22	mayo-22	junio-22	julio-22	agosto-22	septiembre-22	octubre-22	noviembre-22	diciembre-22	enero-23	febrero-23	marzo-23	abril-23	mayo-23	junio-23	julio-23	TOTAL AÑO
1.1	3202005 Servicios de restauración de ecosistemas.	1.1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	$ 2.015.936.756	mayo-22	marzo-23			$ 201.593.676	$ 201.593.676	$ 201.593.676	$ 201.593.676	$ 201.593.676		$ 201.593.676	$ 201.593.676	$ 201.593.676	$ 201.593.676	$ 201.593.676					$ 2.015.936.756
		1.1.2	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.	$ 595.350.885	julio-22	abril-23					$ 66.150.098	$ 66.150.098	$ 66.150.098		$ 66.150.098	$ 66.150.098	$ 66.150.098	$ 66.150.098	$ 66.150.098	$ 66.150.098				$ 595.350.885
2.1	3202014 Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémico	2.1.1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	$ 12.896.000	mayo-22	junio-23			$ 4.298.667							$ 4.298.667						$ 4.298.667		$ 12.896.000
		2.1.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	$ 61.754.150	junio-22	abril-23				$ 7.719.269	$ 7.719.269	$ 7.719.269	$ 7.719.269				$ 7.719.269	$ 7.719.269	$ 7.719.269	$ 7.719.269				$ 61.754.150
		2.1.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauracion.	$ 92.876.000	mayo-22	junio-23			$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000	$ 6.634.000		$ 92.876.000
		2.1.4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	$ 20.832.000	agosto-22	marzo-23						$ 2.604.000	$ 2.604.000		$ 2.604.000	$ 2.604.000	$ 2.604.000	$ 2.604.000	$ 5.208.000					$ 20.832.000
		2.1.5	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	$ 278.377.379	mayo-22	junio-23			$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099	$ 19.884.099		$ 278.377.379
TOTALES				**$ 3.078.023.170**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 232.410.441**	**$ 235.831.043**	**$ 301.981.141**	**$ 304.585.141**	**$ 304.585.141**	**$ 26.518.099**	**$ 296.865.872**	**$ 301.164.539**	**$ 304.585.141**	**$ 304.585.141**	**$ 307.189.141**	**$ 100.387.466**	**$ 26.518.099**	**$ 30.816.765**	**$ 0**	**$ 3.078.023.170**

POA - 5
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN
(EN PAGOS)

CORPORACIÓN CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS AMBIENTALES DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE HATONUEVO, BARRANCAS, FONSECA, SAN JUAN DEL CESAR Y VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Mes de inicio: marzo-22 Mes de finalización: junio-23

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

FUENTE DE FINANCIACIÓN	TOTAL PROGRAMADO	marzo-22	abril-22	mayo-22	junio-22	julio-22	agosto-22	septiembre-22	octubre-22	noviembre-22	diciembre-22	enero-23	febrero-23	marzo-23	abril-23	mayo-23	junio-23	julio-23	TOTAL PROYECTO
FCA	$ 0																		$ 0
PGN / APN	$ 0																		$ 0
Recursos Propios	$ 0																		$ 0
Otros	$ 3.078.023.170	$ 0	$ 0	$ 232.410.441	$ 235.831.043	$ 301.981.141	$ 304.585.141	$ 304.585.141	$ 26.518.099	$ 296.865.872	$ 301.164.539	$ 304.585.141	$ 304.585.141	$ 307.189.141	$ 100.387.466	$ 26.518.099	$ 30.816.765	$ 0	$ 3.078.023.170
TOTALES	$ 3.078.023.170	$ 0	$ 0	$ 232.410.441	$ 235.831.043	$ 301.981.141	$ 304.585.141	$ 304.585.141	$ 26.518.099	$ 296.865.872	$ 301.164.539	$ 304.585.141	$ 304.585.141	$ 307.189.141	$ 100.387.466	$ 26.518.099	$ 30.816.765	$ 0	$ 3.078.023.170