CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 14385- 01

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS DE PREVENCION, MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA 2020-0049.

Valor Fiscal:	*$10,386,817,989.28*	Contratista:	*MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.*
Fecha de Inicio:	*01/12/2022*	Supervisor:	*CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.*
Plazo:	12 Mes(Es)	Acta No:	I

ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

En Bucaramanga, **Al Primer (1) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**, se reunieron: **MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.**, Contratista y/o Representante legal, **CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA** en calidad de Subdirector de **GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL** y **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.** supervisor, quien obra en representación de la CDMB, con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

CONSIDERANDO:

1. Que la CDMB y **MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.** suscribieron contrato de **OBRA PUBLICA** No. **14385 - 01** el **26 De Noviembre Del 2022** , cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS DE PREVENCION, MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE TUTELA 2020-0049.**

2. Que la CDMB expidió registro presupuestal No. **21708** de fecha **28/11/2022**

3. Que con fecha **01 De Diciembre Del 2022** fue aprobada la póliza que asegura los riesgos especificados en la Cláusula **Decima Segunda** , del Contrato No. **14385 – 01**

4. Que se encuentra demostrado el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato de **OBRA PUBLICA** No. **14385 – 1**

5. Que el Contrato No. **14385 - 01** fué suscrito el **26 De Noviembre Del 2022** pero por el proceso de Legalización (Expedición de Registro Presupuestal y Pólizas) sólo se le dio inicio hasta hoy.

6. Se deja constancia que se pone a disposición del contratista, a través del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC de la CDMB, el Manual Ambiental, seguridad y salud para la contratación de bienes y servicios.

Recibido
Tutela Abogue
05/12/2022
2:57 Pm

ACUERDAN:

PRIMERO: Fijar el día **01 de Diciembre del 2022**, como fecha de iniciación del Contrato de **OBRA PUBLICA** No. **14385 - 1** suscrito entre **MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.** y la CDMB.

SEGUNDO: Fijar el día **30 de Noviembre del 2023**, como fecha para el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta que el plazo estipulado es **12 Mes(Es)**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Al Primer (1) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579

JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATISTA
NIT. 900,849,507
Contratista o Representante Legal

MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
SUPERVISOR
NIT. 901,053,614
Contratista o Representante Legal