CIVILEC S.A.S.

NIT. 890.941.557-7
IVA REGIMEN COMUN
No. DE RADICACION
11 - 2031 - 05 DEL 31 - 07 -86

FACTURA DE VENTA

Nº 7833

Razón social del adquiriente: MUNICIPIO DE MEDELLIN

Nit. 890.905.211-1 Fecha de expedición: 4 de diciembre de 2018

Dirección: CALLE 44 No. 52-165 Teléfono: 3855555

REFERENCIA	FORMA DE PAGO
CONTRATO 4600077902 de 2018	30 DÍAS

COD DEL ARTICULO/CTA.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	CONTRATO 4600077902 de 2018 OBJETO:AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE SEMÁFOROS			
	Valor obra ejecutada según acta parcial de Obra No 1, adjunta, y cláusula tercera del contrato Valor obra ejecutada			808,807,237
	Total a pagar			808,807,237
	Planilla pago seguridad social No. 7707052944			

Subtotal	
% I.V.A.	
TOTAL	

Recibí

NIT. o C.C.

Autoriza Resolución No. 18762002192739 de 2017/02/13 Consecutivo No. 7751 al 7900

Carrera 76 A No. 26 A 34, Tel: 343 2633, Medellín

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TÍTULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO(COD. CCIO. ART. 774 NUMERAL 6) LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN PRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. IGUALMENTE, CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LA MERCANCÍA.



Nº Acuse Recibo:
900003945 2-2018

Alcaldía de Medellín

CONSTANCIA RECEPCIÓN DE FACTURA

N° doc.material:	5000557632
Ejercicio:	2018
Factura Proveedor:	7833
Proveedor o Contratista:	CIVILEC S.A.S.
Identificación/NIT:	8909415577
Teléfono:	2665851
Contrato/Pedido:	5100007999
Entrada Mercancia:	5000557632

Fecha creación: 10.12.2018	Fecha modif: 10.12.2018
Hora creación: 11:47:16	Hora modif: 11.47.16
Usuario creación: AMBOLAÑOSC	Usuario modif: AMBOLAÑOSC