INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CTO 116 DE 2022
PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DEL INFORME: 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATO No	116 DE 2022
TIPO DE CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA
OBJETO	***"PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES REQUERIDOS EN EL ITV"***
CONTRATISTA	KLUNS SAS NIT. 900.609.689-4 MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ CC. 1.121.826.027 de VILLAVICENCIO (Meta)
VALOR	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS MCTE. (($18.498.907.00),
PLAZO INICIAL	UN (01) MES

GENERALIDADES

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
Fecha de suscripción	28 DE OCTUBRE DE 2022
Numero de CDP	307 del 21 de octubre del 2022
Numero de RP	308 del 28 de octubre del 2022
Fecha acta de inicio	**29 DE OCTUBRE DE 2022**

AVANCE DE TIEMPO

Plazo de ejecución	UN (01) MES
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte	VENTISIETE (27) DIAS.

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor pactado del contrato	$18.498.907.00
Anticipo	N/A
Adición de recursos	N/A
Valor ejecutado acumulado a la fecha	$18.498.907.00
Porcentaje de ejecución financiera acumulada	100%
Valor PRIMER período de ejecución	$18.498.907.00
Porcentaje de PRIMER periodo de ejecución	100%
Saldo por ejecutar	$0.
Porcentaje Financiero por ejecutar	0%

Yo **MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ** en mi condición de representante legal de KLUNS SAS como contratista, vinculado al Instituto de Turismo de Villavicencio, mediante el contrato de (ACEPTACION DE OFERTA), No. **116 del 2022,** atentamente presento el informe N°1 de las


actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el **29-10-2022 y el 24-11-2022**, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
OBLIGACIÓN 1	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Prestar el apoyo logístico durante los eventos de actividades requeridas por él ITV bajo las siguientes especificaciones técnicas: **ITEM 1** Tarima metálica con piso en madera de 11m x 9m, escaleras y área de trabajo adyacente 4.8m x 4.8m	• El día 29 de octubre de 2022, se realizó montaje de la tarima y escalera en las instalaciones de la CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO sobre las 6:00 am en donde el evento inicio a las 2:30 pm hasta aproximadamente las 9:00 pm, de acuerdo a requerimiento verbal por parte de la Supervisión, con una duración aproximada de 15 horas.

EVIDENCIAS










	ACTIVIDADES EJECUTADAS
ITEM 2 Sobretarima metálica con piso en madera de 6m x 2.4m	• El día 29 de octubre de 2022, se realizó montaje de la sobretarima metálica en las instalaciones de la CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO sobre las 6:00 am en donde el evento inicio a las 2:30 pm hasta aproximadamente las 9:00 pm, de acuerdo a requerimiento verbal por parte de la Supervisión, con una duración aproximada de 15 horas.

EVIDENCIAS	
	


	ACTIVIDADES EJECUTADAS
ITEM 3 Techo metálico semicircular de 12m x 6m cubierta blanca	• El día 29 de octubre de 2022, se realizó montaje del Techo metálico semicircular en las instalaciones de la CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO sobre las 6:00 am en donde el evento inicio a las 2:30 pm hasta aproximadamente las 9:00 pm, de acuerdo a requerimiento verbal por parte de la Supervisión, con una duración aproximada de 15 horas.

EVIDENCIAS	
	

	ACTIVIDADES EJECUTADAS
ITEM 4 FOH 4.8m x con carpa blanca y paredes	• El día 29 de octubre de 2022, se realizó montaje de la carpa blanca y paredes, para montaje técnico y producción en las instalaciones de la CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO sobre las 6:00 am en donde el evento inicio a las 2:30 pm hasta aproximadamente las 9:00 pm, de acuerdo a requerimiento verbal por parte de la Supervisión, con una duración aproximada de 15 horas.

EVIDENCIAS









	ACTIVIDADES EJECUTADAS
ITEM 5 Pantalla tipo led tamaño 4x2 instalada como mínimo con las siguientes características: calidad pitch 3 o menor, módulos tamaños 50x50 o 50x100rgb, tratamiento de color 281 billones de colores, frecuencia de actualización 600.3000hz, clasificación IP solo en inferiores. CABLES DE SEÑAL (50 unidades): de 1mt cada uno, UTP CAT. 6 23 AWG, PVC, 4 pares. CABLES DE SEÑAL DE 3O MTS MINIMO (4 unidades) UTP CAT 6 23AWG, PVC 4 pares. BÚMPERES METÁLICOS (2 unidades) en acero para formado/izado de pantalla led. ESLINGA DE CARGA (6 unidades) DE 1 TON/ 1MT Incluye instalación, transporte, cargue y descargue de equipos y material.	• El día 20 de noviembre de 2022, se realizó montaje de la pantalla led tamaño 4*2, cables de señal y bumperes metálicos en las instalaciones del PARQUE LOS FUNDADORES sobre las 10:00 am hasta aproximadamente las 6:00 pm, de acuerdo a requerimiento verbal por parte de la Supervisión, con una duración aproximada de 8 horas.

EVIDENCIAS









	ACTIVIDADES EJECUTADAS
ITEM 6 PROCEDADOR DE VIDEO 4K DIGITAL PARA PANTALLAS Y VIDEOWALL (1). Como mínimo las siguientes características: Máxima resolución de salida 2304*1152 @ 60hz 2560*816 @60hz, entradas 6-canales de entrada digitales, canales de entrada analógico 3AV 1DVI 1HDMI 1VGA, SDI, look, tecnología de conmutación, 16 los patrones de prueba, función PIP, función P0P, salidas puerto	• El día 20 de noviembre de 2022, se realizó montaje del PROCESADOR DE VIDEO 4K DIGITAL PARA PANTALLAS Y VIDEOWALL, en las instalaciones del PARQUE LOS FUNDADORES sobre las 10:00 am hasta aproximadamente las 6:00 pm, de acuerdo a requerimiento verbal por parte de la Supervisión, con una duración aproximada de 8 horas.

ethernet x 4, preestablecida salvar y recordar y led OUT 1,2,3,4.	

EVIDENCIAS






	ACTIVIDADES EJECUTADAS
ITEM 7 Sistema de sonido* 4 cabinas de 1.000 ws, 4 soportes, un juego de cables de señal 1 consola de 12 canales, 1 micrófonos de cable, 1 micrófonos inalámbricos Bases y cableado necesarios.	• El día 20 de noviembre de 2022, se realizó montaje del sistema de sonido, en las instalaciones del PARQUE LOS FUNDADORES sobre las 10:00 am hasta aproximadamente las 6:00 pm, de acuerdo a requerimiento verbal por parte de la Supervisión, con una duración aproximada de 8 horas.

EVIDENCIAS

Consola de 12 canales



Distribuidor de Corriente




4 Cabinas de 1.000 ws, 4 soportes, que el contratista tuvo a bien instalar 1 cabina más en el centro de la tarima.





Microfonos






Cableado



	ACTIVIDADES EJECUTADAS
ITEM 8 Planta de energía de 30kva, combustible, operario y transporte.	• El día 20 de noviembre de 2022, se realizó montaje de la planta de energía de 30 KVA, en las instalaciones del PARQUE LOS FUNDADORES sobre las 10:00 am hasta aproximadamente las 6:00 pm, de acuerdo a requerimiento verbal por parte de la Supervisión, con una duración aproximada de 8 horas.

EVIDENCIAS





OBLIGACIÓN 2	ACTIVIDADES EJECUTADAS
El contratista deberá garantizar la correcta adecuación, montaje y desmontaje en los escenarios requeridos para el buen funcionamiento de los eventos programados por el ITV, además de solucionar los imprevistos surgidos en el proceso de operación de las diferentes actividades contempladas dentro del mismo.	• El contratista realizo el correcto proceso de montaje y desmontaje de los escenarios y estuvo atento y dispuesto a solucionar cualquier situación que se presentara durante el desarrollo de los eventos en los días 29/10/2022 en el horario de 6:00 a 9:00 pm y el día 20/11/2022 en el horario de 10:00 am a 6:00 pm.

EVIDENCIAS

Montaje y Desmontaje




OBLIGACIÓN 3	ACTIVIDADES EJECUTADAS
El contratista deberá prestar el apoyo logístico en los lugares y fechas que indica el supervisor del contrato.	• El contratista presto servicios logísticos en las instalaciones de CORCUMVI y PARQUE LOS FUNDADORES en las fechas y horarios indicados por la Supervisión.

OBLIGACIÓN 4	ACTIVIDADES EJECUTADAS
El contratista deberá poner a disposición del ITV el personal suficiente idóneo que asuma el apoyo operativo y logístico a fin de dar cumplimiento al objeto contractual. El personal de apoyo deberá estar debidamente uniformado e	• El contratista dispuso de personal para el apoyo operativo y logístico en el desarrollo de las actividades contratadas.

identificado y contar con los elementos requeridos para el buen desarrollo de cada una de las actividades.	

EVIDENCIAS

Personal debidamente identificado con uniformes



OBLIGACIÓN 5	ACTIVIDADES EJECUTADAS
El contratista deberá disponer del personal para el manejo de los sistemas de sonido, planta eléctrica, pantalla, el personal que se disponga para el desarrollo de esta actividad deberá estar durante la realización de todos los eventos que se requieran.	• El contratista dispuso de personal para el manejo de planta eléctrica, sonido, pantalla y montaje de tarimas y estructuras.

EVIDENCIAS



OBLIGACIÓN 6	ACTIVIDADES EJECUTADAS
El contratista deberá asumir todos los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto contractual.	• El contratista asumió todos los gatos requeridos para el desarrollo de la ejecución del presente contrato, sin generar ningún perjuicio al Instituto.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social de acuerdo a certificación cumplimiento articulo 50 ley 789 de y dejo constancia que cada actividad fue la realizada según las obligaciones de la aceptación de oferta No. 116 de 2022 y de acuerdo a requerimiento verbal por parte de la Supervisora.

Anexos: Certificación de seguridad social, factura electrónica de venta, registro único tributario, certificación bancaria.

Fecha de expedición del presente informe: 24/11/2022

Atentamente,

Firma Contratista:
MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ
REP. LEGAL
KLUNS SAS
NIT. 900.609.689-4
CELULAR: 311 445 14 02 – 312 361 09 98