DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 10 DE 11**	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
N. del Contrato: **90-003-2022**	**Fecha de Suscripción**: 04- 02- 2022
Nombre del Contratista: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S	**Nit**: **900.339.185-5**
Objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS FIJOS DE RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS TANTO ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, QUE TIENE A CARGO LA DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE MEDELLÍN"	
Plazo de ejecución: 334Días	
Fecha de Inicio: 04-02- 2022	**Fecha de Terminación:** 31/12/2022 y/o agotamiento de partida presupuestal
Valor del Contrato: Cien millones de pesos ($100.000.000) M/C	
Periodo Evaluado: Mantenimiento preventivo y correctivo del 01-11-2022 al 30-11-2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del Contrato	**$ 100.000.000**
Valor adiciones	
Valor del contrato incluidas las adiciones	**$100.000.000**
Valor ejecutado a la fecha	$83.647.787,02
Valor por ejecutar	**$16.352.212,98**
Valor Cuarto Mantenimiento Preventivo y Correctivo	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha se han realizado cuatro mantenimientos preventivos, y un mantenimiento correctivo en el cual se le efectuó un cambio del repuesto:
Porcentaje de avance presupuestal: 83.64%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentó ninguna novedad

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

No hubo lugar a llamadas de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Jurídicamente: Cumplió con las obligaciones del contrato al igual que con el pago de la seguridad social.

Técnicamente: Se verificó el objeto del contrato y las condiciones técnicas comprobando que el contratista ha suministrado el servicio de tres mantenimientos preventivos, y un mantenimiento correctivo.

Financieramente: El día 18 de Noviembre del 2022, se le efectuó el pago del cuarto mantenimiento preventivo. por la suma de Ocho Millones Ciento Treinta y Un Mil Doscientos Setenta Pesos, ($8.131.270,00)

Económicamente: El precio ofertado se mantiene.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Acta de inicio del contrato de fecha 04 de febrero de 2022.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

El día 18 de Noviembre del 2022, se le efectuó el pago del cuarto mantenimiento preventivo, por tal razón no hay necesidad de constar que la empresa ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL A.P.I. S.A.S, efectuase el pago de los aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, correspondientes al mes de noviembre del 2022; ya que al momento de efectuar el respetivo mantenimiento preventivo, se encontraba al día con el pago de las obligaciones de la seguridad social.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Una vez revisada la matriz de riesgo, se evidencia que no se ha presentado ningún riesgo de los señalados en dicha matriz.

El presente informe se firma en Medellín, a los 30 días del mes noviembre del 2022.

MANUEL DARIO ARISTIZABAL ROA
Jefe (A) División de Viajeros
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Manuel Dario Aristizabal Roa