ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	Julio 17 de 2022
CONTRATO №	2203290585
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACION EN LA CIUDAD DE MANIZALES
CONTRATISTA	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN
INTERVENTOR	CONSORCIO SIRI
SUPERVISOR	ING. ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Comuna 4 La estacion en la ciudad de manizales
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	TRES MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	ABRIL 18 DE 2022

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	JULIO 17 DE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 623.951.404,00

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR
	1	14/07/2022	$ 26.048.596,00

VALOR ACTUAL	$ 650.000.000,00		
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA	№ cuenta	004660000508
VALOR ANTICIPO	N/A		
VALOR EJECUTADO	$ 649.985.248		
VALOR NO EJECUTADO	$ 14.752		

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN
	2	abr-22	jul-22

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
	PRELIMINARES				
001.044	Descapote manual (e=0,2m)	m2	23,730	$ 2.940,00	$ 69.766,20
029.014	Demolición de pavimento concreto hidráulico con equipo mecanico	m3	244,077	$ 137.000,00	$ 33.438.554,48
029.015	Demolición de pavimento concreto hidráulico manual	m3	-	$ 222.000,00	$ -
029.013	Demolición pavimento asfáltico compresor	m3	-	$ 105.000,00	$ -
002.016	Excavación a cielo abierto material común 0 - 2 M	m3	7,330	$ 33.000,00	$ 241.890,00
2017	Excavación a cielo abierto conglomerado 0 - 2 M	m3	507,552	$ 49.000,00	$ 24.870.050,35
1060	Suministro, transporte e instalación techado movible en guadua y plástico	m2	469,240	$ 8.200,00	$ 3.847.768,00
	SUBTOTAL				$ 62.468.029,03
	BASES				

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	Julio 17 de 2022	
CONTRATO №	2203290585	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACION EN LA CIUDAD DE MANIZALES	
CONTRATISTA	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	
INTERVENTOR	CONSORCIO SIRI	
SUPERVISOR	ING. ANGELA MARCELA PARRA ALZATE	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Comuna 4 La estacion en la ciudad de manizales	

OBRA EJECUTADA	023.008	Suministro, Transporte e instalación Afirmado compactado andenes.	m3	10,202	$	145.000,00	$ 1.479.348,00
	23012-1	Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con cilindro	m3	404,057	$	198.000,00	$ 80.003.293,92
		SUBTOTAL					$ 81.482.641,92
		CAPA DE RODADURA					
	023.028	Suministro, Transporte e Instalación pavimento en concreto MR 42 Espesor entre 15 y 20 cm, hecho en obra con material triturado. Incluye texturizado.	m3	262,392	$	925.000,00	$ 242.712.644,40
	023.028	Suministro, transporte e instalación pavimento en concreto premezclado MR 42(Rutas de alto tráfico)	m3	-	$	1.012.000,00	$ -
	23,002	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.	m2	-	$	4.350,00	$ -
	23,004	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo MDC-19 según norma invias. para parcheo mantenimiento de áreas menores A 1.100 m2	m3	-	$	1.100.000,00	$ -
	023.031	Suministro, Transporte e Instalación Mezcla asfáltica Tipo MDC-19 para Parcheo Mantenimiento.	m3	-	$	1.200.000,00	$ -
		SUBTOTAL					$ 242.712.644,40
		ANDENES Y SARDINELES					
	021.052	Suministro, Transporte e Instalación andén en concreto 3000PSI e=0,10 m	m2	101,914	$	90.000,00	$ 9.172.260,00
	021.016	Suministro, Transporte e Instalación sardinel ancho=20cm H=entre 17 y 24cm en concreto 3000PSI	ml	198,900	$	62.000,00	$ 12.331.800,00
	21034	Suministro, transporte e instalación escalas concreto 3000 psi e= 0.10m. sobre tierra acabado escobiado	m2	-	$	156.000,00	$ -
		SUBTOTAL					$ 21.504.060,00
		CORTE Y SELLOS					
	023.034	Corte mecanizado de pavimento con disco 5mm	ml	1.240,640	$	9.800,00	$ 12.158.272,00
	032.015	Corte mecanizado anden con disco 3.5mm	ml	401,820	$	8.250,00	$ 3.315.015,00
	023.036	Suministro, Transporte e Instalación Sello de junta pavimento rígido 5 mm.	ml	1.005,900	$	9.350,00	$ 9.405.165,00
		SUBTOTAL					$ 24.878.452,00
		ACEROS					
	023.045	Canastilla soporte de dovelas. Hierro 3/8 y 1/4"	ml	297,340	$	17.100,00	$ 5.084.514,00
	23046	Dovelas de acero liso 60000 PSI para pavimentos	kg	1.363,899	$	15.500,00	$ 21.140.434,50

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	Julio 17 de 2022	
CONTRATO №	2203290585	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACION EN LA CIUDAD DE MANIZALES	
CONTRATISTA	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	
INTERVENTOR	CONSORCIO SIRI	
SUPERVISOR	ING. ANGELA MARCELA PARRA ALZATE	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Comuna 4 La estacion en la ciudad de manizales	

	023.045-1	Acero 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	kg	8.495,084	$	8.600,00	$ 73.057.720,68
		SUBTOTAL					$ 99.282.669,18
		VARIOS					
	024.118	Suministro, transporte e instalación sumidero doble reja tipo sifón en concreto clase II-tapa anti ruido	un	3,000	$	810.000,00	$ 2.430.000,00
	023.040	Suministro, transporte e instalación de aditivo para acelerar fraguado a siete (7) días (acelerante) de un m3 de concreto pavimento MR 42	m3	256,782	$	120.000,00	$ 30.813.845,76
	017.089	Suministro, Transporte e Instalación baranda en tuberia galvanizada 2 hilos de 2", entre 0,9 y 1,0m, parales verticales cada 2,0m, rellena en concreto, incluye wash primer, pintura, anclajes y retiro de sobrantes.	ml	34,650	$	150.000,00	$ 5.197.500,00
	2055	Retiro de material sobrante en volqueta, cargue mecanico	m3	563,902	$	36.000,00	$ 20.300.473,73
	001.084	Transporte por día laborado vehículo tipo camioneta de estacas o similar.	Dia	89,000	$	225.000,00	$ 20.025.000,00
	030,002	Jornal Ayudante	Dia	42,000	$	77.000,00	$ 3.234.000,00
	030,002	Jornal Controlador de Tránsito	Dia	335,000	$	84.000,00	$ 28.140.000,00
	023.048	Suministro, transporte e instalación demarcación pasos peatonales, líneas de pare, símbolos, textos y otras, con pintura plástico en frio.	m2	123,212	$	61.000,00	$ 7.515.932,00
	023.049	Suministro, transporte e instalación demarcación líneas centrales, de borde, de carril y otras (ancho 12cms), con pintura plástico en frio.	ml	-	$	6.887,00	$ -
	PB-0000003	Protocolo de bioseguridad, circular 0000003 del 8 de abril de 2020	GL	-	$	4.517.304,00	$ -
		SUBTOTAL					$ 117.656.751,49
		TOTAL					$ 649.985.248

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	Acabados dentro de las especificaciones contractuales		
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	
	$ 195.000.000,00	30%	5 AÑOS
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	MUY BUENO		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA

Vías	X	Educación		Saneamiento	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
FECHA	Julio 17 de 2022	
CONTRATO №	2203290585	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACION EN LA CIUDAD DE MANIZALES	
CONTRATISTA	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	
INTERVENTOR	CONSORCIO SIRI	
SUPERVISOR	ING. ANGELA MARCELA PARRA ALZATE	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Comuna 4 La estacion en la ciudad de manizales	

Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales		Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 17 dias del mes JULIO de 2022 se recibió el contrato de obra cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACION EN LA CIUDAD DE MANIZALES con el № 2203290585 por parte del Contratista URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN, la interventoria CONSORCIO SIRI y el Supervisor ANGELA MARCELA PARRA ALZATE , el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ [SI]

INCUMPLIÓ [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

Angela Marcela Parra Alzate.

ING. ANGELA MARCELA PARRA ALZATE
C.C 24.346.353
FIRMA SUPERVISOR

JAVIER MAURICIO GARCIA CHIQUITO
C.C. 9.971.905
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA CC 1.121.906.294 / RL CONSORCIO SIRI. NIT 901.578.896-1

INTERVENTOR

Uriel Edgardo Hernandez Gaitan

ING URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN. CC 79.344.167

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.