ACTA 1	Contratista: INVERSIONES AICON SAS				
FECHA:	1/10/2022	HORA INICIO	8:30 A.m	HORA FINALIZACIÓN	9:30 p.m
ACTIVIDAD	Comité de seguimiento a los Diseños			ANEXA LISTADO ASISTENCIA	
				SI (X)	NO ( )
LUGAR:	Centro de acopio				
ELABORADO POR:	Santiago Cardona T.	CONVOCADA POR:		Secretaria de agricultura y medio ambiente	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA ESTACIÓN DE CALAFISICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA) DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CARMEN DE VIBORAL.					

1. DESARROLLO DE COMITE

ITEM	TEMA
1.	se da inicio a la reunión para cual el contratista informa que visito la ECA del retiro y evaluó las necesidades de estas en este lugar
2.	El contratista comenta que no existe un documento reglamentario donde estén los lineamientos ni como realizar el diseño de una ECA, solicitad todo el apoyo de la parte operacional y técnica de la ECA con el fin de impartir las necesidades y realizar un buen diseño.
3.	se programa visita con la parte técnica de la alborada para evaluar estas necesidades e iniciar con el proceso de formulación del proyecto.

- ✓ *CONTRATANTE: Municipio el Carmen de Viboral*
- ✓ *CONTRATISTA: Inversiones Aicon S.A.S.*

Participantes:

NOMBRE	*CARGO*	*FIRMA*
David Santiago Cardona	*Contratista de obra.*	
Brian Daniel Yépez.	*Contratista de Obra.*	

Julián Esteban Pineda Q	*Profesional de apoyo a la Supervisión*	
Edwar león Osorio	*Profesional de apoyo a la Supervisión*	
Nora patricia Franco	*Profesional de apoyo a la Supervisión*	