Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
30/11/2022	27/09/2022 A 26/10/2022	C.I. IDEM S.A.	MARLENY SANTAMARIA OSORIO

DATOS DEL CONTRATO YIO CONVENIO

Contrato N°:	CON26-029 DE 2022	Tipo: Orden de servicios	Convenio N°.:		Tipo.:	MINIMA CUANTIA

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	2022	12322	3/09/2022	1.999.776
A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	2022	27522	5/09/2022	73,639,743

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha del contrato	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$75.639.115	$ 75.639.115	27/09/2022 AL 26/10/2022	30 DIAS	27/09/2022	26/10/2022

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N°	Fecha de expedición	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
14-44-101163371	23/09/2022	22122	27/09/2022	27/09/2022
		65822	27/09/2022	27/09/2022

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	N.A				
Prórroga	N.A				
Otro sí	N.A				

Información Financiera

Valor Total de Contrato ylo Convenio				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
29/11/2022	Transferencia	100%	$1.999.775,88				
29/11/2022	Transferencia	100%	$73.639.339				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
El contratista dispuso los medios necesarios para dar cumplimiento al contrato, colaboró con todo lo necesario para tal fin, garantizó la calidad de los bienes adquiridos, cumplió las obligaciones y pagos de seguridad social, expedición de factura.	El contratista realizó la entrega oportuna de los elementos adquiridos en este proceso de contratación, en la fechas estipuladas, cantidades y referencias correctas.	-

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
REPUESTOS ELECTRICOS, DE MANTENIMIENTO Y TECNOLOGICOS	ENTREGA REPUESTOS ELECTRICOS, DE MANTENIMIENTO Y TECNOLOGICOS	27/09/2022	100%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)

100%

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N.A				
N.A				

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES

-

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

Nombre.:	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO
Cargo.:	REPRESENTANTE LEGAL

Supervisor

Nombre.:	MARLENY SANTAMARIA OSORIO
Cargo.:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Firma.:	