	ALCALDIA DE POPAYAN	F-DPE-BP-12
	SOLICITUD AJUSTE A PROYECTO DE INVERSIÓN	Versión: 03
		Página 1 de 3

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	N° DE RADICACIÓN:	20221200375103	FECHA DE RADICACIÓN	06 de septiembre de 2022

Señores:
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL.
Secretaría de Planeación Municipal.

Asunto: Ajuste No. 5 a Proyecto de Inversión
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONTRUCCIÓN DE PAZ Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto radicado N°: No. 22-9-19-001-02394
BPIN: No. 2021190010115

Comedidamente solicito se sirva realizar ajuste al proyecto de inversón radicado No. 22-9-19-001-02394, con BPIN No. 2021190010115 y denominado "IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CONTRUCCIÓN DE PAZ Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS", de la Secretaría de Gobierno, el cual se modificará de acuerdo a la siguiente información:

Certificado de registro y viabilidad a modificar No:	105-0012-2022					
Tipo de modificación (Marque a la derecha la opción con X)	**Ajuste con trámite presupuestal**			**X**	**Ajuste sin trámite presupuestal**	
	Adición	X	Traslado		Ajuste actividades, cronograma, perfiles, trazadores presupuestales, otros.	X
	Incorporación		Redistribución interna del presupuesto			
Ajuste que requiere el proyecto	La modificación del proyecto Derechos humanos 2022 obedece a: 1. Se requiere modificar la última viabilidad en $22.853.000, según decreto No. 20221000002785 del 23 de agosto de 2022. Ajustar rubro presupuestal de la siguiente manera: Acreditar el rubro presupuestal: - 2.3.2.02.02.008.73.4502038.85190 Otros servicios relacionados con el empleo por valor de $22.853.000. Esta adición de recursos modifica las actividades de la siguiente manera: Se incrementa la actividad 1:Realizar difusión y acompañamiento y promoción en el despliegue de las rutas y estrategias de prevención, protección, atención y apoyo a la población con enfoque diferencial, en $2.379.549, para adición de recursos para los perfiles profesionales 1 y 2. Se incrementa la Subactividad 1.2: Apoyar la Operatividad del Consejo Municipal de Paz y reconciliación, en $8.873.451, para adición de recurso del perfil profesional 1. Se incrementa la Subactividad 1.6: Realizar estrategia de prevención del reclutamiento y atención a personas en proceso de reintegración y/o reincorporación, en $11.600.000, para adición de recurso del perfil profesional 1. 2. Se requiere ajustar el valor total del proyecto: último valor viabilizado $376.759.000 se reduce en $12.875.000, valor final del proyecto $363.884.000, debido a las dinámicas de contratación de la administración municipal y los flujos de presupuesto y del contratista, la prestación de servicios surtió cambios que ajustan las actividades de la siguiente manera: Actividad No.1. Se reducen los tiempos de contratación de la siguiente manera: Perfil profesional 1: Apoyo a la coordinación, de 11 meses a 10,5 Perfil Profesional 2: profesional en trabajo social o psicologia o areas afines, de 11 meses a 9,5 meses. Se incrementa el tiempo de contratación de la siguiente manera: Perfil 3: tecnólogo en cualquier area de conocimiento de 6 meses a 7,5 meses. Este ajuste genera un excedente presupuestal en la actividad de $4.175.000. Subactividad 1.2: Se reducen los tiempos de contratación de la siguiente manera: Perfil profesional 1:Profesional universitario en administración o ciencias económicas o áreas afines de 11 meses a 7 meses. Este ajuste genera un excedente presupuestal en la actividad de $11.600.000 Subactividad 1.6: Se incrementan los tiempos de contratación de la siguiente manera: Perfil 1:Una (1) persona natural con formación académica en último semestre de universidad certificado, en administración o áreas afines de 6 meses a 7 meses. Este ajuste genera un incremento presupuestal en la actividad de $2.900.000.					

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-DPE-BP-12
	SOLICITUD AJUSTE A PROYECTO DE INVERSIÓN	Versión: 03
		Página 1 de 3

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	N° DE RADICACIÓN:	20221200375103	FECHA DE RADICACIÓN	06 de septiembre de 2022

Motivación o justificación del ajuste	1. El ajuste se realiza de acuerdo al decreto No. 20221000002785 del 23 de agosto de 2022.2 y a la necesidad de financiar el personal del proyecto Derechos humanos de la Secretaria de Gobierno en la actividad 1, subactividad 1.2 y subactividad 1.6, para el cumplimiento de las metas establecidas. 2. Se reduce el valor total del proyecto en $12.875.000, del valor final viabilizado debido a modificaciones en las actividades de la siguiente manera: Se requiere modificar la actividad 1:Realizar difusión y acompañamiento y promoción en el despliegue de las rutas y estrategias de prevención, protección, atención y apoyo a la población con enfoque diferencial, en los valores de los perfiles profesionales que se contemplaba que apoyarían esta actividad por un término de 11 meses y del tecnólogo por 6 meses, y dadas las dinámicas de contratación de la administración municipal y los flujos de presupuesto y del contratista, la prestación de servicios surtió cambios lo que generó un excedente presupuestal. Modificar la Subactividad 1.2: Apoyar la Operatividad del Consejo Municipal de Paz y reconciliación, en el valor del perfil profesional debido a, que se contemplaba que apoyarían esta actividad por un término de 11 meses y dadas las dinámicas de contratación de la administración municipal y los flujos de presupuesto y del contratista, la prestación de servicios se realizó por 7 meses lo que generó un excedente presupuestal. Modificar la Subactividad 1.6: Realizar estrategia de prevención del reclutamiento y atención a personas en proceso de reintegración y/o reincorporación, en el valor del perfil profesional, debido a, que se contemplaba que apoyarían esta actividad por un término de 6 meses y dadas las dinámicas de contratación de la administración municipal y los flujos de presupuesto y del contratista, la prestación de servicios se realizó por 7 meses, generando un incremento en esta actividad.

CON EL PRESENTE AJUSTE EL PROYECTO SE MODIFICA EN:

POBLACIÓN OBJETIVO		ACTIVIDADES	PRODUCTOS	OTROS
Población objetivo inicial o anterior	8.250	Subactividad No. 1.1.Realizar acciones de prevención, seguimiento y control del riesgo a la población que las requiera, incrementar $2.379.549. subacitivdad 1.2: Apoyar la Operatividad del Consejo Municipal de Paz y reconciliación. La ampliación del perfil profesional, incrementar $8.873.451. Subactividad 1.6: Realizar estrategia de prevención del reclutamiento y atención a personas en proceso de reintegración y/o reincorporación, en el valor del perfil profesional, incrementar $11.600.000.	N.A.	N.A.
Adición población objetivo	0			
Población objetivo ajustada	8250			

MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PROYECTO Y/O CERTIFICADO

VIGENCIA	AJUSTE VALOR PROYECTO		AJUSTE VALOR CERTIFICADO	
	2022	2023	2022	2023
Último valor viabilizado	$ 376.759.000		$ 341.031.000	
Valor presente ajute	-$ 12.875.000		$ 22.853.000	
VALOR TOTAL AJUSTADO	**$ 363.884.000**	**$ 0**	**$ 363.884.000**	**$ 0**

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIADES VIABILIZADAS MGA

ACTIVIDAD INICIAL/ANTERIOR MGA				ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			
No.	ACTIVIDAD MGA	VALOR		No.	ACTIVIDAD MGA	VALOR	
		PROPIOS	SGP			PROPIOS	SGP
1	Actividad 1 Realizar difusión y acompañamiento y promoción en el despliegue de las rutas y estrategias de prevención, protección, atención y apoyo a la población con enfoque diferencial	$ 78.098.401		1	Actividad 1 Realizar difusión y acompañamiento y promoción en el despliegue de las rutas y estrategias de prevención, protección, atención y apoyo a la población con enfoque diferencial	$ 80.477.950	
2	Subactividad 1.1 Realizar acciones de prevención, seguimiento y control del riesgo a la población que las requiera	$ 1.000.000		2	Subactividad 1.1 Realizar acciones de prevención, seguimiento y control del riesgo a la población que las requiera	$ 1.000.000	

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-DPE-BP-12
	SOLICITUD AJUSTE A PROYECTO DE INVERSIÓN	Versión: 03
		Página 1 de 3

DEPENDENCIA SOLICITANTE:		SECRETARÍA DE GOBIERNO		N° DE RADICACIÓN:	20221200375103	FECHA DE RADICACIÓN	06 de septiembre de 2022
3	Subactividad 1.2 Apoyar la Operatividad del Consejo Municipal de Paz y reconciliación	$ 12.142.549		3	Subactividad 1.2 Apoyar la Operatividad del Consejo Municipal de Paz y reconciliación	$ 21.016.000	
4	Subactividad 1.3 Dinamizar el Comité de Trata de Personas	$ 386.640		4	Subactividad 1.3 Dinamizar el Comité de Trata de Personas	$ 386.640	
5	Subactividad 1.4 Fortalecer los planes de acciones preventivas y actos urgentes para la protección de posibles victimas de trata de personas, amenazas contra sujetos cobijados por el Decreto 1066 del 2015 y 660 del 2018 y acciones de apoyo y acompañamiento al Consejo Territorial de Paz Convivencia y Reconciliación	$ 2.000.000		5	Subactividad 1.4 Fortalecer los planes de acciones preventivas y actos urgentes para la protección de posibles victimas de trata de personas, amenazas contra sujetos cobijados por el Decreto 1066 del 2015 y 660 del 2018 y acciones de apoyo y acompañamiento al Consejo Territorial de Paz Convivencia y Reconciliación	$ 2.000.000	
6	Subactividad 1.5 Apoyar la atención a la población privada de la libertad del municipio de Popayán (Ley 65 de 1993)	$ 180.000.000		6	Subactividad 1.5 Apoyar la atención a la población privada de la libertad del municipio de Popayán (Ley 65 de 1993)	$ 180.000.000	

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-DPE-BP-12
	SOLICITUD AJUSTE A PROYECTO DE INVERSIÓN	Versión: 03
		Página 1 de 3

DEPENDENCIA SOLICITANTE:		SECRETARÍA DE GOBIERNO		N° DE RADICACIÓN:	20221200375103	FECHA DE RADICACIÓN	06 de septiembre de 2022
7	Subactividad 1.6 Realizar estrategia de prevención del reclutamiento y atención a personas en proceso de reintegración y/o reincorporación	$ 35.095.000		7	Subactividad 1.6 Realizar estrategia de prevención del reclutamiento y atención a personas en proceso de reintegración y/o reincorporación	$ 46.695.000	
8	Actividad 2 Construcción de la política pública de derechos humanos para el municipio de Popayán	$ 30.000.000		8	Actividad 2 Construcción de la política pública de derechos humanos para el municipio de Popayán	$ 30.000.000	
9	Actividad 3 Activar la ruta de atención, orientación y/o ayuda humanitaria para población migrante	$ 1.176.000		9	Actividad 3 Activar la ruta de atención, orientación y/o ayuda humanitaria para población migrante	$ 1.176.000	
10	Actividad 4 Fortalecer el Comité de Derechos Humanos del municipio de Popayán	$ 214.800		10	Actividad 4 Fortalecer el Comité de Derechos Humanos del municipio de Popayán	$ 214.800	
11	Subactividad 4,1 Celebrar las fechas conmemorativas de la paz y los derechos humanos	$ 917.610		11	Subactividad 4,1 Celebrar las fechas conmemorativas de la paz y los derechos humanos	$ 917.610	
SUBTOTAL		$ 341.031.000	$ 0	**SUBTOTAL**		**$ 363.884.000**	**$ 0**
TOTAL		$ 341.031.000		**TOTAL**		**$ 363.884.000**	

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO					
FUENTE FINANCIACIÓN	**Código Rubro**	**Vr rubro anterior cert**	**Vr de la modificación**	**Vr rubro ajustado**	**saldo**
Propios	2.3.2.02.02.008.73.4 502038.85190	$ 28.000.000	$ 22.853.000	$ 50.853.000	$ 0
	2.3.2.02.01.003.31.4 502038. 3532399	$ 4.000.000	$ 0	$ 4.000.000	$ 0
	2.3.2.02.01.003.32.4 502038. 3815006	$ 14.900.000	$ 0	$ 14.900.000	$ 0
	2.3.2.02.02.006.15.4 502001. 63391	$ 538.000	$ 0	$ 538.000	$ 0
	2.3.2.02.01.002.13.4 502019. 23999	$ 1.176.000	$ 0	$ 1.176.000	$ 0
	2.3.2.02.02.008.96.4 502038. 85190	$ 66.567.451	$ 0	$ 66.567.451	$ 0
	2.3.2.02.02.008.94.4 502038. 85190	$ 3.504.549	$ 0	$ 3.504.549	$ 0
	2.3.2.02.01.003.116. 4502038	$ 7.100.000	$ 0	$ 7.100.000	$ 0
	2.3.2.02.01.004.89. 4502038	$ 155.000.000	$ 0	$ 155.000.000	$ 0
	2.3.2.02.02.006.53. 4502001	$ 1.850.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0
	2.3.2.02.02.006.54. 4502038	$ 2.000.000	$ 0	$ 2.000.000	$ 0

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-DPE-BP-12
	SOLICITUD AJUSTE A PROYECTO DE INVERSIÓN	Versión: 03
		Página 1 de 3

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	N° DE RADICACIÓN:	20221200375103	FECHA DE RADICACIÓN	06 de septiembre de 2022
	2.3.2.02.02.008.255.4502026	$ 30.000.000	$ 0	$ 30.000.000	$ 0
	2.3.2.02.02.009.159.4502038	$ 26.395.000	$ 0	$ 26.395.000	

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-DPE-BP-12
	SOLICITUD AJUSTE A PROYECTO DE INVERSIÓN	Versión: 03
		Página 1 de 3

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO		N° DE RADICACIÓN:	20221200375103	FECHA DE RADICACIÓN	06 de septiembre de 2022
SUBTOTAL PROPIOS			**$ 341.031.000**	**$ 22.853.000**	**$ 363.884.000**	**$ 0**
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico				$ 0	$ 0
	Alimentación Escolar				$ 0	$ 0
	Educación				$ 0	$ 0
	Primera infancia				$ 0	$ 0
	Prop Gral Cultura				$ 0	$ 0
	Prop Geral Deporte				$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Dest				$ 0	$ 0
	Prop Gral Libre Invers				$ 0	$ 0
	Ribereños				$ 0	$ 0
	Salud				$ 0	$ 0
SUBTOTAL SGP			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Otras fuentes de financiación (Nacion - Privados)						
SUBTOTAL OTRAS FUENTES			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
TOTAL CERTIFICADO POR FUENTE DE FINANCACIÓN			**$ 341.031.000**	**$ 22.853.000**	**$ 363.884.000**	**$ 0**

NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas en el documento en cada fuente de financiación)

RESUMEN ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PRESENTE AJUSTE

FUENTE/VIGENCIA	2022	2023	TOTAL
VALOR TOTAL SOLICITUDES ANTERIORES	$ 341.031.000		$ 341.031.000
Municipio recursos propios **presente solicitud**	$ 22.853.000		$ 22.853.000
Municipio SGP **Presente solicitud**	$ 0		$ 0
Otras fuentes **Presente solicitud**	$ 0		$ 0
TOTAL SOLICITADO PRESENTE AJUSTE	**$ 363.884.000**	**$ 0**	**$ 363.884.000**

MODIFICACIÓN A POLÍTICA TRANSVERSAL (Marque con X)							
Desplazados		Víctimas		Grupos étnicos		Equidad Mujer	X
Construcción de Paz	X	Indígenas		Gestión Riesgo		Cambio climático	
Primera infancia, Infancia y Adolescencia				Ninguno			

Trazador 1		Trazador 2		Trazador 3	
Nombre:	Mujer libre de violencias y desarrollo institucional y transformación cultural	Nombre:	Promoción de una mayor participación en la política nacional, regional y local, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad	Nombre:	
Vr. Anterior:	115273000	Vr. Anterior:	63600000	Vr. Anterior:	
Vr. Adición:		Vr. Adición:		Vr. Adición:	
Vr. Final:	**115273000**	Vr. Final:	**63600000**	Vr. Final:	**0**

DILIGENCIE EL SIGUIENTE CUADRO ÚNICAMENTE SI EL PROYECTO SUFRE MODIFICACIÓN EN LAS METAS O PRODUCTOS INICIALMENTE ESTABLECIDOS. DE LO CONTRARIO. LA DEPENDENCIA CERTIFICA QUE LA ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTABLECIDA EN EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIÓN ALGUNA A LA VIABILIZADA INICIALMENTE

NOMBRE PLAN DE DESARROLLO		CREO EN POPAYÁN	
ARTICULACIÓN PDM	**NUMERACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**% ARTICULACIÓN**
LÍNEA ESTRATÉGICA			
COMPONENTE			
PROGRAMA			
Subprograma			
Meta producto			

DOCUMENTO SOPORTE ACTUALIZADO	SI	NO	N/A
Viabilidad sectorial	X		
Viabilidad técnica	X		
Viabilidad de estudios y diseños			
Cronograma	X		
Presupuesto	X		
Documento técnico del proyecto	X		

Nombre: **ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA**
Secretaria de Gobierno Municipal y Participación Comunitaria

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO	N° DE RADICACIÓN:	20221200375103	FECHA DE RADICACIÓN	06 de septiembre de 2022

Proyectó

Marta Cecilia Sotelo Ruiz
Formuladora de Proyectos