# Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | General | Planeación | Operacional | El contratista no se presenta o desiste de la firma de la prestación de servicio. | La no ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | Contratista | Comunicación activa con el contratista solicitando manifestación de la voluntad de suscripción de contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | [Entidad Estatal | Una vez inicia la planeación. | En la etapa de ejecución. | Manifestación del riesgo al contratista en la etapa de planeación. | Permanente |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | Específico | General | Ejecución | Operacional | El contratista no cuenta con la experiencia para ejecutar el objeto contractual. | Un mal desarrollo en la planeación de la actividades de la agenda cultural | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificación de la certificados laborales y de desarrollo de actividades anteriores. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Una vez inicia la planeación. | En la etapa de ejecución. | Verificación con la entidades que certifican la experiencia. | Permanente |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | Específico | General | Ejecución | Operacional | El contratista realiza actividades no acordes con las propuestas en el objeto contractual | Un mal desarrollo de la actividad. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Confirmar con el contratista que deberá exponer música crossover | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad Estatal | En la etapa de planeación. | En la planeación y ejecución de cada actividad. | Supervisión constante en la planeación de actividades. | Permanente |