CONTRATO NO. Y FECHA:	**2464 DEL 29 DE JULIO DE 2022**
NO. PROCESO EN SECOP II	**AI-CMA-2494-2022**
SECRETARIA EJECUTORA:	**SECRETARIA DE GOBIERNO**
CONTRATISTA:	**GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS**
IDENTIFICACION:	**Nit. No. 901.383.717-3**
OBJETO DEL CONTRATO:	**GOB 320 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION ANIMAL (MEGACAPA) EN EL MUNICIPIO DE IBAGU**
VALOR DEL CONTRATO:	**TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA QUINIENTOS PESOS ($303.390.500) M/CTE.**
PLAZO:	**CIENTO CUARENTA Y UN (141) DIAS**

Que en razón al contrato en mención, se realiza la presente aclaración al acta de inicio firmada el día 26 de septiembre del 2022, toda vez que revisados los documentos del proceso se pudo evidenciar que se omitió el acta modificatoria N° 001 del 10 de agosto de 2022, mediante la cual el contrato principal sufrió una modificación en el plazo, estableciendo ciento cuarenta y un (141) días como plazo de ejecución.

Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que el plazo de ejecución del contrato en mención es de ciento cuarenta y un (141) días, de acuerdo con lo establecido en el acta modificatoria N° 001 del contrato 2464 del 29 de julio de 2022.

El CONTRATISTA

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
NIT. 901.383.717-3

EL SUPERVISOR

JUAN DIEGO PRADA MARMOLEJO
C.C 1.110.456.878 de Ibagué
Director de Espacio Público