ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
	INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 425 DE 2022

NUMERO DE INFORME	2	PERIODO	DEL	11	de	Noviembre	del	2022	AL	31	de	Diciembre	del	2022
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	425	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios			**Fecha de suscripción**	7	**de**	Octubre	**del**	2022
Modalidad de selección	Subasta Inversa Presencial					**No. del proceso en el SECOP**			IDPC-CPS-425-2022		
Objeto del contrato	(Código 313) Prestar los servicios de producción, suministro e instalación de la museografía para las exposiciones del Museo de Bogotá										
Nombre / Razón social del Contratista	INTERFAZ SAS ESTUDIO DE DISEÑO			**ID.**	NIT.	830144021		**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Jurídica**	
Representante legal del contratista	JOHN ALEXANDER CABRA SERMIENTO			**ID.**	C.C.	79655226					
				expedida en		Bogotá					
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**			NO		**¿Contempla retegarantía?**		NO		
Supervisor designado	LUIS CARLOS MANJARRÉS MARTÍNEZ			**Cargo**	Gerente Museo de Bogotá						
Apoyo a la Supervisión				**Número Contrato**							
Fecha de Inicio	11 de octubre de 2022	**Fecha inicial de terminación**		31 de diciembre de 2022		**Fecha final de terminación**		31 de diciembre de 2022			
Plazo inicial del contrato	**Meses**	2	**Días**	24		**Plazo final del Contrato**	2 mes(es)		24 día(s)		
Valor inicial del contrato	$	87.709.783,00	#N/D año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**		$	-	0,00 SMLMV		
Valor total del contrato	$	87.709.783,00	**Valor ejecutado por el contratista**	$	87.709.783	**% de ejecución real del contrato**		100,00%			

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
			Mes(es)		Día(s)		No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			0 mes(es)		0 día(s)		

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
TOTAL MONTO ADICIONADO			$ -	0,00 SMLMV	$ -

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO

Se exige póliza de RCE: SI

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	18-44-101084503	
Fecha de expedición	7 de octubre de 2022	**Fecha de aprobación**	10 de octubre de 2022		**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0	

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	6 de oct. de 2022	30 de jun. de 2023	$ 8.770.978,30
Calidad del servicio	6 de oct. de 2022	30 de jun. de 2023	$ 8.770.978,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	6 de oct. de 2022	30 de jun. de 2023	$ 8.770.978,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	6 de oct. de 2022	31 de dic. de 2025	$ 4.835.489,15

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			**No. de póliza**	18-44-101084230		
Fecha de expedición	22 de septiembre de 2022		**Fecha de aprobación**	10 de octubre de 2022		**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la RCE inicial**	0		
Vigencia desde	23 de sep. de 2022	**Vigencia hasta**	5 de ene. de 2023	**Cuantía**	200000000 SMLMV	**Exigida en SMLMV**	200 SMLMV	**Exigida en %**	N/A

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	0	Aseguradora				Fecha de Expedición	
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 425 DE 2022

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
696	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	O232020200996411 Servicios de museos, excepto los servicios de preservación de lugares y edificios	1-100-F001 VA-Recursos distrito	23 de ago. de 2022	$ 90.000.000,00

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
948	7639. Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	O232020200996411 - Servicios de museos, excepto los servicios de preservación de lugares y edificios	1-100-F001 VA-Recursos distrito	11 de oct. de 2022	$ 87.709.703,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago				% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP afectado						
1	3000941703	23/11/2022	$ 59.999.741,00	948	68%	$ 59.999.741				59.999.741
			$ -		0%					-
2			$ -		0%					-
3			$ -		0%					-
4			$ -		0%					-
5			$ -		0%					-
TOTALES			$ 59.999.741,00		68%	59.999.741		$ -		59.999.741

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 87.709.783	$ -	$ 87.709.783	$ 59.999.741	$ 87.709.783	100%	$ 27.710.042	-

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
	$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
					$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					$ -

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	$ 0,00

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor / Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor / Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor/interventor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el interventor/supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

FIRMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: LUIS CARLOS MANJARRÉS MARTÍNEZ
Cargo: Gerente Museo de Bogotá

FIRMA

Apoyo a la Supervisión

Nombre: 0
N° Contrato 0

Radicado: **20224500169083**
Fecha 08-12-2022 11:42

Documento 20224500169083 firmado electrónicamente por:

Luis Carlos Manjarrés Martínez, Gerente Museo de Bogotá, GERENCIA MUSEO DE BOGOTÁ, Fecha de Firma: 09-12-2022 11:53:58

39ffb7dfa995d8371e94cc6ae29ba7a17e17f36b146d8ab45fd0be49e0edd030