ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS

TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios
CONTRATO No.	917 - 2022
OBJETO	Realizar acciones de embellecimiento con color en los territorios priorizados por la SDHT por medio de acciones que promuevan la participación ciudadana, la apropiación territorial del hábitat, la corresponsabilidad y el fortalecimiento del tejido social - Grupo I
PROYECTO	7590 "Diseñar e implementar estrategias de innovación social y comunicación a partir de un enfoque de sistema de cuidado, convivencia, participación y Cultura Ciudadana"
CONTRATISTA	CONSORCIO ARTCO
SUPERVISORA	Juanita María Soto Ochoa Subdirectora de Participación y Relaciones con la Comunidad

Revisados y analizados por la Supervisión del contrato los análisis de precios unitarios no previstos en el contrato, aprobados mediante comité de seguimiento del 28 de septiembre de 2022 y presentados por el contratista mediante radicado 1-2022-46356 del 10 de noviembre de 2022, se relacionan los ítems que fueron aprobados, con el fin que se incluyan contractualmente en la lista de cantidades y precios, para lo cual es necesario adjuntar el formato que evidencie el Análisis de Precios Unitarios - APU's.

ITEM	**DESCRIPCIÓN (Descripción del Ítem)**	**UNIDAD DE MEDIDA (Unidad requerida del Ítem)**	**VALOR UNITARIO (Costo directo)**
1	Remarcos en fachadas incluyendo alturas >1.50mts con marcos (Norma NTC 1335) (incluye mano de obra, andamios, transporte e insumos).	10126,88	$16.885
2	1/8 Vinilo remarcos primeros pisos	423	$20.000

La Supervisión certifica que los precios unitarios han sido acordados a precios origen del contrato y a precios de mercado de la zona del proyecto y están soportados conforme a los Análisis de Precios Unitarios – APU's y las cotizaciones que se anexan. Para que los ítems de la presente acta sean objeto de facturación y pago, se requiere la elaboración y suscripción entre las partes del correspondiente modificatorio del contrato. Así mismo se hace la precisión que la inclusión de los

ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS

mencionados ítems, no requieres de valor adicional al contemplado en el inicio del contrato, toda vez que se ha liberado recurso mediante acta de mayores y menores cantidades.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bogotá a los *(24)* días del mes de noviembre del año 2022.

CONTRATISTA

CONSORCIO ARTCO
Pablo Velasquez Arango
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISORA

JUANITA SOTO OCHOA
Subdirectora de Participación y Relaciones con la Comunidad

Elaboro: Ernesto Fabrizio Armella V - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad
Sandra Milena Cobos Angulo - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunida
Liz Carolina Rodríguez Beltrán - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunida
Reviso: Alicia Guerrero - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad