DocuSign Envelope ID: 2F158D6B-B887-493C-8918-7F9713C681F7

ACTA DE PAGO No. 04

1. CONTRATO No. Y FECHA	2118 DE 29 DE ABRIL DE 2022
2. CONTRATISTA	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING SAS R/L NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA
3. NIT.	900.428.091-3
4. RÉGIMEN IVA.	COMÚN
5. OBJETO	"DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONS-TRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIEN-TO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 1.
6. CLASE DE ADJUDICACIÓN	Proceso de Contratación número SIM-LP-005-2021.
7. DURACIÓN INICIAL	6 MESES
8. FECHA ACTA DE INICIO	10 DE MAYO DEL 2022
9. PRORROGA N° 1	52 DIAS
10. FECHA DE TERMINACION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
11. DISP. PTAL. No. Y FECHA	00002291 DEL 29 DE ABRIL DE 2022
12. RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.3.2.02.02.005.24 Servicios de la Construcción en transporte
13. REGISTRO PTAL. No. Y FECHA	00002329 DEL 29 DE ABRIL DE 2022
14. NOMBRE DEL SUPERVISOR	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
15. FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO a través de la SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA cancelará el valor del contrato resultante del El valor total del contrato (incluido AIU) se pagará de la siguiente forma: a precios unitarios fijos sin formula de reajuste mediante pagos parciales mensuales según avance de obra, previa presentación del informe mensual por parte del CONTRATISTA DE OBRA, aprobado por la interventoría, de acuerdo con las actividades realizadas durante el mes, previa presentación de la certificación de pago de las obligaciones de Seguridad Social integral y parafiscales (si a ello hubiere lugar), factura y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Interventor del contrato, el cual se soportará en los informes que presente EL CONTRATISTA DE OBRA, debidamente suscritos. El contratista de obra, deberá tener registro y soportes de los costos establecidos como imprevistos, los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la supervisión durante la ejecución de la obra, según lo establecido en la documentación que hacen parte integral del proceso. Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el contratista facturará mensualmente, durante la Etapa Fase de Preconstrucción

DocuSign Envelope ID: 2F158D6B-B887-493C-8918-7F9713C681F7

	y de Construcción, el 95% del valor total del acta mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría. El 5% de los ítems ejecutados se cancelará una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte de la Interventoría. Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. **NOTA:** Para efectos presupuestales, se entiende el presente proceso sujeto a las disposiciones contenidas en el Inciso segundo del Articulo 8 de la Ley 819 de 2003. **NOTA ACLARATORIA:** Se aclara que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar en el trámite de los giros.
16. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del Contrato es por la suma El valor del Contrato es por la suma OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($800.209.628,00).
17. VALOR TOTAL	OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($800.209.628,00).
18. VALOR PRESENTA ACTA	CIENTO VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON NUEVE CENTECIMAS M/CTE ($ 121.147.180,09).
19. VALOR A PAGAR	**Valor a pagar**: $ 121.147.180,09 Al rubro 2.1.2.3.2.02.005.24 Servicios de la construcción en transporte - 1.3.3.0.00.5-RB CONTRIBUCION DE VALORIZACION 2007 (INCISO 2)
20. PERIODO DE PAGO	10 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022
21. CTA. BANCARIA PARA CONSIGNAR	50900000779
22. CLASE Y BANCO	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA

23. **PAGOS SALUD - MES**	**SEPTIEMBRE DE 2022**	**OCTUBRE DE 2022**	**NOVIEMBRE DE 2022**
No. DE PLANILLA	9442967785	9442967704	9442735892
VALOR	$ 432.000,00	$378.600,00	$ 229.000,00
24. **PAGOS PENSIÓN – MES**	**AGOSTO DE 2022**	**SEPTIEMBRE DE 2022**	**OCTUBRE DE 2022**
No. DE PLANILLA	9442967785	9442967704	9442735892
VALOR	$1.727.400,00	$1.513.200,00	$ 915.400,00
25. **PAGOS RIESGOS PROF.-MES**	**AGOSTO DE 2022**	**SEPTIEMBRE DE 2022**	**OCTUBRE DE 2022**
No. DE PLANILLA	9442967785	9442967704	9442735892
VALOR	$751.700,00	$658.700	$398.500,00
26. **PAGOS CAJA DE COMPESACION FAMILIAR- MES**	**AGOSTO DE 2022**	**SEPTIEMBRE DE 2022**	**OCTUBRE DE 2022**
No. DE PLANILLA	9442967785	9442967704	9442735892
	$432.000,00	$378.600,00	$ 229.000,00
27. PAGOS ESTAMPILLAS			
I.M.R.D. No. y VALOR		N/A	

DocuSign Envelope ID: 2F158D6B-B887-493C-8918-7F9713C681F7

VALOR		N/A	
Pro DESA. CIENT. U PUBLI.		WM00766748	
VALOR		**$ 8.002.100**	

El ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ - Subsecretario de Infraestructura como Supervisor Técnico, La Ingeniera NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA, Representante Legal de SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING S.A.S. en calidad de CONTRATISTA y la ingeniera NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO en representación CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA, como INTERVENTOR, suscriben la presente acta para trámite de pago, previa aprobación de los documentos soporte.

El informe de actividades y los documentos relacionados en la presente acta reposan en el expediente del contrato que se encuentra en la secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta.

En constancia de lo anterior, se firma a los **siete (7)** días del mes de Diciembre de 2022.

DocuSigned by:

NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA
DF18BE44DFE545E...
R/L SOCING S.A.S.
CONTRATISTA

NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
R/L CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
INTERVENTOR

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUPERVISOR TÉCNICO.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el Contratista, por el Interventor y por el Supervisor del contrato designado por esta Secretaría, autorizó el presente pago,

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
ORDENADOR DEL GASTO

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente por Eliana Medina
Fecha: 2022.12.07 12:09:34 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20282