ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

01 DIC 2022

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.9916379
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3925933
Estado	Publicado
Tipo	Modificar unilateralmente el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	27 minutos de tiempo transcurrido *(1/12/2022 4:02:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se requiere adicionar y prorrogar el presente contrato, en razón a que la profesional que lo ejecuta hace parte del componente técnico de los procesos contractuales encaminados a dar cumplimiento al proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
Solicitud de Adición y Prórroga beatriz (1).pdf	Solicitud de Adición y Prórroga beatriz (1).pdf	(detalle)
SOLICITUD CDP ADICIO Y P CPS 1744.pdf	SOLICITUD CDP ADICIO Y P CPS 1744.pdf	(detalle)
CDP 2910 ADICION Y P CPS 1744.pdf	CDP 2910 ADICION Y P CPS 1744.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Powered by CamScanner

Campo 1 - - fue agregado. 01 DIC 2022

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

Campo 1 - ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDI.

Campo 1 - ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 1 - ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 1 - ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS - Precio estimado valor ha cambiado para 9.666.667,00.

Campo 1 - ADICIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¿CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS - Precio unitario valor ha cambiado para 9.666.667,00.

El campo Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 de la modificación fue cambiado No.

El campo de la modificación Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 30.000.000,00 hasta 39.666.667,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 30000000.000000 hasta 42666667.000000

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 30.000.000,00 hasta 39.666.667,00

Reconocido por el proveedor *BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO 01-12-2022 15:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *MAGDA MARIA SANCHEZ LOPEZ 01-12-2022 13:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

BRUNA PATRICIA CARRILLO MEJIA 01-12-2022 15:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** 07 DIC 2022 **GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1**
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato No interno 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022. NUMERO DE CONTRATO SECOP II.CO1. PCCNTR. 3925933.

Noviembre 30 de 2022

Doctora
BRUNA PATRICIA CARRILLO M.
Secretaria Ad hoc
Gobernación

Referencia: Solicitud Adición y Prórroga N°1 al Contrato **1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022**

Con relación al contrato de la referencia cuyo objeto es "***PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS" DEPARTAMENTO DE RISARALDA",*** en mi condición de supervisora del referido contrato, me permito solicitar **ADICIÓN Y PRÓRROGA**, de acuerdo con los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO No INTERNO 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022. NUMERO DE CONTRATO SECOP II.CO1. PCCNTR. 3925933.

CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	BEATRIZEUGENIA RAMIREZ R.
Valor:	$30.000.000
Plazo:	90 días sin exceder el 31 de diciembre de 2022
Fecha de Iniciación:	23 de agosto de 2022
Fecha de Terminación Inicial:	22 de noviembre de 2022
Fecha de Suspensión:	18 de noviembre de 2022.
Fecha de Reinicio:	28 de noviembre de 2022.
Fecha de Terminación:	1 de diciembre de 2022

PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No INTERNO No. 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 3925933.

Valor inicial:	$ 30.000.000
Valor adición:	$ 9.666.667
Valor total:	$ 39.666.667
Prórroga:	29 días

Powered by CamScanner

01 DEC 2022

Contrato No interno 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022. NUMERO DE CONTRATO SECOP II.CO1. PCCNTR. 3925933.

SUSTENTACION DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA

El Departamento de Risaralda a través de la Secretaría de Salud, formuló el proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS"**, como parte del desarrollo de iniciativas de alto impacto regional que permitan transformar la realidad de la población, mejorando la calidad de vida, la prestación de servicios públicos y la competitividad territorial; proyecto que se constituye como una de las apuestas estratégicas más importantes para la transformación de la región en materia de salud y protección social.

La Resolución Número 1092 del 2 julio de 2020 la cual fue emitida por el Ministerio de Salud, "Por medio de la cual se efectúa una asignación de recursos al departamento de Risaralda del proyecto de inversión denominado Apoyo a entidades territoriales y ESE en proyectos que mejoren la capacidad resolutiva en la prestación de servicios de salud - Nacional" por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS M.CTE ($9.976.262.421.00) destinados exclusivamente al proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CHOCÓ, QUINDÍO, RISARALDA ", fue la que enmarco las dos primeras etapas del proyecto y los estudios que debían realizarse en estas.

Es importante aclarar que los recursos que dieron origen a la presente contratación, proceden de la Resolución 1092 del 2 julio de 2020, sin embargo, a la fecha esta etapa del proyecto pretendida con esta resolución se encuentra finalizada, pues el plazo estipulado de ejecución de la misma, culminó el pasado 19 de mayo del año, pero persistiendo la necesidad para el departamento debido a que el 12 de noviembre de 2021 el Ministerio de Salud y Protección Social y el departamento de Risaralda, celebraron el convenio interadministrativo N° MSPS-1014-2021/DR-1955-2021, con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de adelantar las gestiones necesarias para el desarrollo del proyecto de la construcción y dotación del Hospital Regional de Alta Complejidad para los Departamentos de Caldas, Choco, Quindío, Risaralda", el cual tiene por alcance: "El desarrollo del objeto el proyecto comprende las actividades de: construcción, edificación y obras exteriores y de urbanismo; dotación de equipos biomédicos e industrial hospitalario; y la plataforma de tecnologías de información y comunicaciones del Hospital Regional de Alta Complejidad del departamento de Risaralda, así como la gerencia, administración de recursos, interventorías y demás costos asociados que requiera la debida ejecución del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el CONPES 4038 de 2021", objeto y alcance al que el departamento de Risaralda debe dar cumplimiento, además de realizar la supervisión del mismo, para lo

Powered by CamScanner

cual la secretaría de Salud debe contar con el apoyo de profesionales del área técnica (arquitectos, ingenieros y especialistas para el desarrollo de los componentes de gestión, financiación y desarrollo del suelo) y legal (abogados especialistas en gestión pública y contratación estatal) al igual que personal del área la salud y de la economía, idóneos y con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de entidades públicas, teniendo en cuenta la complejidad y el volumen de las actividades que deben realizarse y las obligaciones en cabeza del departamento en el convenio, al cual se le solicitó una modificación el día 8 de abril, la cual a la fecha ya fue autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual implica que será el departamento de Risaralda el encargado de realizar los procedimientos precontractuales, contractuales y postcontractuales necesarios para la construcción del edificio de consulta externa y administrativa, estando en este momento en la planeación y estructuración de esta nueva obligación del departamento.

En tal razón y en virtud al desarrollo del convenio indicado anteriormente, el Departamento de Risaralda continúa desarrollando actividades en torno al proyecto, para lo cual requiere la continuidad del servicio de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, en especial aquellos que coadyuvan al cumplimiento de actividades de administración del proyecto tales como planificar y coordinar las actividades establecidas para su ejecución que en el presente caso consisten en coordinar el desarrollo de las acciones suscritas en el plan operativo de proyecto, garantizando el cumplimiento en los múltiples frentes de trabajo establecidos, presentar informes periódicos con destino al ministerio de Salud donde se evidencie el avance al desarrollo del plan Operativo del proyecto, de igual manera desarrollar acciones de gestión interinstitucional que promuevan el avance y desarrollo de las líneas estratégicas que contempla el proyecto entre otras actividades indispensables para el buen desarrollo del mencionado proyecto.

De igual manera, el contrato de consultoría N° 1672 del 21 de Septiembre de 2021, que tiene por objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, CHOCO,QUINDIO Y RISARALDA" tenía fecha de terminación inicial el día 6 de mayo de 2022, y fue suspendido y posteriormente prorrogado por noventa (90) días, lo cual hace necesario para el departamento dar continuar al equipo técnico encargado del seguimiento de estos diseños por parte del Departamento.

Adicional a lo anterior, la profesional que ejecuta el presente contrato hace parte del componente técnico de la **Licitación Pública SS-LP-002-2022**, a través del cual se pretende contratar LA CONTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO DE LA ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DEL ALTA COMPLEJIDAD; proceso contractual que se encuentra en etapa de consolidación del informe final de evaluación y tiene fecha prevista de adjudicación según el cronograma del proceso para el próximo 2 de diciembre de 2022.

Powered by CamScanner


01 DIC 2022

Contrato No interno 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022. NUMERO DE CONTRATO SECOP II.CO1. PCCNTR. 3925933.

Igualmente hace parte de la estructuración técnica y legal del proceso de **Concurso de Méritos SS-CM-002-2022** a través del cual se pretende contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA No SS-LP-002-2022, cuyo objeto consiste en "*CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS*", el cual se encuentra en etapa de respuesta a observaciones del proyecto de pliego de condiciones y próximo a publicarse la Resolución de apertura del proceso y el Pliego de condiciones definitivo.

Aunado a lo anterior, es necesario adelantar los procesos de contratación de los demás edificios que forman parte del complejo hospitalario y las obras de urbanismo requeridas para garantizar el acceso y los servicios públicos, así como la compra y adquisición de los equipos médicos y dotación hospitalaria requerida para el buen funcionamiento del Hospital.

No menos importante, es garantizar la operación del Hospital Regional de Alta Complejidad para que una vez terminada la construcción y equipamiento de cada una de las etapas del proyecto todos los componentes entren en funcionamiento simultáneamente, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:



Powered by CamScanner

Contrato No interno 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022. NUMERO DE CONTRATO SECOP II.CO1. PCCNTR. 3925933.

Teniendo en cuenta la complejidad y el volumen de las actividades que se deben cumplir en el proyecto mencionado, resulta de vital importancia seguir contando con la prestación de servicios del equipo de profesionales interdisciplinarios que cuentan con la idoneidad en sus competencias y con amplia experiencia y trayectoria relacionada conforme al perfil requerido al momento de la celebración del contrato, especialmente en la ejecución de proyectos estratégicos, como el que nos ocupa, siendo necesario contar con su apoyo técnico en los procesos de contratación (infraestructura, dotación y gestión) que sean necesarios adelantar, así como en la estructuración y puesta en marcha de todos los componentes estratégicos del proyecto mencionados anteriormente, el desarrollo de gestiones interinstitucionales, la rendición de informes y el seguimiento general del mismo, garantizando la armonización de los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y en general todos los componentes necesarios para el correcto desarrollo de los objetivos propuestos.

Es conveniente contar con la profesional en mención permitiendo así el acompañamiento permanente entre consultor e Interventoría de los procesos celebrados por la Secretaria de salud para el desarrollo de los estudios arquitectónicos y de Ingeniería en el marco del proyecto hospital regional alta complejidad.

También se requiere continuar contando con la profesional en la asistencia técnica en las diligencias y audiencias públicas que se realicen con ocasión de los procesos de contratación que se adelanten para la ejecución del proyecto, así como con la elaboración y revisión técnica de los documentos correspondientes a los procesos de contratación que se adelantan en cada una de las etapas para la ejecución del proyecto HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS y con su participación en todas las mesas de trabajo y comités técnicos, administrativos, de seguimiento y control, que se realicen en el marco de la ejecución del proyecto.

Por las anteriores consideraciones es necesario dar continuidad al presente contrato de prestación de servicios Contrato No interno 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022. NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1. PCCNTR. 3925933; de conformidad con lo anterior, este debe ser adicionado en la suma de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($9.666.667),** para lo cual se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal número 2910 del 25 de noviembre de 2022.

Adicionalmente, se hace necesario solicitar una prórroga de veintinueve (29) días adicionales al plazo pactado inicialmente en el contrato, dado que este plazo es insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación. La

Powered by CamScanner

01 DIC 2022	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría de Salud** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1**
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato No interno 1744 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022. NUMERO DE CONTRATO SECOP II.CO1. PCCNTR. 3925933.

nueva fecha de terminación luego de la prorroga No. 01 será el día 30 del mes de diciembre del año 2022.

Atento saludo,

Gloria I. Rodriguez G.

GLORIA INES RODRIGUEZ G.
Supervisora del Departamento

Proyectó: Gloria Inés Rodríguez

Magda Ma Sánchez L.

Revisó y complementó: Magda María Sánchez López
Abogada externa



Powered by CamScanner

Elaborado por : PAULA ANDREA GRAJALES RAMIREZ

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2910

Fecha expedición 25/11/2022 Fecha vencimiento 31/12/2022 Valor Total **12.666.667,00**

Son: Doce Millones Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte.

Objeto ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N° 1744 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Observaciones

Nro. Solicitud 3401

Rubro	**2.3.2.02.02.008.75**	**Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p - IPS Alta Complejidad**	**Valor 12.666.667,00**
C. Costo	**1104**	**FDS - OTROS GASTOS EN SALUD**	
Fondo	**440**	**Superávit - Rentas Cedidas Destinación Específica**	
Proyecto	**2021003660026**	**FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**	

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA

02459912083244-473563-000849069

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14795872725

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 2 5 2 3 3 6 9 2 | 6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 5 2 3 3 6 9 2	1 9 8 9 0 2 0 2

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Villamaría 8 7 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	RESTREPO	BEATRIZ	EUGENIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: BRR CORALES MZ 22 CA 25

42. Correo electrónico: beatrizrramirez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 7 1 1 4 0	3 1 3 6 8 3 0 8 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1 / 2 0 0 8 0 1 0 1	4 2 9 0 / 2 0 0 8 0 1 0 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021 - 11 - 05 / 08 : 46: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

964. Nombre: RAMIREZ RESTREPO BEATRIZ EUGENIA

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-01-2022 12:13:23PM

Powered by CamScanner