CRONOGRAMA

PROYECTO: REHABILITACION ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CARRAIPÍA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.

ACTIVIDADES			PRE-CONTRACTUAL		EJECUCIÓN FÍSICA									LIQUIDACIÓN Y CIERRE					
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17
ETAPA PRECONTRACTUAL																			
ETAPA CONTRACTUAL																			
1.0	**Recuperar los bosques en inmediaciones de la ribera de la cuenca media del río Carraipia.**																		
1.1	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	$ 988.774.881,00																	
1.2	Realizar Protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas	$ 297.675.442,00																	
2.0	**Fortalecer los espacios de diálogo y trabajo colaborativo entre expertos y comunidades para la solución de problemáticas generadas por acciones antrópicas.**																		
2.1	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	$ 6.500.000,00																	
2.2	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	$ 24.900.867,00																	
2.3	Realizar asistencia técnica al proceso de restauracion.	$ 67.722.208,00																	
2.4	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	$ 2.000.000,00																	
	Realizar seguimiento tecnico, administrativo, financiero y juridico del proyecto	$ 138.757.340,00																	
ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE																			