PROYECTO : REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ZONAS DEGRADADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO CARRAIPIA DE LA RFP MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.

	Responsable del proyecto:	EVERTO DAZA CUELLO
	Realizado por:	HENRY RAFAEL DEYKOFF OROZCO

ITEM	Objetivo/Componente/Actividad	Fecha de Identificación	Riesgo No.	Decripción del Riesgo	Tipo de riesgo	Como puede afectar?	Propietario del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o Consecuencia del Riesgo	Nivel de Riesgo	Respuesta	Estado	Fecha de solicitud de la respuesta	Respuesta de Tratamiento de Riesgo Detallada
1 - Objetivo (general)	Rehabilitar las zonas degradadas de la reserva forestal Montes de Oca en la cuenca media del río Carraipia, municipio de Maicao.	4/04/2022	1	Que la pandemia derivada por el Covid19 se extienda hasta la vigencia 2022.	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Retraso en el cronograma de ejecución		3	2	6	Mitigar / Tranferir	Nuevo		Aplicación estricta de las normas de bioseguridad.
2 - Componente (Productos)	Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosténicos	4/04/2022	2	Falta de continuidad en los procesos de participación liderados por Minambiente.	Operacionales	Pérdida de imagen institucional, baja incidencia en la gestión ambiental y inoperancia de las politicas generadas		4	4	16	Mitigar / Tranferir	Nuevo		Se diligenciarán actas de reunión, en donde quedan establecidos los compromisos y los resultados de las acciones adelantadas. Se convocará a los actores sociales mediante correo electrónico.
	Servicio de establecimiento de especies vegetales	4/04/2022	3	Cese de actividades por protestas y alteración del orden público.	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Imposibilidad de realizar el proyecto.		3	3	9	Mitigar / Tranferir	Nuevo		Coordinación con líderes de las comunidades del área de influencia del proyecto.
3 - Actividad	Realizar protección de las plantaciones forestales establecidas y áreas intervenidas.	4/04/2022	4	Cambio en el POMCA de la cuenca del río Carraipia.	Legales	Generación de confusiones, debido a que se plantea un esquema del proyecto diferente al conocido.		4	4	16	Mitigar / Tranferir	Nuevo		Realizar seguimiento permanente a los cambios en normatividad.
	Realizar reuniones para la generación de acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	4/04/2022	5	Falta de recursos para sostenibilidad.	Financieros	Conlleva a detener las actividades establecidas para la sostenibilidad del proyectado		4	4	16	Mitigar / Tranferir	Nuevo		Asegurar los recursos financieros para el acceso a insumos en el debido momento.
	Realizar talleres de socialización y sensibilización ambiental.	4/04/2022	6	Incumplimiento en entrega de actividades.	De calendario	Pérdida de imagen institucional		4	4	16	Mitigar / Tranferir	Nuevo		Planeación efectiva, seguimiento estricto y evaluación permanente de la ejecución de actividades y el cumplimiento de objetivos propuestos.
	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.	4/04/2022	7	Alza en los costos por paro en el sector transporte.	De costos	Que no se pueda cumplir con las actividades por déficit en el presupuesto.		4	4	16	Mitigar / Tranferir	Nuevo		Concertar y acordar previamente con los proveedores el precio de los materiales e insumos.