Zoser
Confiabilidad a su alcance

Medellín, 05 de diciembre de 2022

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
REGIONAL NOROCCIDENTE
Atte, Juan Pablo Madrid Calle

Cordial saludo,

La presente es con el fin de solicitar de manera atenta una prórroga hasta el 26 de Diciembre de 2022 para la ejecución del contrato MIC-0040-DRNO-2022 ya que su fecha de terminación está establecida para el 10 de diciembre de 2022, plazo en el cual no es posible dar cumplimiento total al objeto contractual debido a que para el mantenimiento correctivo de las cabinas se requiere el cambio de unos repuestos que deben ser traídos de la ciudad de Bogotá y nuestro proveedor nos da un plazo de entrega de 20 días a partir de la fecha de emisión de esta carta.

Agradecemos tener en cuenta nuestra solicitud con el fin de poder dar cumplimiento a cabalidad con el objeto del contrato y entregar las cabinas en óptimas condiciones de operación sin que sea el tiempo y la premura un impedimento para ello.

Atentamente,



Ing. John Fredy Bustamante
Director Comercial - Zoser S.A.S

Aprobación