MODIFICACION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 26155 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI Y D&N INGENIERIA S.A.S

Las partes intervinientes en el Contrato No. 26155 de 2022, con base en los memorandos No. 3000SECG-2022-0010262-IE-001 y 3000SECG-2022-0010524-IE-001de fecha 1 y 9 de diciembre de 2022 respectivamente, suscrito por el supervisor del contrato, donde conceptúa sobre la conveniencia y necesidad de la modificación y memorandos No. 3220GCONTR-2022-0010308-IE-001 y 3220GCONTR-2022-0010525-IE-001 de fecha 2 y 9 de diciembre de 2022 respectivamente, suscrito por la Doctora MARTHA LUCIA PARRA GARCIA, en calidad de Ordenadora del Gasto, donde autoriza la presente modificación, convienen:

PRIMERA: Modificar el numeral 1) de las Obligaciones especificas del CONTRATISTA, literal B) de la clausual segunda del anexo de condiciones constractuales No. 26155 el cual quedará así: 1) El contratista debe cumplir con las especificaciones indicadas tanto en los pliegos de condiciones como en las fichas técnicas de cada uno de los ítems. (anexas).

Nota: Se anexa ficha técnica de los ítems de las obras a realizar el cual hace parte integra de la presente modificación.

SEGUNDA.- Prorrogar la vigencia y termino de ejecución del contrato previstos en la cláusula cuarta, en seis (6) días, es decir, hasta el 16 de diciembre de 2022, inclusive.

TERCERA.- Modificar la garantía única No. 440-47-994000026521 del 5 de julio de 2022 expedida por la compañia ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que ampara el contrato de PRESTACIÓN DE OBRA No. 26155 de 2022 en los siguientes términos:

- Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, deberá así mismo, tener una vigencia igual a la ejecución del contrato y de sus prorrogas si las hubiere, a partir de su perfeccionamiento y seis (6) meses más.

- Calidad del servicio: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, deberá así mismo, tener una vigencia igual a la ejecución del contrato y de sus prorrogas si las hubiere, a partir de su perfeccionamiento y seis (6) meses más.

- Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato: Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, deberá así mismo, tener una vigencia igual a la ejecución del contrato y de sus prorrogas si las hubiere, a partir de su perfeccionamiento y tres (3) años más.

MODIFICACION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 26155 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI Y D&N INGENIERIA S.A.S

CUARTA.- Modificar la garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 440-74-994000008197 del 5 de julio de 2022 expedida por la compañia ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que ampara el contrato de PRESTACIÓN DE OBRA No. 26155 de 2022 por una suma equivalente a 200 SMLMV, deberá así mismo, tener una vigencia igual a la ejecución del contrato y de sus prorrogas si las hubiere, a partir de su perfeccionamiento.

QUINTA.- La presente modificación no causa afectación, daño o perjuicio alguno a las partes contratantes, ni da derecho a indemnización por alguna razón.

SEXTA.- Las demás cláusulas del contrato, permanecen inalteradas conservando todo su vigor y efecto.

SÉPTIMA.- La presente modificación requiere de: 1. Firma de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para constancia se expide en la ciudad de Bogotá D.C.

Proyectó: Javier Enrique Gutiérrez Rocha -
Contratista GIT de Gestión Contractual.
Revisó: Adriana Paola Alvarez Moreno - Contratista
del GIT de Gestión Contractual.

MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 26155 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI Y D&N INGENIERÍA S.A.S

ANEXO - FICHA TÉCNICA

ACTIVIDADES DE REPARACIONES Y ADECUACIONES - VALLE DEL CAUCA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT-EST**
1	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO	M2	35,80
2	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	28,40
3	DESM.APARATO SANITARIO	UND	23,00
4	INSTALACIÓN SANITARIOS	UND	12,00
5	INSTALACIÓN LAVAMANOS	UND	11,00
6	REPELLO MURO 1:3	M2	45,00
7	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	389,95
8	COMBO SANITARIO LÍNEA MEDIA [S+L+G+I	UND	11,00
9	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	30,00
10	CANALES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN Y CORRECTA FUNCIONALIDAD)	ML	60,00
11	AJUSTE SIFÓN LAVAMANOS	UND	13,00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO 40X40 LÍNEA MEDIA O SIMILAR	M2	28,40
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED 30X20 LÍNEA MEDIA	M2	13,05
14	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO O BLOQUE	M2	2,76
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO N°4	M2	5,40
16	ESTUCO PROFESIONAL SOBRE REPELLO	M2	31,95
17	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA DE BAÑO EN MADERA SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE CERRADURA TIPO POMO	UND	2,00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DUCHA. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, RESANE DE MURO, GRIFERÍA Y DUCHA	UND	1,00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA DE 2" PARA DUCHA, INCLUYE EXCAVACIÓN, TUBERÍA Y ACCESORIOS, DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	GL	1,00
20	DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO E=15CMS	M2	3,64
21	FUNDICIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE PISO E=15CMS	M2	3,64
22	MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y APLICACIÓN PINTURA TIPO VINILO 3 MANOS PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA Y MÁXIMA PROTECCIÓN TRES MANOS COLOR A DEFINIR EN OBRA. INCLUYE ALISTAMIENTO SUPERFICIE (RESANES) Y EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA	M2	144,00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	10,00
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	6,00
25	RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA AUTORIZADA	M3	5,00
26	ASEO GENERAL	GL	1,00
27	CAMBIO DE CUBIERTA TIPO ETERNIT ONDULADA P7	M2	30,00

MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 26155 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI Y D&N INGENIERÍA S.A.S

ANEXO - FICHA TÉCNICA

28	REVISIÓN AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DIAGNOSTICO	UND	16,00

ACTIVIDADES DE REPARACIONES Y ADECUACIONES - NARIÑO			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT-EST**
1	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2,00
2	INSTALACIÓN SANITARIOS	UND	2,00
3	DEMOLICIÓN REPELLO	M2	4,58
4	REPELLO MURO 1:3	M2	4,58
5	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	21,31
6	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	4,76
7	RETIRO DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE	M2	35,18
8	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 PROPORCIÓN 1:4 de 0,04 m (Hecho en Obra)	M2	35,18
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA PLANA EN MANTO IMPERMEABILIZANTE	M2	35,18
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA CIRCULAR LED DE 18 W DE INCRUSTA (Solo Retiro suministro y reconexión)	UN	12,00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN LED DE 60X60 48W (Solo Retiro suministro y reconexión)	UN	5,00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1,00
13	SUMINISTRO Y CAMBIO DE VIDRIO 4mm CON PELÍCULA SANDBLASTING (OFICINA JURÍDICO 3 PISO)	m2	0,24
14	REVISIÓN DE GATOS HIDRÁULICOS DE CIERRE DE PUERTAS DE BAÑOS	UND	6,00
15	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GATO HIDRÁULICOS DE CIERRE DE PUERTA DE BAÑO	UN	5,00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2 " PARA ESCALERAS	ML	48,00
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRIFO TIPO PUSH	UND	12,00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN DRYWALL EN ÁREA DE MÓDULOS, NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	6,75
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO BRONCE DE 8MM PARA FACHADA IGUAL AL EXISTENTE	M2	4,78
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUJETADORES O CONECTORES PARA ESTANTERÍA PUNTO FIJO	UND	80,00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUJETADORES O CONECTORES PARA ESTANTERÍA TIPO REGLETA	ML	14,00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLARIZADO DE VIDRIOS EN BRONCE, SEGÚN DISEÑO IGAC	M2	14,40
23	MANTENIMIENTO DE PUERTA PLEGABLE EN MADERA EN EL SALÓN DE JUNTAS, TERCER PISO, ACTIVIDADES DE DESMONTE, INSTALACIÓN DE BISAGRAS, ENGRÁNALE RODAMIENTO Y MONTAJE FINAL	GL	1,00
24	DESMONTE CIELO RASO PANEL , NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	11,37
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PANEL , NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	11,37
26	RETIRO DE ESCOMBROS A ESCOMBRERA AUTORIZADA	M3	4,00
27	ASEO GENERAL	GL	1,00
28	ESTUCO PROFESIONAL SOBRE REPELLO	M2	4,58

MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 26155 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI Y D&N INGENIERÍA S.A.S

ANEXO - FICHA TÉCNICA

29	MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TINTILLA Y ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	18,00
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BLACK OUT VENTANAS ÁREA DE SECRETARIA Y SALÓN MÚLTIPLE	M2	66,00
31	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1,00
32	REVISIÓN AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DIAGNOSTICO	UND	1,00