La equidad es de todos · Prosperidad Social	ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 1	Código: F-IP-151
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Fecha de Aprobación: Nov 2021

CONTRATO DE OBRA No	156 (No de Contrato) DE 2022 (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA (Escriba el nombre o razon social del constructor contratado)	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S R/L YASNEIRA LOPEZ PARRA
INTERVENTORIA: (Escriba el nombre o razon social del Interventor)	CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021 R/L JORGE GÓMEZ FALLA
DIRECCION:	CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No, de dias en letras y números)	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	26 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	25 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 Dia Mes - Año	25 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPESNIÓN No.1 Dia Mes - Año	04 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPESNIÓN No.1 Dia Mes - Año	19 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN No.3 A LA SUSPESNIÓN No.1 Dia Mes - Año	27 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba en número el valor del contrato)	$843.755.661

GARANTIAS: VIGENCIAS DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN SUSPENSION

AMPAROS	No. Poliza	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	%
CUMPLIMIENTO	730 47 994000015747	08/06/2022	08/01/2023	$ 134.011.834,30	10
ANTICIPO		N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		08/06/2022	08/09/2025	$ 67.005.917,15	5
ESTABILIDAD DE OBRA		08/09/2022	08/09/2027	$ 268.023.668,60	10
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	730 74 994000003302	08/06/2022	08/09/2022	$ 200.000.000,00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00

En EL MUNCIPIO DE CAICEDONIA a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2022, se reunieron YASENEIRA LOPEZ PARRA Representante Legal del contratista, JORGE GÓMEZ FALLA - Representante legal de la interventoría y JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA y NELLY PATRICIA PIEDRAHITA OSORIO en calidad de Supervisores Legales de la Entidad Contratante; con el fin de reiniciar el Contrato de obra anteriormente citado.

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción del acta de suspensión se efectúo en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2022

(Firma) JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA
Supervisor (e)

(Firma) NELLY PATRICIA PIEDRAHITA OSORIO
Supervisora

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma) SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DICOIN S.A.S
Contratista

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma) CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021
Interventoría