INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ALMACEN EXPENDIO

FECHA INFORME: 30 de Noviembre 2022

CONTRATO N°: MC-002- Lote 5 2022.

FECHA FIRMA: Día: 26. Mes: ENERO. Año: 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD AL PPL EN EL ALMACÉN EXPENDIO DEL EPMSC SONSON DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

27 de Enero de 2022.

AVANCE CONTRATO: Adición No.06 25/10/2022

UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 1.280.000)

Días: 307

Porcentaje Ejecución: 83%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ninguna

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __ Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, DEL 25 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022:

Factura No. 68992 del 15 de Noviembre del 2022 por valor de ($ 479.000)
Factura No. 69052 del 17 de Noviembre del 2022 por valor de ($ 200.000)

VALOR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL PERIODO ANALIZADO: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($679.000) MCTE.

LUCELY GARCIA MEJIA
C.C. No. 43463554
Cargo: Administradora Expendio
Dependencia: Gestión Corporativa