uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO	F-CO-30
		VERSIÓN	5.0
		FECHA	Oct. 02 de 2019
		PAGINA	1 de 1

Fecha del informe:	07/12/2022	Perĺodo del informe:	Desde: 25/10/2022	Hasta: 30/11/2022	
I. GENERALIDADES					
No. de Contrato:	410-22-03.20221715	Valor del contrato:	29,057,488	Fecha contrato:	11/10/2022
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP:	2022002088 del 10/08/2022		Numero del Registro Presupuestal (RP):	2022002373 del 12/10/2022	
No. de póliza:	420 47 994000040404	No. de Resolución y fecha de aprobación:	0173 del 25/10/2022		
Objeto:	Contratar la compra de implementos de trabajo para los empleados públicos de la UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA.				
Contratista:	JUAN SEBASTIAN GOMEZ VILLEGAS / FERRESOL SAS	Identificación:	C.C. 1.107.064.694 / NIT. Nº 805.013.450-8		
Supervisor o interventor	LIBARDO JAIR OSORIO TOVAR	Identificación:	8.853.249		
REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR				Desde	Hasta
Nombre e identificación:					
Nombre e identificación:					

II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

III. HISTORIA FINANCIERA

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
Acta de avance y Recibo parcial No.1 / FE-11447	99.99%	07/12/2022	29,057,398.58
Total cumplido (%)	**99.99%**	**Total pagado ($)**	**29,057,398.58**
Saldo por cumplir (%)	**0.01%**	**Saldo por pagar ($)**	**89.42**

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)

De acuerdo al objeto del contrato se recibieron los siguientes elementos:En la ciudad de CALI, en la fecha establecida en la presente acta, se reunieron el contratista y el supervisor del contrato, con el objeto de verificar su cumplimiento:Durante la ejecución del contrato se realizaron diferentes reuniones para definir las tallas y los materiales de los elementos incluidos en el contrato, adicional a esto se presentaron las muestras de los chalecos, camibusos, entre otros y se intercambiaron correos relacionados con la ejecución del contrato
El día 30 de noviembre de 2022 se recibió la totalidad de los elementos contratados como fueron:
1.CAMISAS MANGA LARGA CON LOGOS, DIFERENTES TALLAS: 60 UNIDADES
2.CAMIBUSOS TIPO POLO DIFERENTES TALLAS LOGO UESVALLE: 50 UNIDADES
3.CHALECO DRIL TIPO PERIODISTA COLOR A DEFINIR CON LOGOS BORDADOS: 200 UNIDADES
4.GORRA TIPO BEISBOLERA DRIL CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO: 198 UNIDADES
Con esto se da cumplimiento en su totalidad al contrato, cumpliendo con la entrega de todos los elementos y en los tiempos establecidos para tal fin.

V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condición de supervisor del contrato arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se aprueba el pago parcial para el periodo correspondiente al periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2022.

PORCENTAJE DE ESTE AVANCE	**99.99%**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**07/12/2022**	**VALOR AUTORIZADO $**	**29,057,398.58**

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Firma:



Nombre: Libardo Jair Osorio Tovar