PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Florencia, 12 de diciembre del 2022

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3669246 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A. E.S.P

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3669246 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A E.S.P, cuyo objeto es: "Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con losprocedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA, REGIONAL CAQUETÁ
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARLE QUINTANA CHILITO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	YANETH PAOLA VARGAS NUÑEZ
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3669246
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.

CONTRATISTA	Soluciones Ambientales Integrales de la Amazonía S.A ESP
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JORGE ANDRES FARFAN CHAPARRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 2.336.326
VALOR INICIAL	$26.166.640
FORMA DE PAGO	Radicación de la factura por parte del Contratista, previo de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de los siguientes documentos: • Factura o documento equivalente. • Informe detallado y soportado de actividades. • Actualización de la Hoja de Vida de la Planta de Tratamiento. • Documento que acredite que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 23 de la Ley 1150 de2007, o documento que acredite que se encuentra exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje -SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, según el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. Cuando se trate de personas jurídicas esta acreditación sedebe presentar firmada por el Revisor Fiscal si hubiere lugar, o por el Representante Legal. • Certificación de paz y salvo expedida por la oficina de promoción y relaciones corporativas de la Regional, en la cual se haga constar estar al día en el pago de aportes al SENA y Cuota de Aprendices, cuando a ello hubiere lugar. • Se dará trámite de pago una vez se expida el acta de recibido a satisfacción por el

	Supervisor del Contrato y cumplidos los requisitos exigidos, previa deducción de los impuestos, retenciones, multas y descuentos a que hubiere lugar. • Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención. • Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por LA ENTIDAD
PLAZO INICIAL	21 días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2022 del 10 de enero de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	9222 del 28 de abril de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 de abril del 2022
FECHA DE INICIO	03 de mayo del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de mayo del 2022
OTROSÍ No. 1	Fecha de la suscripción: 20/05/2022 Fecha de Aprobación de pólizas: Póliza de cumplimiento 08-06-22 Póliza de Responsabilidad civil extracontractual: 15-06-22
	El proveedor mediante oficio con radicado N° 18-1-2022-001894 del 18 de mayo de 2022 solicita prórroga al Contrato N° CO1.PCCNTR.3669246 de 2022 por un plazo de 50 días, dejando el plazo de ejecución hasta el día 11 de julio de 2022, lo anterior, mientras se adoptan las medidas administrativas y operativas eficaces tendientes a superar las circunstancias que originan la presente solicitud ocasionada por la ola invernal que azota al municipio de Florencia, Caquetá, modificación que fue avalada por la supervisora del contrato y autorizada por el ordenador del gasto el día 18 de mayo de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11 de julio del 2022

VALOR TOTAL PAGADO	$26.166.640

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.3669246, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIO EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	X			Informe final con evidencia fotográfica - Evidencia reposada en SECOP II
2	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	X			Informe final con fichas técnicas - Evidencia reposada en SECOP II
3	Si el CONTRATISTA es persona jurídica, deberá anexar la evaluación de estándares mínimos.	X			
4	Prestar el servicio de mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.	X			Informe final con evidencia fotográfica - Evidencia reposada en SECOP II
5	Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o			NO SE REQUIRIO	

	que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.				
6	Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.	X			
7	Ejecutar el objeto del siguiente contrato bajo las condiciones económicas, técnicas, financieras, de acuerdo con lo pactado en el contrato y la propuesta, los cuales hacen parte vinculante del contrato.	X			Informe final con evidencia fotográfica - Evidencia reposada en SECOP II
8	Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.	X			
9	Sin perjuicio de autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del SENA.	X			
10	Actuar de buena fe y con lealtad, en las diferentes etapas precontractuales y contractuales.	X			
11	Realizar el mantenimiento de las PTAR, cumpliendo las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.	X			Informe final con evidencia fotográfica - Evidencia reposada en SECOP II
12	Garantizar que el mantenimiento preventivo de la PTAR se realice según las memorias descriptivas de la PTAR que entre otras requiere de la	X			Informe final con evidencia fotográfica - Evidencia reposada en SECOP II

	succión mecánica de aguas residuales contenidas en el pozo digestor, recolección y retiro manual de lodos, lavado de cámaras y puesta en funcionamiento nuevamente de la planta.				
13	Incluir dentro de las labores de mantenimiento de la PTAR, la limpieza de trampas de grasa del sistema de recolección de aguas residuales de la Entidad.	X			Informe final con evidencia fotográfica - Evidencia reposada en SECOP II
14	Garantizar que los vehículos destinados para el transporte de residuos peligrosos que se generen en ocasión del mantenimiento de la PTAR, cumplan con la normatividad ambiental contenida en la resolución conjunta No. 1164 de 2002 del Min-ambiente, como el decreto 1609 de 2002 expedido por la presidencia de la república, y las normas que lo modifiquen o las sustituyan.	X			Evidencia reposada en SECOP II
15	Tener la matriz de peligros, en donde se indiquen los riesgos asociados a la construcción, donde se incluya: Trabajo en alturas y trabajo en espacios confinados, de acuerdo con lo señalado en el manual de contratación del SENA.	X			Matriz de peligros - Evidencia reposada en SECOP II

16	Presentar y aplicar durante la ejecución de las obras sus programas de gestión de los riesgos críticos y prioritarios tales como; prevención y promoción de caídas, trabajo en espacios confinados, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	X			
17	El contratista debe presentar el plan de gestión ambiental de la obra	X			Plan de gestión ambiental - Evidencia reposada en SECOP II
18	Garantizar el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales y de los lodos se realice en sitios autorizados para este fin y con todos los permisos y licencias señaladas en la normatividad vigente.	X			Certificados de disposición final, Licencia ambiental - Evidencia reposada en SECOP II
19	Entregar informe técnico en medio físico y magnético, con registro fotográfico de los procedimientos realizados durante el mantenimiento de la PTAR con las respectivas recomendaciones y el plan de mantenimiento preventivo para garantizar su buen funcionamiento.	X			Informe final con evidencia fotográfica - Evidencia reposada en SECOP II
20	Hacer entrega del certificado de mantenimiento y correcto funcionamiento, para entregar ante la autoridad competente.	X			Certificados de disposición final - Evidencia reposada en SECOP II
21	Presentar actas de entrega, tratamiento realizado y disposición	X			Certificados de disposición final - Evidencia reposada en

	final de las aguas y los lodos				SECOP II
22	Contratar la maquinaria y equipos requeridos para la realización de las obras de mantenimiento.	X			
23	El CONTRATISTA debe entregar copia del Plan de Contingencias aprobado por la autoridad ambiental competente, para el manejo de derrames de sustancias nocivas durante el transporte.	X			Plan de contingencia - Evidencia reposada en SECOP II
24	Presentar declaración juramentada en la cual manifieste que el vehículo usado para el transporte de residuos cumple con lo establecido en el decreto 1079 de 2015, para lo cual el SENA Regional Caquetá podrá verificar mediante inspección al vehículo.	X			Declaración juramentada - Evidencia reposada en SECOP II
25	El CONTRATISTA debe presentar declaración juramentada en la cual manifieste y acredite no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o proceso de ejecución ante las autoridades ambientales.	X			Declaración juramentada - Evidencia reposada en SECOP II
26	Periódicamente deberá presentar al SENA Regional Caquetá certificado o actas discriminando las cantidades de residuos recolectados y tipo de aprovechamiento, tratamiento o disposición final que este implementando.	X			Certificados de disposición final - Evidencia reposada en SECOP II

27	El CONTRATISTA deberá presentar un programa de gestión de los riesgos críticos y prioritarios, especificando los riesgos del trabajo en alturas y en trabajos confinados.	X			Programa de gestión de riesgos - Evidencia reposada en SECOP II
28	El CONTRATISTA deberá presentar un programa en el cual se establezca la prevención y protección contra caídas.	X			Informe - Evidencia reposada en SECOP II
29	Se deberá aportar y demostrar que los conductores de vehículos que transportan residuos peligrosos han sido debidamente capacitados para ejercer esta actividad.	X			Certificados - Evidencia reposada en SECOP II
30	El CONTRATISTA deberá presentar copia del Plan de contingencias previsto	X			Plan de contingencia - Evidencia reposada en SECOP II
31	Presentar certificado de ejecución del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, emitido por un profesional competente el cual deberá aportar la licencia profesional.	X			
32	Realizar el pago de estampilla PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, por concepto de servicios, equivalentes al 3% sobre el valor del contrato, dentro del plazo de perfeccionamiento del contrato.	X			Pago de estampilla - Evidencia reposada en SECOP II
33	El CONTRATISTA deberá presentar el comprobante del pago	X			Soportes de pago de seguridad social - Evidencia reposada en

	al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, AFP), y deberá permanecer a paz y salvo en el pago de estos aportes, y a los parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o certificar que se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, según el artículo 25 de la Ley 1607 del 2012				SECOP II
34	El contratista debe acatar o responder por las indicaciones o requerimientos que haga el Supervisor Contractual.	X			
35	Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y las que se deriven directamente del objeto contractual.	X			

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

X	Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 6 meses más.
X	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
X	Calidad del servicio: por el (10 %) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.
X	Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	33-46-101042606
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	29-04-22
FECHA APROBACIÓN	02-05-22

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02-05-022	22-11-22	$2.616.664
Calidad del servicio	02-05-022	22-11-22	$2.616.664
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02-05-22	22-05-25	$1.308.332

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	33-54-101001321
CERTIFICADO O No. ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	29-04-22
FECHA APROBACIÓN	02-05-22

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	02-05-22	22-11-22	$200.000.000

En atención a lo señalado en el otrosí No. 1 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	33-46-101042606
CERTIFICADO	2
FECHA EXPEDICIÓN	08-06-22
FECHA APROBACIÓN	08-06-22

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	02-05-22	12-01-23	$2.616.664
Calidad del servicio	02-05-22	12-01-23	$2.616.664
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02-05-22	11-07-25	$1.308.332

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
N° PÓLIZA	33-54-101001321
CERTIFICADO O N° ANEXO	5
FECHA EXPEDICIÓN	09-06-22
FECHA APROBACIÓN	15-06-22

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios labores y operaciones	**02-05-22**	**12-01-23**	$200.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Marle Quintana Chilito, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 05 de julio de 2022, el Contador Público Oscar Eduardo Calderón Rosas identificado con C.C. No. 16.187.260 y Tarjeta Profesional No. 165913-T, certifica que Soluciones Ambientales Integrales de la Amazonia S.A E.S.P, con NIT. 900.486.665-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MARLE QUINTANA CHILITO con comunicación/mediante SECOP II de fecha 27 de abril de 2022 ejerciendo su supervisión desde el 27 de abril del 2022 hasta el 12 de noviembre del 2022.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 11 de agosto de 2022, Soledad Castro Vargas expidió el certificado de desembolsos del contrato No. CO1.PCCNTR.3669246, que a continuación se relaciona:

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
26622	44522	243538822	11-08-22	24.028.000	1.321.540	22.706.460
26722	44622	243538922	11-08-22	2.138.640	320.796	1.817.844
TOTALES				**26.166.640**	**1.642.336**	**24.524.304**


2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.166.640
VALOR TOTAL PAGADO	$26.166.640
VALOR EJECUTADO	$26.166.640
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-0-

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. REALIZAR la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,



MARLE QUINTANA CHILITO
Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.3669246

Elaboró: Yaneth Paola Vargas
Cargo: Dinamizadora Ambiental

Anexos:

a. Copia del acta de Inicio
b. Copia del contrato
c. Copia de los otrosíes generados
d. Certificado de Desembolsos
e. Comprobante de pago de salud y pensión

FORMATO
ACTA DE INICIO

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3669246
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente
VALOR:	$26.166.640
CONTRATISTA:	Soluciones Ambientales Integrales de la Amazonía S.A ESP
NIT:	900.486.665-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ANDRES FARFAN CHAPARRO
SUPERVISOR DESIGNADO:	MARLE QUINTANA CHILITO
PLAZO:	70 días del 03 de mayo del 2022 hasta el 11 de julio del 2022
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Florencia - Caquetá

En la ciudad de Florencia a los tres (03) días del mes de mayo del 2022, entre los suscritos Danny López Segura identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.713.400 de Neiva (Huila), en calidad de Director Regional, por el SENA, y por la otra parte Jorge Andrés Farfán Chaparro, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.336.326 de Líbano – Tolima, en calidad de representante legal de SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA con NIT. 900486665, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.3669246 de 2022, bajo los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal: RP 9222 del 28/04/2022

Fecha de aprobación de las garantías: 02/05/2022

Fecha de inicio: 03/05/2022

Fecha de Terminación: 22/05/2022

Proyectó: *Marle Quintana Chilito, Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.3669246*

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3669246
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(27/04/2022 10:17:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3669246
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(3/05/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(22/05/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	19 días para terminar *(23/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/09/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(2/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	19 días para terminar *(22/05/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAQUETA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SAIDA SA ESP

COLOMBIA, San Vicente Del Caguán
Número de documento 900486665

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Soluciones Ambientales Integrales de la Amazonía	BANCOLOMBIA	Corriente	46619259173

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SAIDA* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2022 4:28:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Danny Lopez Segura* ***Fecha de aprobación:*** *27/04/2022 5:16:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3669246_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATACIÒN
Proceso de Contratación	MC-CQT-0006-2022
Título de la oferta	MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES- SENA
Cuantía del contrato	26.166.640 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 11 días para terminar *(14/05/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(2/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/11/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(2/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/05/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(2/05/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/11/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(29/04/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 horas de tiempo transcurrido *(2/05/2022 4:28:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9126250	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22/11/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.9126242	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.541.660,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	25/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.9117006	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	400.000.000,00 COP	SEGUROS DE ESTADO	22/11/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.9116887	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.541.660,00 COP	SEGUROS DE ESTADO	29/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3669246

Proveedor Soluciones Ambientales Integrales de la Amazonía

Creado por YESICA JULIETH SUAREZ RODRIGUEZ

Agregado en 4 días de tiempo transcurrido *(28/04/2022 4:33:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO SE DERIVA DEL PROCESO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18232416&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta- PTAR.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta- PTAR.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 14 No.5B-60 Barrio Juan XXIII

Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia

País COLOMBIA

Departamento Caquetá

Municipio Florencia

Dirección Carrera 14 No.5B-60 Barrio Juan XXIII

Código postal			
	Grados (º)	**Minutos (')**	**Segundos (")**
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Florencia - Caquetá	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3669246

1.1 Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							28.364.872,00	26.166.640,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72121505	Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.VER ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	28.364.872,00	26.166.640,00	28.364.872,00	26.166.640,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta- PTAR.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta- PTAR.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Danny Lopez Segura	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7713400	Guardar y notificar
Supervisor	MARLE QUINTANA CHIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40777507	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MARLE QUINTANA CHILITO	5 días de tiempo transcurrido *(27/04/2022 5:16:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Danny Lopez Segura
Expenditure Approver	Danny Lopez Segura	5 días de tiempo transcurrido *(27/04/2022 5:16:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Danny Lopez Segura

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	26.166.640
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	26.166.640

Código BPIN: 2017011000408 — **Año de vigencia**: 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-018-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022	CDP	Generado	29.574.020 COP	28.364.872 COP	36-02-00-018-000000	Editar

Saldo de CDP: 29.574.020 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 28.364.872 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 8/04/2022 10:56 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	9222	Presupuestal (CDP)	28/04/2022 12:00 AM	Generado	26.166.640 COP	26.166.640 COP	Sin documento	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 26.166.640 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 26.166.640 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 28/04/2022 4:33 PM

Florencia Caquetá, 13 de mayo de 2022

Nº 18-1-2022-001894
18/05/2022 2:17:28 p. m.

SEÑORES (AS)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SENA REGIONAL CAQUETÁ
E. S. M.

Referencia: Proceso No. MC-CQT-0006-2022, OBJETO: Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.

Asunto: Solicitud de prorroga al contrato MC-CQT-0006-2022

Estimados,

JORGE ANDRÉS FARFÁN CHAPARRO, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de la sociedad **SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONÍA S.A. E.S.P.** (Saida SA ESP), mediante el presente documento, de manera respetuosa, me permito solicitar suspensión al contrato de la referencia por cincuenta (50) días, con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Que el día: 03 de mayo del 2022 se inició el contrato del Proceso No. MC-CQT-0006-2022, cuyo objeto fue: Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente.

2. Que el Plazo Inicial del Contrato es de: veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3. Que por motivos climatológicos (lluvias torrenciales), presentados en esta temporada, donde para la ejecución de la obra el caudal de agua que ingresa a la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR debe ser suspendida, se ha incrementado de manera considerable, haciendo imposible la evacuación de los lodos para la adecuada limpieza y mantenimiento del pozo.

4. Que para poder realizar el trabajo contratado en la PTAR es necesario que esta se encuentre inactiva, de manera que no ingrese nuevo liquido a la planta de tratamiento de agua, de manera que es necesario suspender el servicio de baños y de cualquier procedimiento que produzca aguas negras hasta tanto se haya terminado el procedimiento.

5. Que el procedimiento tiene una duración de tres (3) días, por lo que sería ideal realizarlo en un puente festivo donde los estudiantes y el personal de la institución educativa no se encuentran presentes.

6. Que en el mes de mayo del presente año no se registran festivos. Los próximos festivos son los días 20 y 27 de junio.

CONSIDERACIONES LEGALES:

La prórroga del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la prórroga es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca en prorroga.

Teniendo en cuenta lo anterior de manera respetuosa se solicita prorrogar el contrato a un plazo de cincuenta (50) días, a partir del 23 de mayo de 2022 y hasta el 11 de julio de 2022, plazo en el cual, se adoptarán las medidas administrativas y operativas eficaces tendientes a superar las circunstancias que originan la presente solicitud ocasionada por la ola invernal que azota al municipio de Florencia Caquetá.

Atentamente,

JORGE ANDRÉS FARFÁN CHAPARRO
Representante legal
SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONÍA S.A. E.S.P.

San Vicente del Caguán, kilómetro 7 vía a Puerto Rico Caquetá
(57)(8)437 5359 / 320 346 7097 / 320 346 7079
saidacaqueta@yahoo.com
www.saidacaqueta.com
ISO 9001:2008 Certificado No: MSC-57116113
ISO 14001:2004 Certificado No: MSC-57216076
OHSAS 18001:2007 Certificado No: MSC-57316080
NORSOK S-006:2003 Certificado No: MSC-57617036
www.fbcert.services
www.certidata.info

De: Danny Lopez Segura <dalopezs@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 18 de mayo de 2022 15:48
Para: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>
Cc: Jorge Leonardo Lavao Hernandez <jlavaoh@sena.edu.co>
Asunto: RE: CRF R/CFP N? 1-2022-001894 - REMITE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO MC-CQT-0006-2022

autorizado

Atentamente,

Danny Lopez Segura
Director Regional Caquetá
Subdirector Centro Tecnológico de la Amazonía
dalopezs@sena.edu.co
(031) 5461500 IP 82950
Carrera 14 No.5b-60 B. Juan XXIII
Florencia- Caquetá

@SENAcomunica

De: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 18 de mayo de 2022 15:08
Para: Danny Lopez Segura <dalopezs@sena.edu.co>
Cc: Jorge Leonardo Lavao Hernandez <jlavaoh@sena.edu.co>
Asunto: RV: CRF R/CFP N? 1-2022-001894 - REMITE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO MC-CQT-0006-2022

Director buena tarde,

De manera atenta me permito solicitar autorización para la prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.3669246 del 27/04/2022 cuyo objeto es "Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente", contratado con le empresa SAIDA SA ESP, de conformidad con las razones expuestas en el documento adjunto.

Cordialmente,

Marle Quintana Chilito
Profesional G-01
Coordinadora Grupo Administrativo Mixto
REGIONAL CAQUETÁ
mquintanac@sena.edu.co
IP 82954
Carrera 14 No. 5B – 60 Barrio Juan XXIII

-----Mensaje original-----
De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 18 de mayo de 2022 2:44 p. m.
Para: Danny Lopez Segura <dalopezs@sena.edu.co>
CC: Marle Quintana Chilito <mquintanac@sena.edu.co>; Jorge Leonardo Lavao Hernandez <jlavaoh@sena.edu.co>
Asunto: CRF R/CFP N? 1-2022-001894 - REMITE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO MC-CQT-0006-2022
Importancia: Alta

Doctor(a) * DANNY LOPEZ SEGURA
DIRECCION REGIONAL

Se ha recibido la siguiente comunicacion en soporte fisico:

No.Radicacion Recibida: 1-2022-001894 - NIS: 2022-01-191780 - FECHA: 18/05/2022 2:17:28 p. m.

ASUNTO: CONTRATOS
Descripcion del Asunto: REMITE SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO MC-CQT-0006-2022
Remitente: SAIDA - JORGE ANDRÉS FARFÁN CHAPARRO

Tiempo de respuesta sugerido: dias.

NOTA: Este correo ha sido generado automaticamente, por favor no responda ni envie copia a esta misma cuenta.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHscastrov SOLEDAD CASTRO VARGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-018- SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-21-11:31 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	9222	**Valor Total:**	26.166.640,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900486665	**Tercero:**		SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A. E.S.P.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3669246	**Fecha:**	28/04/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES:CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PLANTA Y CON LOS P						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-09	26622	24.028.000,00	0,00	44522		243538822	2022-08-11	24.028.000,00	1.321.540,00	22.706.460,00	46619259173	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3669246	13-01-01-DT	NIS 2022-02-292853 mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente FACT SOL-653
2022-08-09	26722	2.138.640,00	2.138.640,00	44622		243538922	2022-08-11	2.138.640,00	320.796,00	1.817.844,00	46619259173	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3669246	13-01-01-DT	NIS 2022-02-292853 PAGO DEL IVA POR EL mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta y con los procedimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente FACT SOL-653

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900486665	8	SAIDA SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
18-753	CRA 10 N 9 06	4375359	SOLUCIONESAMBIENTALESSAS@YAHOO.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23679551	E	2022-07-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.033.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	23679551	2022-07-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 17652741	AMEZQUITA ARTUNDUAGA RAFAEL ALFONSO	1.104.442	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.104.442	176.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.104.442	44.200	COMFACA-CCF13	1.104.442	44.200	1.104.442	27.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	292.200	S
2	CC 4895722	ANDRADE PERDOMO GILBERTO	1.104.442	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.104.442	176.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.104.442	44.200	COMFACA-CCF13	1.104.442	44.200	1.104.442	76.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	342.100	S
3	CC 294867	BENITEZ MURCIA CARLOS ALBERTO	1.000.000	F		X														0			1	1	1	1	PROTECCION -230201	33.334	5.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	33.334	1.400	COMFACA-CCF13	33.334	1.400	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S
4	CC 75098415	BERRIO GUTIERREZ FERNANDO DAVID	2.000.000	F													X			0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	240.000	S
5	CC 75098415	BERRIO GUTIERREZ FERNANDO DAVID	2.000.000	F																0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S
6	CC 1075222632	CASTAÑO GONZALEZ EUDOCIA ANDREA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMFACA-CCF13	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S
7	CC 2336326	FARFAN CHAPARRO JORGE ANDRES	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
8	CC 1117525288	FARFAN GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
9	CC 96356051	GIRALDO CALDERON DAVID	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
10	CC 40769039	GUTIERREZ ALBA LUZ	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
11	CC 1075287377	LIZCANO AMAYA CHRISTIAM LEONARDO	1.782.828	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	59.428	9.600	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	59.428	2.400	COMFACA-CCF13	59.428	2.400	59.428	1.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	15.900	S
12	CC 1117540455	MARIÑO ALDANA ADRIAN CAMILO	1.291.474	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.291.474	206.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.291.474	51.700	COMFACA-CCF13	1.291.474	51.700	1.291.474	31.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	341.600	S
13	CC 1116914727	NAVIA JOVEN HENRY	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	24.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	264.400	S
14	CC 1059841379	NUÑEZ CASTRO ARINSON	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
15	CC 1118560018	OJEDA BALTA RAMON EMILIO	1.000.000	F		X														0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	700.000	112.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	700.000	28.000	COMFACA-CCF13	700.000	28.000	700.000	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	216.800	S
16	CC 1117819814	OLMOS GONZALEZ CARLOS JULIO	1.104.442	F													X			0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.104.442	176.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.104.442	44.200	COMFACA-CCF13	1.104.442	44.200	1.104.442	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	265.200	S
17	CC 1117532938	SEGURA SILVA ARLEY	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
18	CC 74183590	VALLE BARRERA EDILSON ANDRES	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
19	CC 1117826188	VEGA MOSQUERA EIDER EDUARDO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.000.000	40.000	COMFACA-CCF13	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900486665	8	SAIDA SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-753	CRA 10 N 9 06		4375359			SOLUCIONESAMBIENTALESSAS@YAHOO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23679551	E	2022-07-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.033.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	23679551		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.897.562	17.897.562	17.897.562	17.897.562	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				18	2.864.100	0	0	0	2.864.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	5.400	0	0	0	5.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	703.500	0	0	0	703.500
PORVENIR	230301	800224808	8	13	2.155.200	0	0	0	2.155.200
EPS(Administradoras: 3)				18	716.100	0	0	0	716.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	5	162.400	0	0	0	162.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	60.000	0	0	0	60.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	12	493.700	0	0	0	493.700
ARP(Administradoras: 1)				18	737.300	0	0	0	737.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	18	737.300	0	0	0	737.300
CCF(Administradoras: 1)				18	716.100	0	0	0	716.100
COMFACA	CCF13	891190047	2	18	716.100	0	0	0	716.100
Gran Total					5.033.600	0	0	0	5.033.600