INFORME DE SUPERVISIÓN N° 10

PARA: Delegado de la Contratación

FECHA: 05 de diciembre de 2022

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO/CONVENIO N° ENV-15-09-0804-22

FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO: 28 de enero de 2022

CONTRATISTA/ASOCIADO: JOHAN SEBASTIAN RODAS LOPEZ

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA/ASOCIADO: 1037634578

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO.

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO: $ 25.438.016

VALOR ADICION: $ 9.539.256

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: $ 25.438.016

FECHA DE ADICIÓN: septiembre de 2022

FECHA DE INICIO[1]: 02 de febrero de 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO[2]: 8 meses

PLAZO PRORROGADO: 89 días, contados a partir del 3 de octubre hasta el 30 de diciembre del 2022

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(..). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (..)", según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión[3] (Seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el periodo de ejecución de 03 octubre – 02 de noviembre de 2022.

2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):

No se han presentado novedades administrativas en la ejecución del presente contrato de prestación de servicios. Se requiere enfatizar en medidas de seguridad del personal que se encuentra en campo.

SUSPENSION		
Fecha suspensión	**Fecha Reinicio**	**Motivo**

2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	EJECUTADAS	DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
Se realizan 100 visitas con radicado de atención, particularmente de las oficinas de fauna e Inspección Ambiental.	**101**	**CUMPLIDA**
Operativos de control y vigilancia interinstitucional en temas de fauna doméstica (1)	**1**	**CUMPLIDA**
Entrega informes técnicos de visita de campo sobre inicio a procesos administrativos por posibles comportamientos contrarios a la convivencia; incluyendo informes de operativos interinstitucionales (1 informes)	**1**	**CUMPLIDA**

Observaciones:

Los siguientes serán aspectos que en particular serán objeto de mejora por parte de prestador del servicio, por tratarse de condiciones que podrían afectar la calidad y cumplimiento de los alcances contractuales:

[3] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución

Se mantiene la solicitud al contratista respecto de la consideración los tiempos de entrega de informes técnicos (registros en formato IV-F-05 ver 2), en periodos que no superen 10 días desde la asignación de su ejecución. Se solicita al contratista mejorar los aspectos de forma, ortografía, redacción y orden en sus informes (registros en formato IV-F-05 ver 2 e IV-F-202).

Se efectúa adición y prorroga de este contrato toda vez que se requiere dar continuidad al apoyo prestado por el personal de patrullero ambientales en las labores de control y seguimiento al territorio en temas ambientales, con miras a dar cumplimiento a las solicitudes presentadas por la comunidad en general en los diversos sucesos que requieren este tipo de atenciones.

2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art 50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social		Si	x	Diligencie el cuadro		
		No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL				**PERSONA JURIDICA[4]**	**SI**	**NO**
Planilla numero		59405778		Certificado de Representante Legal		x
Periodo de Cotización		noviembre				
Fecha de pago		05/12/2022		Certificado de Revisor Fiscal		x
Valor base de cotizacion		$ 1.271.900				
Salud		$ 159.000		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		x
Pension		$ 203.600		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia)		x
ARL tipo de riesgo	3	$ 31.000		Periodo de Cotización	noviembre	
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)				Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		

2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):

	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$ 3.179.752
2	Glosa[5](+)(-)	$
Valor Total a Pagar		$ 3.179.752

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

[4] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica
[5] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

2.5.2 Descripción de pagos:

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION
Valor total del contrato/convenio	---	**$ 34.977.272**	---
Pago acta 1	01	$ 3.179.752	9,09%
Pago acta 2	02	$ 3.179.752	18,18%
Pago acta 3	03	$ 3.179.752	27,27%
Pago acta 4	04	$ 3.179.752	36,36%
Pago acta 5	05	$ 3.179.752	45,45%
Pago acta 6	06	$ 3.179.752	54,54%
Pago acta 7	07	$ 3.179.752	63,63%
Pago acta 8	08	$ 3.179.752	72,72%
Pago acta 9	09	$ 3.179.752	81,81%
Pago acta 10	10	$ 3.179.752	90,89%
Valor total actas de pago		$ 31.797.520	
Valor por ejecutar del contrato/convenio		**$ 3.179.752**	**9,11%**

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- No se presentan novedades.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[6]:

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
01	9.539.256	89 días, contados a partir del 3 de octubre hasta el 30 de diciembre del	Adición (valor)	*$ 9.539.256*
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	x
			Prórroga (tiempo)	89 dias
			Modificación (cualquier otra que	

[6] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique

		2022	no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[7]

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos: No se presentaron requerimientos por incumplimiento en la ejecución del contrato, los servicios fueron prestados satisfactoriamente, aunque se dejan observaciones de mejora.

2.10.2 Recibido a satisfacción: Se recibe a entera satisfacción los servicios realizados por el asociado.

Se otorga Visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

3 Documentos anexos

- Certificación de parafiscales y aportes de seguridad social.
- Factura N°10
- Informe del contratista
- Informe de Gestión

FIRMA

Adriana Maria Florez Buritaca
Supervisor
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

[7] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente