Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SMC-GGP3 96514

Fecha
30/11/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1755467

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	LINET JOANNA TRIGOS NUNEZ

Información del Documento

■ **Referencia**	SOLICITUD DE REVISIÓN Y TRÁMITE, DE LA PRORROGA NO.2 AL CONTRATO DE OBRA 1628 DE 2020.

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

Estimado Doctor Toro,

La Gerencia de Grandes Proyectos 3 con funciones en el artículo segundo de la Resolución No. 3497 del 10 de noviembre del 2021, de acuerdo con la asignación de Proyectos realizada mediante la Resolución No. 546 del 16 febrero del 2022, mediante el presente, remite para su revisión y trámite respectivo os documentos necesarios para adelantar la Prórroga No. 2 del contrato de obra No. 1628 de 2020, cuyo objeto es: *"MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES. MÓDULO 2."*, la cual fue aprobada en Cesión No.64 del Comité de Adiciones, Modificaciones y Prórrogas llevado a cabo el 24 y 25 de noviembre del 2022.

Los documentos pueden ser consultados en el siguiente link: https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fagomez_invias_gov_co/EiOpb_X5STxPozlplCVDF0kBs-

_5B5lmZnADiAf5L09aEQ?e=jaODoG

Cordialmente,

LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Gerente Grandes Proyectos 3



Historia de Correcciones

Fecha	Creador
30/11/2022 01:05:26 am	LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

Historia del documento