3 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. 3	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 00-166-2018 **Proceso:** SASI-00-009-2018	**Fecha de Suscripción:** 2018-10-17
Nombre del Contratista: Petroleum Total Equipment SAS.	**NIT:** 900-137-828-5
Objeto: *""Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un viscosímetro automático de doble baño norma ASTM D445, con la adquisición de consumibles y materiales de referencia necesarios, para la Coordinación de los Servicios de Laboratorio de Aduanas Bogotá D.C".*	
Plazo de ejecución: 2018-12-31	
Fecha de Inicio: 2018-10-25	**Fecha de Terminación:** 2019-02-28
Valor: CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($417.973.220) MCTE.	
Periodo Evaluado: 2019-03-01 a 2019-03-31	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	$ 417.973.220
Valor adiciones	0
Valor del contrato incluidas las adiciones	$ 417.973.220
Valor ejecutado a la fecha	$ 417.973.220
Valor por ejecutar:	0
Valor Mensual:	NA

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

1. El 11 de marzo de 2019 el contratista entrego las Facturas F4971 ($334.378.576) y F4972 ($83.594.644) , correspondientes a los dos pagos establecidos en la forma de pago del contrato.
2. Se elaboraron la certificaciones de bienes y servicios recibidos (Formato FT-FN-2337) correspondientes a las actividades indicadas para cada uno de los dos pagos establecidos.
3. Se elaboraron los cumplidos correspondientes a las actividades indicadas para cada uno de los dos pagos establecidos.
4. Se solicito al contratista la Certificación de Paz y Salvo por concepto de pago de aportes parafiscales y seguridad social, asi como copia de la planilla única.
5. Mediante Oficio 100227343-0133 de 2019-03-21 se remitió al Area de Inventarios y Almacén la documentación requerida para el ingreso de los bienes a Inventario y posterior tramite de las facturas para pago.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
NINGUNA

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)
NINGUNA
6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
• Recepción y verificación de las Facturas para pago. • Elaboración de certificaciones de bienes y servicios recibidos. • Elaboración de cumplidos. • Verificación de paz y salvo respecto al pago de parafiscales y Seguridad Social • Remisión a inventarios de documentación requerida para ingreso a inventarios y trámite de pago • Seguimiento a lo señalado en la matriz de riesgos desde el inicio del contrato • Elaboración informe periódico No. 3

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)
NINGUNA

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA
Se ha verificado el cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
• Supervisión de cumplimiento de parafiscales por parte del contratista • Verificación validez de las garantías

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de marzo de 2019.

En virtud de lo señalado en el literal ***a) Informe Periódico del numeral 7.5. Informes de Supervisión e Interventoría del*** **Manual de Contratación MN-FI-0013** sobre la responsabilidades de Supervisores e interventores de contratos, el supervisor del contrato: LUIS GABRIEL CASTELLANOS LÓPEZ (Coordinador de los Servicios de Laboratorio de Aduanas) certifica lo señalado en el presente informe periódico de supervisión.

SUPERVISOR
LUIS GABRIEL CASTELLANOS LÓPEZ
Coordinador de los Servicios de Laboratorio de Aduanas

Proyectó:
Mauricio Florián
Funcionario Apoyo a la Supervisión