MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO

ENTIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
BPIN DEL PROYECTO: 2,02E+12
NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación de capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el fortalecimiento de las economías rurales en los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko - Cauca
RESPONSABLE:

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	INDICADORES	META	PRODUCTO	ENTREGABLE	PAQUETE DE TRABAJO (Actividades)	DURACIÓN meses	PRESUPUESTO
Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.	1. Caracterizar prácticas productivas que identifiquen potenciales oportunidades en las economías rurales y generen alternativas productivas sostenibles fundamentadas en procesos de CTeI	Bases de datos para la difusión de la CTI disponibles	1	Servicio de gestión de la información de CTeI	Un inventario de prácticas productivas y liderazgos finalizado como insumo para toma de decisiones .	1. Establecer acercamientos con autoridades tradicionales, con organizaciones locales, líderes y lideresas	12	$ 461.258.644,00
					Un encuentro Internacional de experiencias interdisciplinarias en investigación en territorios indígenas.	2. Realizar Mingas de pensamiento para generar espacios de confianza e intercambio de conocimientos.	5	$ 19.305.000,00
						3. Efectuar visitas de reconocimiento de territorio y el establecimiento de cartografías sociales asociadas a escenarios de economías rurales.	10	$ 98.000.080,00
		Servicio de divulgación	1	Productos de comunicación de la CTeI (por tipo de producto y/o por temática Y/o por población a la que va dirigida)	Un documento analítico propositivo sobre potencialidades y oportunidades de economías rurales en el Resguardo de Puracé.	4. Configurar sectores y grupos de trabajo para la identificación de potencialidades y oportunidades tendientes a la formulación de propuestas productivas susceptibles de incorporar valor agregado a partir de la gestión de actividades de CTeI.	11	$ 90.760.599,00
						5. Realizar un informe de caracterización sobre diagnóstico tecnológico y de economías rurales en el Resguardo Indígena de Puracé- Pueblo Kokonuko.	10	$ 41.999.624,00
	2. Fortalecer el diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko	Documentos d Políticas de CTeI formuladas	1	Documentos de política	Un plan de gestión de CTeI para cuatro prácticas productivas	6. Acompañar a sectores productivos para promover la inserción de procesos de CTeI en sus desarrollos.	12	413.686.530,00
						7: Articular procesos productivos con acciones que desarrollen el pensamiento científico para encontrar soluciones novedosas a necesidades de las economías rurales.	11	268570000
					Diseño y construcción de contenido multimedia y documental (1)	8: Realizar procesos de sensibilización y capacitación sobre temas asociados al desarrollo de actitudes y habilidades en población escolar para incentivar la cultura de ciencia, tecnología e innovación.	11	244159984
	3. Estructurar una agenda propia para generar procesos endógenos de Ciencia, Tecnología e Innovación acordes con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko.	Servicio de coordinación institucional	1	Eventos realizados	Líderes o lideresas capacitados y liderando procesos de CTeI con enfoque productivo comunitario (30).	9: Conformar y consolidar un grupo de investigación con gestores de CTeI del Resguardo Indígena de Puracé, Pueblo Kokonuko	12	105.447.458,00
						10: Identificar retos comunitarios en el ámbito de las economías rurales con el fin de diseñar alternativas para la generación de valor a partir de actividades de CTeI que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas del Resguardo de Puracé.	11	672.551.504,00
						11: Elaborar el Plan de Investigaciones del Resguardo Indígena de Puracé-Pueblo Kokonuko	10	$ 10.000.000,00
					5 artículos sometidos a revistas indexadas Un libro colaborativo sobre experiencias interdisciplinarias de gestión de CTeI en el Pueblo Kokonuko. Dos juegos serios soportados en TIC Una cartilla virtual interactiva	12: Diseñar de manera colaborativa, modelos didácticos informáticos escalables y replicables, orientados a estimular el aprendizaje constante y el diálogo de saberes alrededor de la ciencia en el ámbito territorial del Pueblo Kokonuko.	11	548.768.737,00
					Un espacio tripartito de diálogo social y concertación fortalecido	13: Formalizar alianzas y redes colaborativas para promover lazos de cooperación con organizaciones comunitarias y productivas, instituciones académicas y gubernamentales para establecer convenios de cooperación y transferencia tecnológica	3	$ 40.500.000,00
		Administracción				14. Desarrollar actividades de administración del proyecto	12	$ 259.491.600,00
		Supervisión (RUBRO A CARGO DEL MINISTERIO)				15: Apoyo a la supervisión	12	$ 204.000.000,00
								$ 3.478.499.760,00

Actividad		PERIODO 1 Mes EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I	PERIODO 2 Mes EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I	PERIODO 3 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I	PERIODO 4 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I
1	Planeado $	$ 2.543.313,00	$ 0,00	$ 2.543.313,00	$ 16.353.620,00	$ 0,00	$ 16.353.620,00	$ 26.353.620,00	$ 0,00	$ 26.353.620,00	$ 17.353.620,00		$ 17.353.620,00
1	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
2	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.680.000,00	$ 0,00	$ 4.680.000,00	$ 4.500.000,00		$ 4.500.000,00
2	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
3	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.330.000,00	$ 2.260.004,00	$ 8.590.004,00	$ 12.660.000,00	$ 2.260.004,00	$ 14.920.004,00
3	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00
4	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.256.924,00	$ 0,00	$ 12.256.924,00	$ 11.220.424,00	$ 0,00	$ 11.220.424,00	$ 12.256.924,00		$ 12.256.924,00
4	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
5	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.399.962,00	$ 0,00	$ 2.399.962,00	$ 2.399.962,00		$ 2.399.962,00	$ 2.399.962,00		$ 2.399.962,00
5	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
6	Planeado $	$ 2.543.313,00	$ 0,00	$ 2.543.313,00	$ 17.231.313,00	$ 0,00	$ 17.231.313,00	$ 17.231.313,00	$ 451.800,00	$ 17.683.113,00	$ 17.231.313,00	$ 451.800,00	$ 17.683.113,00
6	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
7	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.060.000,00	$ 0,00	$ 3.060.000,00	$ 3.060.000,00	$ 0,00	$ 3.060.000,00	$ 3.060.000,00		$ 3.060.000,00
7	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00
8	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.420.000,00	$ 0,00	$ 8.420.000,00	$ 8.420.000,00	$ 0,00	$ 8.420.000,00	$ 13.420.000,00		$ 13.420.000,00
8	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00
9	Planeado $	$ 2.543.313,00	$ 0,00	$ 2.543.313,00	$ 2.543.313,00	$ 0,00	$ 2.543.313,00	$ 2.543.313,00	$ 807.203,00	$ 3.350.516,00	$ 2.543.313,00	$ 807.203,00	$ 3.350.516,00
9	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
10	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.147.333,00	$ 0,00	$ 6.147.333,00	$ 13.557.333,00	$ 0,00	$ 13.557.333,00	$ 13.557.333,00		$ 13.557.333,00
10	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
11	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
11	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00
12	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.274.219,00	$ 2.954.545,00	$ 98.228.764,00	$ 15.423.399,00	$ 2.954.545,00	$ 18.377.944,00	$ 21.664.732,00	$ 2.954.545,00	$ 24.619.277,00
12	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00
13	Planeado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00
13	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00
14	Planeado $	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00
14	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00
15	Planeado $	$ 204.000.000,00	$ 0,00	$ 204.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00
15	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00

Actividad		PERIODO 5 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I	PERIODO 6 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I	PERIODO 7 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I	PERIODO 8 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I
1	Planeado $	$ 21.853.620,00		$ 21.853.620,00	$ 17.353.620,00		$ 17.353.620,00	$ 16.353.620,00		$ 16.353.620,00	$ 25.853.620,00		$ 25.853.620,00
1	Ejecutado $												
2	Planeado $			$ 0,00	$ 4.680.000,00		$ 4.680.000,00			$ 0,00	$ 4.500.000,00		$ 4.500.000,00
2	Ejecutado $												
3	Planeado $	$ 8.330.000,00	$ 2.260.004,00	$ 10.590.004,00	$ 12.160.000,00	$ 2.260.004,00	$ 14.420.004,00	$ 1.500.000,00	$ 2.260.004,00	$ 3.760.004,00	$ 2.000.000,00	$ 2.260.004,00	$ 4.260.004,00
3	Ejecutado $						$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
4	Planeado $	$ 5.236.924,00		$ 5.236.924,00	$ 12.256.924,00		$ 12.256.924,00	$ 5.236.924,00		$ 5.236.924,00	$ 5.236.924,00		$ 5.236.924,00
4	Ejecutado $												
5	Planeado $	$ 2.399.962,00		$ 2.399.962,00	$ 2.399.962,00		$ 2.399.962,00	$ 2.399.962,00		$ 2.399.962,00	$ 6.899.962,00		$ 6.899.962,00
5	Ejecutado $												
6	Planeado $	$ 17.231.313,00	$ 451.800,00	$ 17.683.113,00	$ 17.231.313,00	$ 451.800,00	$ 17.683.113,00	$ 24.056.313,00	$ 451.800,00	$ 24.508.113,00	$ 24.056.313,00	$ 451.800,00	$ 24.508.113,00
6	Ejecutado $									$ 0,00			$ 0,00
7	Planeado $	$ 3.060.000,00		$ 3.060.000,00	$ 3.060.000,00		$ 3.060.000,00	$ 3.060.000,00		$ 3.060.000,00	$ 20.260.000,00		$ 20.260.000,00
7	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
8	Planeado $	$ 13.420.000,00		$ 13.420.000,00	$ 18.420.000,00		$ 18.420.000,00	$ 8.420.000,00		$ 8.420.000,00	$ 21.440.000,00		$ 21.440.000,00
8	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
9	Planeado $	$ 2.543.313,00	$ 807.203,00	$ 3.350.516,00	$ 2.543.313,00	$ 807.203,00	$ 3.350.516,00	$ 2.543.313,00	$ 807.203,00	$ 3.350.516,00	$ 10.807.193,00	$ 807.203,00	$ 11.614.396,00
9	Ejecutado $												
10	Planeado $	$ 13.557.333,00		$ 13.557.333,00	$ 6.147.333,00		$ 6.147.333,00	$ 3.123.499,00		$ 3.123.499,00	$ 59.147.333,00		$ 59.147.333,00
10	Ejecutado $												
11	Planeado $		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
11	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
12	Planeado $	$ 26.468.844,00	$ 2.954.545,00	$ 29.423.389,00	$ 27.928.613,00	$ 2.954.545,00	$ 30.883.158,00	$ 15.196.759,00	$ 2.954.545,00	$ 18.151.304,00	$ 45.319.343,00	$ 2.954.545,00	$ 48.273.888,00
12	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
13	Planeado $	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00	$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00			$ 0,00			$ 0,00
13	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
14	Planeado $	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00
14	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
15	Planeado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
15	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00

Actividad		PERIODO 9 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I	PERIODO 10 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I	PERIODO 11 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I	PERIODO 12 MES EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL Mes - I
1	Planeado $	$ 16.353.620,00		$ 16.353.620,00	$ 21.353.620,00		$ 21.353.620,00	$ 16.353.620,00		$ 16.353.620,00	$ 16.353.620,00		$ 16.353.620,00
1	Ejecutado $												
2	Planeado $	$ 945.000,00		$ 945.000,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
2	Ejecutado $												
3	Planeado $	$ 1.000.000,00	$ 2.260.004,00	$ 3.260.004,00	$ 1.000.000,00	$ 2.260.004,00	$ 3.260.004,00		$ 2.260.004,00	$ 2.260.004,00		$ 2.260.004,00	$ 2.260.004,00
3	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
4	Planeado $	$ 5.236.924,00		$ 5.236.924,00	$ 5.236.924,00		$ 5.236.924,00	$ 5.236.928,00		$ 5.236.928,00	$ 2.836.962,00		$ 2.836.962,00
4	Ejecutado $												
5	Planeado $	$ 2.399.962,00		$ 2.399.962,00	$ 6.899.962,00		$ 6.899.962,00	$ 2.399.966,00		$ 2.399.966,00			$ 0,00
5	Ejecutado $												
6	Planeado $	$ 24.056.313,00	$ 451.800,00	$ 24.508.113,00	$ 17.231.313,00	$ 451.800,00	$ 17.683.113,00	$ 17.231.313,00	$ 451.800,00	$ 17.683.113,00	$ 17.231.313,00	$ 451.808,00	$ 17.683.121,00
6	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
7	Planeado $	$ 20.260.000,00		$ 20.260.000,00	$ 20.260.000,00		$ 20.260.000,00	$ 49.510.000,00		$ 49.510.000,00	$ 20.260.000,00		$ 20.260.000,00
7	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
8	Planeado $	$ 5.520.000,00		$ 5.520.000,00	$ 16.440.000,00		$ 16.440.000,00	$ 16.440.000,00		$ 16.440.000,00	$ 17.919.966,00		$ 17.919.966,00
8	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
9	Planeado $	$ 2.543.313,00	$ 807.203,00	$ 3.350.516,00	$ 2.543.313,00	$ 807.203,00	$ 3.350.516,00	$ 2.543.313,00	$ 807.203,00	$ 3.350.516,00	$ 2.543.313,00	$ 807.205,00	$ 3.350.518,00
9	Ejecutado $												
10	Planeado $	$ 59.147.333,00		$ 59.147.333,00	$ 59.147.333,00		$ 59.147.333,00	$ 59.147.333,00		$ 59.147.333,00	$ 59.147.333,00		$ 59.147.333,00
10	Ejecutado $												
11	Planeado $		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
11	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
12	Planeado $	$ 22.471.399,00	$ 2.954.545,00	$ 25.425.944,00	$ 35.319.343,00	$ 3.954.545,00	$ 39.273.888,00	$ 17.471.403,00	$ 2.954.545,00	$ 20.425.948,00	$ 20.071.437,00	$ 2.954.550,00	$ 23.025.987,00
12	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
13	Planeado $			$ 0,00			$ 0,00	$ 13.500.000,00		$ 13.500.000,00			$ 0,00
13	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
14	Planeado $	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00	$ 8.262.150,00	$ 2.550.000,00	$ 10.812.150,00
14	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
15	Planeado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
15	Ejecutado $			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00

Actividad		CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN EFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL	% AVANCE TÉCNICO	% AVANCE FINANCIERO
1	Planeado $	$ 214.433.133,00	$ 0,00	$ 214.433.133,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1	Ejecutado $			$ 0,00		
2	Planeado $	$ 19.305.000,00	$ 0,00	$ 19.305.000,00		
2	Ejecutado $					
3	Planeado $	$ 44.980.000,00	$ 22.600.040,00	$ 67.580.040,00	0%	0
3	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
4	Planeado $	$ 82.249.706,00	$ 0,00	$ 82.249.706,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4	Ejecutado $					
5	Planeado $	$ 32.999.624,00	$ 0,00	$ 32.999.624,00		
5	Ejecutado $					
6	Planeado $	$ 212.562.756,00	$ 4.518.008,00	$ 217.080.764,00		
6	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00			
7	Planeado $	$ 148.910.000,00	$ 0,00	$ 148.910.000,00		
7	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00			
8	Planeado $	$ 148.279.966,00	$ 0,00	$ 148.279.966,00		
8	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
9	Planeado $	$ 38.783.636,00	$ 8.072.032,00	$ 46.855.668,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
9	Ejecutado $					
10	Planeado $	$ 351.826.829,00	$ 0,00	$ 351.826.829,00		
10	Ejecutado $					
11	Planeado $	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00		
11	Ejecutado $					
12	Planeado $	$ 342.609.491,00	$ 33.500.000,00	$ 376.109.491,00	0%	0
12	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
13	Planeado $	$ 27.000.000,00	$ 0,00	$ 27.000.000,00	0	0
13	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
14	Planeado $	$ 99.145.800,00	$ 30.600.000,00	$ 129.745.800,00	0	0
14	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
15	Planeado $	$ 204.000.000,00	$ 0,00	$ 204.000.000,00	0%	0
15	Ejecutado $	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		

EJECUCIÓN POR PERIODO

	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2021 - I	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2021 - II	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2021 - III	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2021 - IV	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2021 - V	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2021 - IV
Planeado $	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Ejecutado $	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2022 - I	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2022 - II	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2022 - III	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2022 - IV	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2022 - V	EFECTIVO SGR	CONTRAPARTIDA	TOTAL 2022 - VI
Planeado $	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Ejecutado $	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

EJECUCIÓN ACUMULADA

	2021 - I			2021 - II			2021 - III			2021 - IV			2021 - V			2021 - IV		
Planeado $	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Ejecutado $	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

	2022 - I			2022 - II			2022 - III			2022 - IV			2022 - V			2022 - VI		
Planeado $	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
Ejecutado $	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

FIRMAS - Informe con corte al 02-07-2021

Firma ______________________