FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.3286680 del 19 de enero celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ALVARO IVAN BARRERO BUITRAGO director regional del SENA Tolima y Raúl Antonio Sanchez Alfonso cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para la atención integral de los usuarios de los Centros de Desarrollo Empresarial, bajo la estructura de la ruta de emprendimiento SENA y la gestión de proyectos especiales", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Dirección Regional
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Johanna Alexandra Sanchez Molina
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3286680
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales
OBJETO:	Prestar servicios profesionales para la atención integral de los usuarios de los Centros de Desarrollo Empresarial, bajo la estructura de la ruta de emprendimiento SENA y la gestión de proyectos especiales.
VALOR:	Se fija como valor total para el contrato la suma de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CERO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE $ 50.866.035 esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) (1) un primer correspondiente a 13 días del mes de enero de 2022 por valor de DOS MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($2.003.814) b). (10) Diez pagos iguales por los meses de febrero a noviembre de 2022 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

	PESOS M/CTE. ($4.624.185) cada uno y c). (1) un pago final correspondiente a 17 días del mes de diciembre de 2022 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.620.371)
CONTRATISTA:	Raúl Antonio Sanchez Alfonso
NIT:	1.022.372.403
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Ibagué, Tolima
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de enero de 2022
FECHA DE INICIO:	19 de enero de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	333 días (10 meses y 28 días)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CERO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE $ 50.866.035
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CERO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE $ 50.866.035
PRÓRROGA No :	No aplica
ADICIÓN No. 1:	Un pago equivalente Dos millones tres mil ochocientos catorce pesos M/CTE ($2.003.814).
SUSPENSIÓN No. :	No aplica.
FORMA DE PAGO:	a) (1) un primer correspondiente a 13 días del mes de enero de 2022 por valor de DOS MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($2.003.814) b). (10) Diez pagos iguales por los meses de febrero a noviembre de 2022 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($4.624.185) cada uno y c). (1) un pago final correspondiente a 17 días del mes de diciembre de 2022 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.620.371)

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A		
No. PÓLIZA	25-44-101163617		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	19-01-22		
FECHA APROBACIÓN	19-01-22		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19-01-22	30-04-23	$ 5.086.403,50
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Raúl Antonio Sanchez Alfonso, con Nit. 1.022.372.403, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Johanna Alexandra Sanchez Molina con comunicación/mediante SECOP II de fecha 21 de enero de 2022, hasta el 17 de diciembre de 2022.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 50.866.035
Vr. Adiciones (2)	$ 2.003.814
Valor Total (1) + (2)	$ 52.869.849
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 48.245.664
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 48.245.664
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 2.620.371

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
31-01-22	Enero	$ 2.003.814	4%
28-02-22	Febrero	$ 4.624.185	13%
31-03-22	Marzo	$ 4.624.185	22%
30-04-22	Abril	$ 4.624.185	31%
31-05-22	Mayo	$ 4.624.185	40%
30-06-22	Junio	$ 4.624.185	49%
31-07-22	Julio	$ 4.624.185	58%
31-08-22	Agosto	$ 4.624.185	68%
30-09-22	Septiembre	$ 4.624.185	77%
31-10-22	Octubre	$ 4.624.185	86%
30-11-22	Noviembre	$ 4.624.185	95%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 48.245.664

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	95%
Financiera	95%

III. MODIFICACIÓN ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3286427

En razón a que actualmente la regional Tolima tiene vigente convenio de Cooperación con el municipio de Ibagué donde contamos con 25 nuevas empresas, Convenio con Municipio de Planadas Tolima donde con 5 empresas vigentes y tenemos por iniciar en el mes de diciembre un total de 12 empresas de convocatorias nacionales como: Mujer, Jóvenes y Economía Naranja, aunado a 13 empresas que vienen de la vigencia 2021 y se encuentran en interventoría, para un gran total de 55 empresas en acompañamiento.

Como es de su conocimiento las empresas Fondo Emprender requieren de seguimiento continuo y constante con el fin de llevar a éxito sus empresas; adicionando el compromiso con los dos municipios ya mencionados. Siendo el caso de la Convocatoria 224 municipio de Ibagué uno de especial atención, ya que, por inconvenientes en la expedición de los Usos de Suelos las empresas presentaron un retraso en su ejecución, lo que implica un trabajo adicional a la regional para tener celeridad en los próximos meses. Igualmente, diciembre se destaca por la fuerte labor administrativa de planeación, elaboración de informes, recepción de expedientes cierres y demás.

Por lo anterior y considerando que los contratistas relacionados terminan su contrato el 17 de diciembre y que la regional no cuenta con el personal de planta suficiente para atender las necesidades de estas 55 empresas y el trabajo administrativo que emana del área; se requiere de su amable apoyo y autorización con la adición mencionada.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 13 días, con lo cual la fecha de finalización será el 31 de diciembre de 2022.

Adicionar al valor del contrato la suma de Dos millones tres mil ochocientos catorce pesos M/CTE M/CTE ($2.003.814).

El anterior informe de ejecución se rinde al 5 de diciembre de 2022.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

JOHANNA ALEXANDRA SANCHEZ MOLINA

Profesional de emprendimiento G02

Proyectó: Johanna Alexandra Sanchez Molina

Revisó: Profesional de emprendimiento G02