Municipio de La Estrella	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
Código: FO-SJ-03	Versión:03	Fecha de Aprobación: 23-09-2019

CONTRATO N°	7642022 del 12 de Agosto 2022		
CONTRATANTE:	Municipio de La Estrella		
CONTRATISTA:	Diana Catherine Castañeda Rojas		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Carlos Andrés Correa Mesa Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible		
OBJETO:	ACCIONES DE PREVENCIÓN, DE LA ZOONOSIS Y PROMOCION DEL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		
VALOR:	$9,780,750		
PLAZO:	90 días		
FECHA DE INICIO:	12 de Agosto de 2022		
OTRO SI N.:	SI #1		
VALOR OTRO SI:	$4,564,350		
PLAZO OTRO SI:	42 DIAS		
ASISITENTES A LA REUNION			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES	**Carlos Andrés Correa Mesa – Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible**		
POR PARTE DEL CONTRATISTA	**Diana Catherine Castañeda Rojas**		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNION	**Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible**		
HORA DE INICIO	**8:00 a.m.**	**HORA DE FINALIZACION**	**9:30 a.m.**

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
Actividad	**Actividades realizadas en el periodo**	**Observaciones**
1. Evaluar el comportamiento de los caninos de ARCA, con el fin de identificar su personalidad y reacción ante diversas situaciones. (escanear y montar evidencias)	Se realiza seguimiento al comportamiento de Canela, la cual se encuentra en internada en las instalaciones de Dog Style. Canela a disminuido considerablemente su estereotipa, ha disminuido su estrés y ansiedad. Es una canina cariñosa, amigable, juguetona, se demuestra nerviosa en el momento de salir a caminar con ella, por los ruidos de la calle, vehículos y motos. Estamos trabajando con canela en su ansiedad para salir a caminar o para realizar cualquier actividad Se realiza seguimiento al comportamiento de Tayson, es un canino tranquilo, muy vigilante, es el canino ideal para convivir en la finca de Miraflores.	OK Evidenciado
2. Evaluar los caninos que ya tienen comandos básicos aprendidos y clasificarlos por grupos de acuerdo a la educación de los mismos (escanear y montar evidencias)	Se evalúa a Canela y Tayson sobre los comandos de adiestramiento Canela: nos encontramos con Canela trabajando en refuerzo positivo para la interiorización de los comandos aprendidos. Tayson: es un canino que atiende al llamado, se sienta, da la manita, estamos trabajando en el comando de espera; es obediente y juguetón.	OK Evidenciado
3. Definir los tiempos de adiestramiento para cada canino y las palabras claves para las diferentes órdenes (escanear y montar evidencias)	El proceso de adiestramiento y desarrollo del cognitivo de Canela y Tayson, ha ido avanzando bastante, en el momento tienen interiorizadas las ordenes de: Sit, manita, atiende el llamado, camina junto, espera	OK Evidenciado

<table>
<tr><td></td><td>Cuando iniciaron el proceso lo hacían por conveniencia mas no por obediencia, actualmente ya es más obediencia que conveniencia.</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>4. Realizar el adiestramiento para cada canino, y posteriormente en grupos de 2. (escanear y montar evidencias)</td><td>
<table>
<tr><th>Canino</th><th>Comando</th><th>Avance</th></tr>
<tr><td rowspan="7">Canela</td><td>Sit</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Junto</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Mano</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Llamado</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Stop</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Come - Vamos</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Espera</td><td>Aprendizaje en avance</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Tayson</td><td>Sit</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Junto</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Mano</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Llamado</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Stop</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Come - Vamos</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
<tr><td>Espera</td><td>Comando interiorizado</td></tr>
</table>
El adiestramiento se está realizando en las instalaciones de Dog Style.
</td><td>OK
Evidenciado</td></tr>
<tr><td>5. Realizar sesiones de socialización en diferentes escenarios a los caninos ingresados al programa. (escanear y montar evidencias)</td><td>Con Canela se está trabajando en su ansiedad lo que le produce la estereotipa con la que llego, dicha estereotipa está casi controlada, actualmente es una canina tranquila y obediente, actualmente estamos trabajando en su ansiedad para salir o realizar cualquier actividad, nos hemos dado cuenta que esto le genera su estereotipa.

Tayson es un canino muy amigable, estamos trabajando en el recibimiendo de varios humanos descononcidos para el trabajo que realizara en Miraflores.</td><td>OK
Evidenciado</td></tr>
<tr><td>6. Acompañar y apoyar las actividades de promoción de adopción del albergue ARCA, ferias, caminatas, festivales, adoptatones, entre otras (escanear y montar evidencias)</td><td>Se ha realizado acompañamiento a los adoptantes.

Se realizó proceso de re adopción a Morenita, actualmente asiste a Dog Style con su nuevo hermano Lucas, en su nuevo hogar es muy cariñosa y obediente

Se realizó seguimiento a Farrow y a Hercules, están adaptados al 100% a sus</td><td>OK
Evidenciado</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>nuevas casas</td><td></td></tr>
<tr><td>7. Realizar acompañamiento al proceso de adopción antes, durante y después de adoptado al canino, con el ánimo de evaluar la efectividad de las acciones implementadas en el proceso de reinserción (presentar evidencias).</td><td>Se realizó seguimiento a los adoptantes de:

Farrow: está viviendo en una finca en santa helena se ha adaptado muy bien, los adoptantes lo llevan para todo lado, y están felices con el, les gusta mucho que esta adiestrado ya que ha facilitado su adaptación al nuevo hogar.

Morenita: es una canina muy tierna, su nueva adoptante está feliz con ella, Morenita tiene un hermanito llamado Lucas hasta el momento se llevan muy bien y se está trabajando en la socialización y adaptación de ellos dos.

Hercules: esta adaptado al 100% a su nueva casa, viaja constantemente con sus nuevos dueños.</td><td>OK
Evidenciado</td></tr>
<tr><td>8. Participación en las demás actividades que realice la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.</td><td>No se realizó ninguna actividad.</td><td>OK</td></tr>
<tr><td>9. Realizar un reporte mensual del avance físico, financiero y de gestión de contrato, de acuerdo con las recomendaciones de DNP para reportar el seguimiento de los proyectos de inversión en la plataforma SPI.</td><td>Avance físico:
<table><tr><th>Código indicador</th><th>Indicador</th><th>Meta vigencia</th><th>Ejecutado mes</th><th>Acumulado</th></tr><tr><td>2.1.2</td><td>Ruta de atención para el albergue o tenencia transitoria de animales callejeros</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>Avance financiero:
<table><tr><th>Valor contrato</th><th>Valor total ejecutado</th><th>Porcentaje de avance (Valor total ejecutado/ Valor contrato)</th></tr><tr><td>$9,780,750</td><td>$9,780,750</td><td>100%</td></tr></table>Avance de gestión:
<table><tr><th>Código</th><th>Indicador</th><th>Unidad</th><th>Meta vigencia</th><th>Ejecutado mes</th><th>Acumulado</th></tr><tr><td>No aplica</td><td>No Aplica</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td></tr></table></td><td>OK
Evidenciado</td></tr>
</table>

Otro si:

OK

Avance físico:

Código indicador	Indicador	Meta vigencia	Ejecutado mes	Acumulado
21.2	Ruta de atención para el albergue o tenencia transitoria de animales callejeros	1	1	1

Avance financiero:

Valor contrato	Valor total ejecutado	Porcentaje de avance (Valor total ejecutado/ Valor contrato)
$4,564,350	$2,064,825	45%

Avance de gestión:

Código	Indicador	Unidad	Meta vigencia	Ejecutado mes	Acumulado
No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

EVALUACION AL PROVEEDOR O CONTRATISTA					
Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo					
OPCIONES A EVALUAR	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Cumplimiento al objeto contratado					✓
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					✓
Cumplimiento de la entrega					✓
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					✓

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA		
COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$9,780,750**
Valor Adiciones	**$4,564,350**
Valor Total del Contrato	**$14,345,100**
Valor pagado	**$8,585,325**
Valor causado que no se ha pagado	**$3,260,250**
Valor total ejecutado	**$ 11,845,575**
Saldo	**$ 2,499,525**

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
Acta #1	31-08-2022	$2,064,825	10220
Acta #2	10-10-2022	$3,260,250	11858
Acta # 3	10-11-2022	$3,260,250	13276

FECHA DE LA PROXIMA REUNION	23 de Diciembre

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 30 días del mes de Noviembre de 2022

FIRMA	FIRMA
CARLOS ANDRÉS CORREA MESA Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible	Diana Catherine Castañeda Rojas Contratista

