158522

UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL	Código: 760.10.15-35
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020
		Página 1 de 8


INFORME DE ACTIVIDADES No. 05 DE 06
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/11/2022 AL 30/11/2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	FRV-093-2022
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS ADMINISTRADO POR LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, EN EL EQUIPO INTERNO CONTABLE Y FINANCIERO, PARA ADMINISTRAR Y CONCILIAR LA INFORMACION CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE Y/O FINANCIEROS DEL FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS.
Clase de Contrato o convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS
Fecha Inicio:	07/07/2022
Fecha Terminación:	31/12/2022
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	83%
Nombre del contratista:	LUIS ENRIQUE TORRES GOMEZ
CC / Nit:	79510823
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	OLGA GIOVANNA GONZALEZ QUINTERO
Cargo del Supervisor:	Asesor Código 1020 Grado 14


I. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No III se presenta el informe correspondiente.

1) Conciliar las cifras de los cierres contables, de las herramientas, plataformas y módulos usados para el registro de las transacciones del Fondo para la Reparación de las Victimas con las cifras del aplicativo SIIF.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Elaboré la matriz de cierre contable y matriz de información agregada del periodo octubre de 2022, conforme a las herramientas, plataformas y módulos usados para el registro de las transacciones del Fondo para la Reparación de las Victimas con las cifras del aplicativo SIIF.
Evidencia: CARPETA ACTIVIDAD 1 Formato informe saldos y movimientos información agregada FRC 31102022 https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/enrique_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=enrique%2Etorres%40unidadvictimas%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos%2FNukak%2FContratos%20FRV%20vigencias%20pasadas%2FCONTRATOS%20FRV%202022%2FFRV%2D093%2D2022%20LUIS%20ENRIQUE%20TORRES%20GOMEZ%2F4%2E%20PAGOS%2F5%2E%20NOVIEMBRE%2FEVIDENCIAS%2FActividad%201&listurl=https%3A%2F%2Funidadvictimas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos&viewid=25131ae0%2Db820%2D48c8%2D8c07%2D1e915849d0ad


OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS


2) Generar y suministrar los insumos documentales y/o conciliaciones que permitan establecer los estados de cuenta presupuestales y contables del Fondo para la Reparación de las Victimas.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Elaboré las conciliaciones contables asignadas de gastos (537390001,511175001,511119001,511179001 y 511180001) y pasivo 279090001, del periodo octubre de 2022.
Evidencia: CARPETA ACTIVIDAD 2 CTA 279090001 OTRAS PROV DIVERSAS CTA 511119001 VIATICOS Y GTO DE VIAJE CTA 511175001 REPARACION VICTIMAS CTA 511179001 HONORARIOS CTA 511180001 SERVICIOS CTA 537390001 OTRAS PROV DIVERSAS https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/enrique_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=enrique%2Etorres%40unidadvictimas%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos%2FNukak%2FContratos%20FRV%20vigencias%20pasadas%2FCONTRATOS%20FRV%202022%2FFRV%2D093%2D2022%20LUIS%20ENRIQUE%20TORRES%20GOMEZ%2F4%2E%20PAGOS%2F5%2E%20NOVIEMBRE%2FEVIDENCIAS%2FActividad%202&listurl=https%3A%2F%2Funidadvictimas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos&viewid=25131ae0%2Db820%2D48c8%2D8c07%2D1e915849d0ad 

3) Tramitar y analizar oportunamente los insumos documentales relacionados con la ejecución presupuestal del Fondo para la Reparación de las Victimas.


OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Tramité y analicé oportunamente los insumos documentales relacionados sobre la ejecución presupuestal del FRV y consolidé y tramité el PAC de diciembre de 2022.
Evidencia: CARPETA ACTIVIDAD 3 FORMATO SOLICITUD PAC GGFC DICIEMBRE FRV V3 https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/enrique_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=enrique%2Etorres%40unidadvictimas%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos%2FNukak%2FContratos%20FRV%20vigencias%20pasadas%2FCONTRATOS%20FRV%202022%2FFRV%2D093%2D2022%20LUIS%20ENRIQUE%20TORRES%20GOMEZ%2F4%2E%20PAGOS%2F5%2E%20NOVIEMBRE%2FEVIDENCIAS%2FActividad%203&listurl=https%3A%2F%2Funidadvictimas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos&viewid=25131ae0%2Db820%2D48c8%2D8c07%2D1e915849d0ad 

4) Apoyar la proyección de respuesta del componente financiero y contable a los planes de mejoramiento y de trabajo de administración dirigido a los entes de control, y solicitudes internas de la Unidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Apoyé la proyección de respuesta del componente financiero y contable a los planes de mejoramiento y de trabajo de administración dirigido a los entes de control, y solicitudes internas de la Unidad
Evidencia: CARPETA ACTIVIDAD 4 Solicitud de información para Coordinación: 1. LISTADO DE CDP DEL 01 ENE AL 21 NOV 2022 PAA FRV 2. LISTADO DE RP DEL 01 ENE AL 21 NOV 2022 PAA FRV 3. OBLIGACIONES PAA FRV AL 31 OCT 2022 4. SEND PAGOS DE 01 ENE AL 21 NOV 2022 FRV 5. EJECUCION PRESUPUESTAL PAA FRV AL 31 OCT 2022 Ejecución pttal al 23 nov 2022 Listado CDP NOV 23 2022 REP_EPG034_EjecucionPresupuestalAgregada Inf 23112022 1. LISTADO DE CDP DEL 01 ENE AL 28 NOV 2022 PAA FRV 2. LISTADO DE RP DEL 01 ENE AL 28 NOV 2022 PAA FRV 3. LISTADO DE OBLIGACIONES DEL 01 ENE AL 28 NOV 2022 PAA FRV 4. SEND PAGOS DE 01 ENE AL 28 NOV 2022 FRV 5. EJECUCION PRESUPUESTAL PAA FRV AL 28 NOV 2022.xlsx 5.1 EJECUCION PRESUPUESTAL PAA FRV AL 28 NOV 2022.xlsx 6. REP_EPG034_EjecucionPresupuestalAgregada 2020 INFORME SOBRE INGRESOS 2019-2022


OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/enrique_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=enrique%2Etorres%40unidadvictimas%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos%2FNukak%2FContratos%20FRV%20vigencias%20pasadas%2FCONTRATOS%20FRV%202022%2FFRV%2D093%2D2022%20LUIS%20ENRIQUE%20TORRES%20GOMEZ%2F4%2E%20PAGOS%2F5%2E%20NOVIEMBRE%2FEVIDENCIAS%2FActividad%204&listurl=https%3A%2F%2Funidadvictimas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos&viewid=25131ae0%2Db820%2D48c8%2D8c07%2D1e915849d0ad



5) **Realizar control y seguimiento al plan anual de adquisiciones y realizar las modificaciones requeridas por la Coordinación del Fondo para la Reparación de las Victimas.**


OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Realicé control y seguimiento al PAA del FRV y realicé las modificaciones requeridas por la Coordinación al 30/11/2022
Evidencia: CARPETA ACTIVIDAD 5 Aplicativos SISGESTION y SIIF Nación Apoyo tramite de CDP, RP viáticos, adición, anulación y liberación de saldos presupuestales: Adición CDP Tramite RP viatico Liberación RP Anulación RP viáticos Pagos ejecución contratos contratistas oct 31 Final, para Coordinación. https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/enrique_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=enrique%2Etorres%40unidadvictimas%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos%2FNukak%2FContratos%20FRV%20vigencias%20pasadas%2FCONTRATOS%20FRV%202022%2FFRV%2D093%2D2022%20LUIS%20ENRIQUE%20TORRES%20GOMEZ%2F4%2E%20PAGOS%2F5%2E%20NOVIEMBRE%2FEVIDENCIAS%2FActividad%205&listurl=https%3A%2F%2Funidadvic

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
timas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos&viewid=25131ae0%2Db820%2D48c8%2D8c07%2D1e915849d0ad




6) **Apoyar al equipo financiero y contable en la implementación del software SIIGO con base a los módulos financieros contratados.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Apoyé el equipo financiero y contable en la implementación del software SIIGO con base a los módulos financieros contratados.
Evidencia: CARPETA ACTIVIDAD 6 Apoyo implementación Siigo, en este caso módulo de cartera, cuya función es administrador del sistema y conexión con el proveedor: a) Velar por el diligenciamiento de los formatos y recolección de la información necesaria para el inicio del proyecto. b) Estar presente durante todo el proceso de implementación y puesta en marcha. c) Administración de Software, en cuanto a parámetros, seguridad, auditoria y actualización. Matriz movimiento contable final Correo Entrega matriz saldos iniciales cartera Correo solicitud de servicio proveedor Informe del estado de la aplicación por modulo https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/enrique_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=enrique%2Etorres%40unidadvictimas%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos%2FNukak%2FContratos%20FRV%20vigencias%20pasadas%2FCONTRATOS%20FRV%202022%2FFRV%2D093%2D2022%20LUIS%20ENRIQUE%20TORRES%20GOMEZ%2F4%2E%20PAGOS%2F5%2E%20NOVIEMBRE%2FEVIDENCIAS%2FActividad%206&listurl=https%3A%2F%2Funidadvictimas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos&viewid=25131ae0%2Db820%2D48c8%2D8c07%2D1e915849d0ad

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS


7) Contribuir de manera permanente en la estructuración de los planes estratégicos, de acción, operativos y presupuestales del Fondo, aportando insumos u opiniones a partir de los datos relacionados con el proceso financiero.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Contribuí de manera permanente en la estructuración de los planes estratégicos, de acción, operativos y presupuestales del Fondo, aportando insumos u opiniones a partir de los datos relacionados con el proceso financiero.
Evidencia: CARPETA ACTIVIDAD 7 Apoyo en la consolidación y cronología de la gestión de cobro de cartera (Con ED) para comité de cartera. Cartera Con ED (ET) https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/enrique_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=enrique%2Etorres%40unidadvictimas%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos%2FNukak%2FContratos%20FRV%20vigencias%20pasadas%2FCONTRATOS%20FRV%202022%2FFRV%2D093%2D2022%20LUIS%20ENRIQUE%20TORRES%20GOMEZ%2F4%2E%20PAGOS%2F5%2E%20NOVIEMBRE%2FEVIDENCIAS%2FActividad%207&isturl=https%3A%2F%2Funidadvictimas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos&viewid=25131ae0%2Db820%2D48c8%2D8c07%2D1e915849d0ad 


8) Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Cumplí las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que fueron acordadas con el supervisor.
Evidencia: CARPETA ACTIVIDAD 8 Asistencia a reuniones internas y externas y a las citadas por la Coordinación del FRV Creación de terceros. Solicitud de información Asesor Coordinación: Ejecución presupuestal SIIF Nación al 31 de dic de 2020

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Ejecución presupuestal SIIF Nación al 31 de dic de 2021
Ejecución presupuestal SIIF Nación al 31 de oct de 2022
Presupuesto y ejecución 2020
Presupuesto y ejecución 2021
Presupuesto y ejecución 2022 a sep de 2022
Resumen presupuesto de ingresos y gastos 2020 a 2022 (sep2022)

https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/enrique_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=enrique%2Etorres%40unidadvictimas%2Egov%2Eco&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos%2FNukak%2FContratos%20FRV%20vigencias%20pasadas%2FCONTRATOS%20FRV%202022%2FFRV%2D093%2D2022%20LUIS%20ENRIQUE%20TORRES%20GOMEZ%2F4%2E%20PAGOS%2F5%2E%20NOVIEMBRE%2FEVIDENCIAS%2FActividad%208&listurl=https%3A%2F%2Funidadvictimas%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Funidadvictimas%2Fddr%2Ffrv%2FDocumentos%20compartidos&viewid=25131ae0%2Db820%2D48c8%2D8c07%2D1e915849d0ad



Nota: El contratista debe anexar el numero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

LUIS ENRIQUE TORRES GOMEZ
Contratista

II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. **FRV-093-2022** certifico que el contratista **LUIS ENRIQUE TORRES GOMEZ** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

OLGA GIOVANNA GONZALEZ QUINTERO
Supervisor del contrato
Asesor Codigo 1020 Grado 14
Coordinadora Fondo para la Reparación de las Víctimas

UARIV
2022-8514556-2
Fecha Rad: 2022-12-09 11:48:50 Us: Claudia Liliana T.
Proceso: GRUPO ADMINISTRADOR DEL FONDO