Gobernación del Tolima

FICHA DE PLAN DE ACCION 2022

el Tolima nos une

1. Información General del Proyecto

No.BPIN:	IDENTIFICADO	Objetivo: Implementar medidas ambientales frente a la emergencia ocasionada por el Covid-19 en el Departamento del Tolima
POLITICA IDV	TOLIMA, TERRITORIO DE CONOCIMIENTO AMBIENTAL	
PROGRAMA	GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION SOCIOAMBIENTAL	
Subprograma	GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION SOCIOAMBIENTAL	
Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
No. Rad. BPID	20210047301	
Fecha Diligenciamiento	28/03/2021	
Localización:	TOLIMA	
Observaciones:	RADICADO PARA HOMOLOGACION	
Responsable	Nombre: ANDREA MAYORGA PERDOMO Cargo: DIRECTORA DE GESTION DEL RIESGO Y PREVENCION Correo: andrea.mayorga@tolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2022	Ejecutado 2022
META SPIN#1 - Mantenimiento, Fortalecimiento y/o interconexión Estaciones de Alertas Tempranas (SAT) para la gestión del riesgo de desastres fortalecidas	7	0
META SPIN#2 - Fortalecimiento, Instalación, modernización, ampliación, de antenas, repetidoras y enlaces del Sistema de Comunicación en áreas de riesgo.	47	0
META SPIN#3 - Documentos técnicos para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres elaborados, actualizados y/o implementados.	1	0
META SPIN#4 - Diseño e implementación de un Programa de apoyo y fortalecimiento a los organismos de socorro en el Departamento del Tolima	1	0

3. Actividades del Proyecto

COMPONENTE	ACTIVIDAD	METAS FISICAS			FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)						PROGRAMACION (dd/mm/aa)		INDICADORES DE GESTION		
		*	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL	RECURSOS PROPIOS	SGP	REGALIAS	OTROS	Inicio	Terminación	INDICE FISICO	INDICE INVERSION	EFICIENCIA
Adquirir, instalar, mantenimiento y/o repotenciar estaciones de monitoreo y alertas tempranas (SAT) para la gestión del riesgo de desastres fortalecidas.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para el funcionamiento de la estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto	P	NUMERO	4	$ 5.000	$ 20.000	$ 20.000				2/05/2022	30/11/2022			
		E													
	Realizar la Compra y puesta a punto de una estación de medición del Nivel del Agua en el río Saldaña	P	NUMERO	2	$ 74.950	$ 149.900	$ 149.900				1/03/2022	30/11/2022			
		E													
	Realizar la Mantenimiento para la compra e instalación de tres pluviómetros de medición del nivel de precipitación de lluvias	P	NUMERO	2	$ 50	$ 100	$ 100				1/07/2022	31/12/2022			
		E													
Forta alecimiento Instalación, modernización y/o mantenimiento de antenas, repetidoras y equipos del Sistema de Comunicación en áreas de riesgo	Contratar el servicio de suscripción satelital para el buen manejo para la comunicación y emergencias desde la sala de crisis departamental que el sistema disponga mental de gestion del riesgo	P	NUMERO	47	$ 1.647	$ 76.922	$ 76.922				3/01/2022	31/12/2022			
		E													
	Efectuar la compra de equipos de radiogenio para el fortalecimiento de la red de comunicaciones	P	NUMERO	1	$ 100	$ 100	$ 100				1/07/2022	31/12/2022			
		E													
	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de telecomunicaciones	P	NUMERO	47	$ 2	$ 100	$ 100				1/07/2022	31/12/2022			
		E													
Documentos técnicos para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres evaluados, actualizados y/o implementados	Contratar el estudio de detalle y diseño a nivel de factibilidad para la construcción de una obra de mitigación del riesgo para la gestión del riesgo	P	NUMERO	1	$ 730.853	$ 730.853	$ 730.853				17/01/2022	31/12/2022			
		E													
	Elaborar el estudio de amenaza y riesgo para la gestión del riesgo	P	NUMERO	1	$ 200	$ 200	$ 200				7/02/2022	31/12/2022			
		E													
Diseño e implementación de un programa de apoyo y fortalecimiento a los organismos de socorro en el Departamento del Tolima	Dotar a los grupos de socorro de equipos de rescate	P	NUMERO	1	$ 100	$ 300	$ 100				1/07/2022	31/12/2022			
		E													
TOTAL PROYECTO					P	$ 478.273	$ 478.273								
					E										
TOTAL POAI					P	$ 478.273	$ 478.273								
					E										

*P= PROGRAMADO *E= EJECUTADO

4. Relación de Convenios y/o Contratos

CONVENIO Y/O CONTRATO		
NUMERO	OBJETO	VALOR

FREDY TORRES CERQUERA
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

- ABORADO POR: STEFANY RODRIGUEZ ARANA - CONTRATISTA

V. B. APROBO POR: ANDREA MAYORGA PERDOMO - DIRECTORA GESTION DEL RIESGO