1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL [X]

Cuota Número __1__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.
4163.001.26.1.284-2022

Nombre del contratista:
MRKETING PRINT DE COLOMBIA S.A.S

Documento de identificación del Contratista: NIT: 900.362.382-6

Nombre (s) del supervisor (es):
Oscar Antonio Orejuela Osorio - Subsecretario para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo

Organismo: Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	No. Teléfono:

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.:
4163.001.26.1.284-2022

Adquirir 3051 kits para entrenamiento de brigadas Escolares en las sedes Educativas oficiales dentro del proyecto denominado "Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali SEGÚN FICHA EBI BP-26002844"

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
JUN.13 DE 2022	NOV. 30 DE 2022
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del contrato: NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 91.743.570)
Adición: N/A
Prórroga: N/A
Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo a favor del Distrito
$91.743.570	$91.743.567	$0	$3

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: MRKETING PRINT DE COLOMBIA S.A.S

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 5 de diciembre de 2022

En calidad de representante legal de la empresa MARKETING PRINT DE COLOMBIA SAS Identificada con NIT: 900.362.382-6, debidamente inscrita en la Cámara de comercio el señor VICTOR EDUARDO RUIZ GAVIRIA identificado con C. C. 14.637.812 de Cali, certifica el pago de los siguientes aportes a sus empleados correspondientes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendarios legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el proceso de selección

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Dada en Santiago de Cali, a los (05) cinco días del mes de diciembre de 2022.

PERSONA NATURAL: N/A
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A

Observaciones al informe contable y financiero:

Se anexa Factura Electrónica de Venta No. FVMP - 430 del 05/12/2022; Autorización de Facturación 18764032543527 del 03 de agosto del 2022 que habilita desde FVMP 367 al 1000. vigencia 12 meses; por valor de NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ($91.743.567) por concepto de PRIMEROS AUXILIOS: Kits de primeros auxilios según lo dispuesto en la invitación; PREVENCIÓN DE INCENDIOS. kits de prevención de incendios según lo dispuesto en la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

invitación; BRIGADAS DE EVACUACIÓN: Kits de brigadas de evacuación según lo dispuesto en la invitación.
Queda un saldo a favor del Distrito por valor de $3.

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: N/A

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:
Revisada la plataforma de SECOP II, se evidencio el proceso No 4163.001.26.1.284-2022
Siguiendo los lineamientos impartidos por Gestión Documental del Distrito de Santiago de Cali, Subserie: Contrato (TRD-4163.001.26.1.284-2022), haciendo referencia a la etapa contractual y Postcontractual del contrato, el cual se continua la incorporación los documentos postcontractuales, es decir los de ejecución contractual de la siguiente manera:

Etapa precontractual
Se evidencia los documentos del contrato en la plataforma SECOP II



Cerrar | Imprimir | Acceder a la oportunidad

> INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE CALI	
Precio estimado total:	92.926.000 COP
Número del proceso:	4163.001.32.1.284-2022
Título:	PLANES ECOLARES
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquirir 3.051 kits para entrenamiento de Brigadas Escolares en las sedes educativas oficiales dentro del proyecto denominado "Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali SEGÚN FICHA EBI BP-26002844"
Tipo de proceso:	Mínima cuantía

Datos del contrato

Tipo de contrato:	Servicios financieros
Justificación de la modalidad de contratación:	Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía
Duración del contrato:	5 (Meses)
Fecha de terminación del contrato:	31/10/2022 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Dirección de ejecución del contrato:	AV. 2N # 10-70 PISO 4 Cali Valle del Cauca COLOMBIA
Código UNSPSC:	55101500 - Publicaciones impresas
Lista adicional de códigos UNSPSC:	82141500 - Servicios de diseño artístico 82121500 - Impresión

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se revisan documentos previos al inicio del contrato 4163.001.26.1.284-2022 tales como:

Estudios del sector:
Estudios previos: No. 4163.001.26.1.284-2022
Aceptación de la oferta: No. 4163.001.26.1.284-2022
CDP: 3500176480
RCP: 4500258526

Etapa Contractual:

Durante la ejecución del contrato la supervisión y apoyo a la supervisión verifico y realizo las siguientes actividades:

Control y seguimiento a la ejecución del contrato No. 4163.001.26.1.284-2022 mediante mesas de trabajo se ha realizado el seguimiento a la ejecución contractual las cuales se evidencia en las actas relaciones

ACTA No. 4163.001.26.1.40: El día 25 de agosto se cita a reunión con el proveedor con el fin revisar y ajustar inquietudes especificaciones Técnicas de la cartilla que será entrega a las Instituciones Educativas en el proyecto de Planes.

ACTA No. 4163.001.26.1.42: El día 22 de septiembre se cita al proveedor a reunión con el objetivo con el fin de realizar seguimiento al proveedor marketing Print sobre los avances Kits Planes Escolares según contrato 4163.001.26.1.284-2022.

ACTA No. 4163.001.26.1.45: 28 de septiembre se cita al proveedor a reunión con el objetivo de revisar ajustes al cronograma de entrega de los Kits planes escolares según contrato 4163.001.26.1.284-2022.

ACTA No. 4163.001.26.1.49: El 14 de octubre, se realiza reunión con proveedor con el objetivo de hacer seguimiento en temas generales de los Kits Planes Escolares según contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ACTA No. 4163.001.26.1.53: El día 28 de octubre Seguimiento al proveedor marketing Print con el objetivo de revisar temas generales de los Kits Planes Escolares según contrato 4163.001.26.1.284-2022

ACTA No. 4163.001.26.1.56: El día 10 de noviembre mediante reunión se realiza seguimiento al proveedor marketing Print con el objetivo de revisar temas generales de los Kits Planes Escolares según contrato 4163.001.26.1.284-2022

VIGILANCIA JURÍDICA

- ✔ Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a las especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, para que se adopten medidas correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento.

Por el momento no se ha presentado hechos de fondo que den a lugar de presentar al ordenar del gasto, situaciones donde se vea comprometido el proceso contractual de entrega del proceso cuyo objeto fue "Adquirir 3.051 kits para entrenamiento de Brigadas Escolares en las sedes educativas oficiales dentro del proyecto denominado "Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali Según Ficha EBI Bp-26002844"

- ✔ Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten durante la ejecución contractual y hasta el cierre del expediente de contratación.

Por el momento y desde que inicio el presente proceso contractual, no se ha requerido acompañamiento de los procedimientos sancionar.

- ✔ Informar al Ordenador del Gasto cuando la ejecución del contrato conlleve perjuicios a terceros o a la Administración, para que se tomen las medidas necesarias.

A la fecha no se han presentado situaciones que perjudiquen a terceros o la administración misma, con lo que presta al presente contrato.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- ✔ Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada organismo, el sustento de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias.

Se ha realizado seguimiento al presente contrato y a la fecha ha fluido su ejecución sin inconveniente alguno, que conlleven a la suspensión, reinicio, adición, reducción, prorroga o modificación.

Solicitar al Ordenador del Gasto que se inicien las acciones pertinentes que conduzcan a obtener la indemnización de los daños o perjuicios que sufra la Administración Distrital en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado
El presente contrato a la fecha no ha presentado situaciones de acciones de indemnización de daños o perjuicios que den a lugar a informar al Ordenador del Gasto.

- ✔ Solicitar al Ordenador del Gasto, la cesión del contrato, o la cesión de pagos, cuando el Contratista solicite dichas cesiones y verificar que se cumplan los requisitos.

No se ha presentado cesiones para el tema de pagos o contratación, del presente proceso contractual.

- ✔ Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento.

Teniendo en cuenta Mapa de Riesgo del proceso de contratación pública y matriz de riesgo del presente contrato, no se ha evidenciado materialización de alguno de los riesgos que den paso a corrupción en el presente contrato, por lo contrario, se ha realizado seguimiento, control y manejo a las situaciones presentadas, sin salirse de los parámetros establecidos y sin afectar la operatividad del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- ✔ Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y contratistas, con los soportes correspondientes.


Dado a la publicación realizada en los tiempos establecidos de la ejecución contractual en el SECOP II, el proceso a mostrado y dejado evidencia de la transparencia aplicada, según Ley 1712/ Transparencia y acceso a la información pública, fortaleciendo de esta manera la imagen del servidor público y el buen servicio que este ofrece (políticas de calidad), frente a la importancia y evaluación de necesidades de la comunidad.

- ✔ Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, incluidas las garantías contractuales.

Se realiza el cumplimiento de los requisitos expuestos en los estudios previos y aceptación de la oferta, dejando evidencia de situaciones puntuales tratadas en el presente contrato, cuyo registro de seguimiento y control, muestra la transparencia con que se ha tomado decisiones, a su vez, que se cuenta con la siguiente documentación:


- ➢ Póliza – Seguros del Estado
- ➢ Certificado de garantía de la póliza

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015




SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:	Vigente		
Número de póliza:	37-44-101059148	Número de anexo:	0
Fecha de expedición:	Viernes, 10 de junio de 2022	Ramo:	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Tomador:	MARKETING PRINT DE COLOMBIA S A S
Inicio de vigencia:	miércoles, 8 de junio de 2022	Fin vigencia:	jueves, 8 de junio de 2023
Valor total asegurado:	$ 45,871,785		

- ✔ Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias.

Se revisa el documento de la póliza, se valida que el cubrimiento va hasta el 08 de junio de 2023



AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/06/2022	08/06/2023	$9,174,357.00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/06/2022	08/06/2023	$18,348,714.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	08/06/2022	08/06/2023	$18,348,714.00

- ✔ En caso de modificaciones al contrato, verificar que las garantías se ajusten para cubrir dichas variaciones.

A la fecha no se han presentado modificaciones a la presente Aceptación de Oferta, por lo que no se han realizado ajustes a variaciones de las garantías inicialmente establecidas

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- ✔ Elaborar la documentación y brindar el soporte necesario para hacer efectivas las garantías del contrato.

Por no existir por el momento una situación puntual que dé a lugar de activar las garantías existentes, no se cuenta con un documento o soporte que active el cubrimiento de las miasmas (cumplimiento – Calidad de los productos).

- ✔ Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y obras hasta el vencimiento de las garantías post contractuales, con el fin de iniciar oportunamente las acciones respectivas aplicables.

El cumplimiento de la calidad de los bienes de los planes escolares, cumplen con lo requerido, por lo que no se han realizado comunicados al Ordenador del Gasto, de hechos que activen el cubrimiento de las garantías.

- ✔ Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todos los hechos que puedan afectar el cumplimiento del contrato y de las modificaciones al contrato.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores del presente informe (no hay por el momento situaciones de cumplimiento y/o Calidad de los bienes) no se han realizado informes a la aseguradora seguros del estado que conlleve a un proceso de reclamo.

VIGILANCIA TECNICA:

De acuerdo con la vigilancia técnica de las condiciones de la oferta, desde el 06 de junio hasta 30 de noviembre de 2022 el contratista ha cumplido las condiciones de calidad en función de los pliegos y características pactadas durante los días relacionados, así como de las normas técnicas y garantías aplicables I contrato No 4163.001.26.1.284-2022 Cuyo objeto: Adquirir 3051 kits para entrenamiento de brigadas Escolares en las sedes Educativas oficiales dentro del proyecto denominado "Actualización de los planes escolares para la gestión del riesgo de las sedes educativas oficiales de Santiago de Cali SEGÚN FICHA EBI BP-26002844"

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se evidencia por la parte técnica que se realizó la entrega de 3051 kits para entrenamiento de brigadas Escolares en las sedes Educativas oficiales los cuales estas distribuidos de la siguiente manera:

1) 1017 kits prevención de Incendios que contiene: Cartilla del taller de formación sobre prevención de incendios, lápiz, borrador, sacapunta, un (1) silbato y extintores

2) 1017 kits prevención de Primeros Auxilios que contiene: Cartilla del taller de formación sobre prevención de primeros auxilios, lápiz, borrador, sacapunta, un (1) silbato y botiquín

3) 1017 kits Evacuación que contiene: Cartilla del taller de formación sobre brigadas de evacuación de primeros auxilios, lápiz, borrador, sacapunta, un (1) silbato y chaleco







Cronograma de Entrega de Kits

Institución Educativa	Fecha de Visita entrega Kits	Cantidad de Kits Entregados
Buitrera (José María García de Toledo	Oct.10 de 2022	1
Ciudad Modelo	Oct. 3 de de 2022	2
Libardo Madrid	Oct. 3 de de 2022	1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Institución Educativa	Fecha de Visita entrega Kits	Cantidad de Kits Entregados
Jorge Isaacs (Inem)	Oct. 4 de de 2022	5
Humberto Jordán Mazuera	Oct.11 de 2022	3
Julio Caicedo y Téllez	Oct. 3 de de 2022	2
Eustaquio Palacios	Oct. 3 de 2022	3
Antonio José Camacho	Sept. 30 de 2022	3
Pedro Antonio Molina	Oct. 4 de de 2022	3
República de Israel	Oct. 4 de de 2022	1
Técnico Industrial Multipropósito	Oct. 19 de 2022	2
Felidia	Oct.18 de 2022	1
Evaristo García	Sept. 30 de 2022	2
Veinte de Julio	Oct. 6 de 2022	2
Cristóbal Colon	Oct. 5 de 2022	1
Celmira Bueno Orejuela	Oct. 6 de 2022	1
Carlos Holmes Trujillo	Oct. 5 de 2022	3
Juan Pablo XXIII	Oct. 5 de 2022	2
Simón Rodríguez	Oct. 6 de 2022	1
Montebello	Oct. 18 de 2022	2
Villacarmelo	Oct. 10 de 2022	1
Santa Librada	Oct.7 de 2022	4
Las Américas	Sept. 29 de 2022	3
Alfonso López Pumarejo	Oct.7 de 2022	2
José Manuel Saavedra	Oct.7 de 2022	1
Juan de Ampudia	Sept. 29 de 2022	2
José Antonio Galán	Oct. 3 de 2022	2
Alfredo Vásquez Cobo	Oct. 4 de de 2022	1
Guillermo Valencia	Oct. 4 de de 2022	1
Diez de Mayo	Oct. 5 de 2022	1
José María Cabal	Oct. 6 de 2022	1
Alberto Borrero Carvajal	Oct. 6 de 2022	1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Institución Educativa	Fecha de Visita entrega Kits	Cantidad de Kits Entregados
Ciudad de Cali	Oct. 7 de 2022	2
Isaías Gamboa	Oct. 10 de 2022	3
Santo Tomas	Oct. 18 de 2022	3
Marice Sinisterra	Oct. 19 de 2022	1
República de Argentina	Oct. 20 de 2022	3
Ramon Arcila	Oct. 21 de 2022	3
Santa Rosa	Oct. 21 de 2022	1
Manuel María Mallarino	Oct. 24 de 2022	2
La Merced	Oct. 25 de 2022	1
Siete de Agosto	Oct, 26 de 2022	2
Luz Ayde Guerrero Molina	Oct. 27 de 2022	1
Juan Bautista de la Salle	Nov. 1 de 2022	2
La Esperanza	Nov. 2 de 2022	2
Bartolomé Lobo Guerrero	Nov. 2 de 2022	1
Agustín Nieto Caballero	Nov. 3 de 2022	2
Joaquín de Caicedo y Cuero	Nov 4 de 2022	3
Politécnico Municipal	Nov.4 de 2022	3
Juan Pablo II	Nov. 8 de 2022	4
Normal Superior Santiago de Cali	Nov. 9 de 2022	1
Eva Riascos Plata	Nov. 10 de 2022	2
Álvaro Echeverry Perea	Nov. 1 de 2022	1
José Holguín Garcés	Nov.16 de 2022	2
Jesús Villafane Franco	Nov.16 de 2022	1
El Diamante	Nov. 16 de 2022	3
Gabriela Mistral	Nov.16 de 2022	2
Nuevo Latir	Nov.16 de 2022	2
Ciudadela Decepaz	Nov. 16 de 2023	3
Rafael Navia Varón	Nov.16 de 2022	1
Francisco José Lloreda	Nov.16 de 2022	2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Institución Educativa	Fecha de Visita entrega Kits	Cantidad de Kits Entregados
El Hormiguero	Nov. 17 de 2022	1
Técnico Industrial Comuna 17	Nov. 17 de 2022	2
Juana de Caicedo y Cuero	Nov.17 de 2022	2
Técnico Comercial Villa del Sur	Nov.17 de 2022	1
Normal Superior Santiago de Cali	Nov. 18 de 2022	3
Golondrinas	Nov. 18 de 2022	1
Luis Fernando Caicedo	Nov. 18 de 2022	1
Técnico Hernando Navia Varón	Nov. 21 de 2022	1
Boyacá	Nov. 28 de 2022	2
Pichinde - José Holguín Garcés	Nov. 21 de 2022	1
Villacolombia	Nov. 28 de 2022	1
Vicente Borrero Acosta	Nov. 24 de 2022	2
La Paz- Saavedra Galindo	Nov. 23 de 2022	1
La Anunciación	Nov. 23 de 2022	2
Navarro	Nov. 24 de 2022	1
Técnica de Ballet Clásico Incolballet	Nov. 24 de 2022	1
Técnico Industrial José María Carbonell	Nov. 28 de 2022	2
Técnico Comercial José María Vivas Balcázar	Nov. 29 de 2022	2
Carlos Holguín Lloreda	Nov. 29 de 2022	4
General Francisco de Paula Santander	Nov. 29 de 2022	2
Técnica Gabriel García Márquez	Nov. 29 de 2022	1
Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino	Nov. 29 de 2022	3
Ciudad Córdoba	Nov. 30 de 2022	2
Rodrigo Lloreda Caicedo	Nov. 30 de 2022	1
Donald Rodrigo Tafur	Nov. 30 de 2022	1
Pance	Nov. 21 de 2022	1
Los Andes	Nov.25 de 2022	1
La Leonera	Nov.25 de 2022	1
Santa Fe	Nov. 11 de 2022	2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Institución Educativa	Fecha de Visita entrega Kits	Cantidad de Kits Entregados
Liceo Departamental	Nov. 11 de 2022	2
Santa Cecilia	Nov. 11 de 2022	3

Nota: La evidencia de la entrega de los Kits de planes escolares en la Instituciones Educativas se encuentran soportadas en CD y en drive donde los se encuentran los documentos soportes del proyecto Planes Escolares el cual contiene:

1. Acta de entrega
2. Listado de asistencia
3. Registro Fotográfico.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: SIN OBSERVACIONES

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

NO SE PRESENTAN RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

Oscar Antonio Orejuela Osorio -
Subsecretario para el Conocimiento y la Reducción del Riesgo

Jenny Morales

Jenny Patricia Morales
Apoyo a la Supervisión
Contratista

Carolina Albán García
Apoyo a la Supervisión
Contratista

Karen Fitzgeral Lagarejo
Apoyo a la Supervisión
Contratista

Fecha de suscripción del informe de supervisión: diciembre 09 de 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.