Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 07 de Diciembre de 2022

Informe de supervisión correspondiente al mes de Noviembre del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C.	79.954.133
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	DIRECCION DE SANIDAD
Correo electrónico	Hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
Teléfono	2207536

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA 016-22	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA	
Contrato No.	120-1-2022	
Unidad	DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	
Objeto	“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL” LOTES 1, 2 Y 3	
Valor Inicial	$ 2.183.273.334,00	
Valor Adición		
Valor Total	$ 2.183.273.334,00	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
30/11/2022	**15/10/2022**	**30/11/2022**

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS	39.676.990	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.	860.051.447-7

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31922	23/06/2026	$ 5.149.124.657,82

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
142722	12/10/2022	$2.183.273.334,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 15 de Noviembre de 2022, la señora **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** Representante de la empresa Industrias Cruz Hermanos S.A., acepta la adición al contrato 120-1-22 y solicita prorroga en tiempo hasta el 30 de diciembre de 2022.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se coordinaron las visitas técnicas a la clínica del sur con el fin de realizar la toma de medidas en sitio para la fabricación del mobiliario que requería medidas de acuerdo a los espacios y lo descrito en el contrato especificaciones técnicas, así mismo se realizaron la escogencia de los colores del mobiliario.

Se inició ejecución del contrato a partir del 15/10/2022 el día 19/10/2022 se toma contacto con la señora RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS representante legal de la empresa Industrias Cruz hermanos con el fin de verificar los planes de trabajo para la fabricación de los bienes contratados.

El día 17 de noviembre se realizó visita a las instalaciones de la empresa industrias cruz hermanos S.A. con el fin de verificar el estado y el avance en la fabricación de los bienes objeto del presente contrato, evidenciando que los bienes se encuentran en un avance de fabricación del 70%, para lo cual se deja evidencia fotográfica.

Mediante comunicación oficial GS-2022-072933-DISAN se solicitó a la señora **RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS** Representante de la empresa Industrias Cruz Hermanos S.A., la viabilidad para realizar la adición al contrato de los siguientes bienes así:

LOTE 1					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**TOTAL INCLUIDO IVA**
1	CAMILLAS FIJA PARA CONSULTA MEDICA	UND	10	$ 924.000,00	$ 9.240.000,00
5	ATRIL PORTA SUERO	UND	30	$ 426.500,00	$ 12.795.000,00
6	MESA PUENTE	UND	10	$ 950.000,00	$ 9.500.000,00
7	MESA DE NOCHE	UND	5	$ 1.148.000,00	$ 5.740.000,00
8	SILLA SANITARIA	UND	10	$ 1.123.000,00	$ 11.230.000,00
9	SILLA PARA DUCHA	UND	10	$ 987.000,00	$ 9.870.000,00
11	VITRINA HOSPITALARIA EN ACERO	UND	1	$ 1.857.000,00	$ 1.857.000,00
15	CAMILLA METALICA PARA MORGUE	UND	1	$ 5.389.000,00	$ 5.389.000,00

LOTE 1					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**TOTAL INCLUIDO IVA**
17	COLCHONETAS	UND	15	$ 545.000,00	$ 8.175.000,00
18	TABURETE ANESTESIOLOGO	UND	1	$ 1.245.000,00	$ 1.245.000,00
20	CARRO DE SERVICIO	UND	1	$ 1.677.500,00	$ 1.677.500,00
TOTAL					**$ 76.718.500,00**

LOTE 2					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**TOTAL INCLUIDO IVA**
3	PUESTO DE TRABAJO 1,50*1,50	UND	5	1.284.322,00	6.421.610,00
4	SILLA GERENCIAL	UND	5	897.262,00	4.486.310,00
5	SILLA OPERATIVA	UND	15	507.417,00	7.611.255,00
6	SILLA INTERLOCUTORA	UND	15	235.640,00	3.534.600,00
7	TAMDEN DE TRES PUESTOS	UND	20	773.193,00	15.463.860,00
12	SALA DE ESPERA	UND	2	3.589.050,00	7.178.100,00
15	BANCA ORATORIO1.50*0.83	UND	3	905.740,00	2.717.220,00
16	CAMA SENCILLA	UND	3	1.435.929,00	4.307.787,00
29	BICICLITEROS	UND	3	581.735,00	1.745.205,00
33	ARCHIVO RODANTE SENCILLO	UND	3	5.559.624,00	16.678.872,00
TOTAL					**$ 70.144.819,00**

Así mismo mediante comunicación oficial GS-2022-073190-AREAD GRULO se da la viabilidad y se solicitó al fondo rotatorio de la policía nacional la adición y prorroga al proceso en comento por un valor CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($146.863.319,00) incluido IVA.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

A la fecha realizo entrega de los siguientes bien así

LOTE	***ITEM***	***DESCRICION***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	***VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA***	***VALOR TOTAL INCLUIDO IVA***
LOTE 1 MOBILIARIO HOSPITALARIO	2	CAMILLA RECUPERACION	UND	4	$ 9.950.000,00	$ 39.800.000,00
	5	ATRIL PORTA SUERO	UND	88	$ 426.500,00	$ 37.532.000,00
	7	MESA DE NOCHE	UND	46	$ 1.148.000,00	$ 52.808.000,00
	10	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA EN ACERO CON RODACHINES	UND	85	$ 984.000,00	$ 83.640.000,00
	16	ESCALERILLA DOS PASOS	UND	132	$ 264.500,00	$ 34.914.000,00
TOTAL						**$ 248.694.000,00**

LOTE	***ITEM***	***DESCRICION***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	***VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA***	***VALOR TOTAL INCLUIDO IVA***
LOTE 2 MOBILIARIO	6	SILLA INTERLOCUTORA	UND	277	$ 235.640,00	$ 65.272.280,00
	7	TAMDEN DE TRES PUESTOS	UND	71	$ 773.193,00	$ 54.896.703,00

ADMINITRATIVO						
TOTAL						**$ 120.168.983,00**

5.4 Registro Fotográfico






















DTY
HENGYI







No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	Octubre		$ 0,00	$ 0,00	
2022	Noviembre		$ 0,00	$ 0,00	
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	
SALDO			$2.183.273.334,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/11/2022**	**17,76%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/11/2022**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR		1523123681701 1523123201001	14/10/2022 14/10/2022	$1.855.782.339,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0			
Cumplimiento del contrato	30	$654.982.002,00	12/10/2022	30/05/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	$1.091.636.670,00	12/10/2022	30/11/2025
Salarios y prestaciones sociales	5	$109.163.667,00	12/10/2022	30/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	200 SMMLV	$200.000.000,00	12/10/2022	30/11/2022

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor



Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C. 79.954.133

Revisado por: