Modificación No. 01 **Fecha** de Solicitud: 12-12-2022

Tipo de Solicitud: Aclaración

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.	12-006-2022	Tipo de contrato.	Obra
Objeto:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REUBICACION DE OFICINA ABIERTA, INCLUYENDO EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERÍA.		
Contratista:	GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS		
NIT:	900442096		
Valor del contrato:	$100.000.000		
Plazo del contrato:	131 días		
Fecha de inicio:	23 de agosto de 2022		
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2022		
CDP:	1822 del 29 julio de 2022	CRP:	32222 del 23 de agosto de 2022
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sancion.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	$83.287.525,05
Valor total pagado a la fecha:	$83.287.525,05
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	$0

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	No Aplica
Justificación de la modificación:	No Aplica
Valor adicionado:	No Aplica
Tiempo prorrogado:	No Aplica
Tiempo suspensión	No Aplica

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACLARACIÓN - REDUCCIÓN

Fecha estimada de terminación: Diciembre 31 de 202

Valor de la Adición:

Valor de la Reducción: $3.383,3

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

	Valor en COP$	SMMLV	Valor en SMMLV
Contrato inicial	100.000.000	1.000.000	100

VALOR REDUCCIÓN:			
	Valor en COP$	SMMLV	**Valor en SMMLV**
Reducción (2022)	3.383,37	1.000.000	0,004
VALOR TOTAL	99.996.616,63	1.000.000	99,996

Valor Total Contrato en SMMLV	99,996
Valor Total Reducción en SMMLV	0,004

Nuevo valor del Contrato:	$99.996.616,63
Justificación de la solicitud de adición:	El valor reducido se solicita debido a la culminación de la vigencia fiscal el 31 de diciembre de 2022 y la disponibilidad presupuestal que no ha sido ejecutada en su totalidad y no hay autorización de vigencia futura y debe disminuirse presupuestalmente. Con fundamento en lo anterior, teniendo en cuenta que están definidos los trabajos para finalizar la obra y suministrar los bienes requeridos contractualmente para la vigencia 2022. Es por esta razón, que por mutuo acuerdo entre la Dian Seccional Montería y GR Ingenieros y arquitectos SAS se realiza la reducción en el contrato 12-006-2022 por valor de $3.383,37 el 12 de diciembre de 2022 en el compromiso No 32222 del 23 agosto de 2022, respetando la normatividad vigente de contratación y amparado con el correo recibido el 12 de diciembre de 2022 por el contratista.

PRÓRROGA	
Tiempo de la Prórroga:	No aplica
Fecha de terminación final:	No aplica
Cláusula que se requiere modificar:	No aplica
Justificación de la solicitud de Prórroga:	No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecucion del mismo.

Dado a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022.

Supervisor
Nombre: ANA CELIA BURGOS GALEANO
Cargo: Jefe de la División Administrativa y Financiera
Dirección de Impuestos y Aduanas de Montería

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamontalv	AMALFI CRISTINA MONTALVO RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-012	DIAN SECCIONAL MONTERIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-12-2:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1822 de fecha 2022-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32222	Fecha Registro:	2022-08-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-3.383,37			Valor Actual:	99.996.616,63	Saldo x Obligar:	16.709.091,58

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900442096	Razón Social:	GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09181993453	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43040326	Nombre:	LUZ APRAEZ GAITAN	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL MONTERIA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	IMC-12-006-2022	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2022-08-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 SECCIONAL MONTERIA	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2022-12-12	100.000.000,00	-3.383,37		
					Total:	100.000.000,00	-3.383,37	99.996.616,63	16.709.091,58

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	SECCIONAL MONTERIA				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)