Edwin Enrique Reyna Mejia

De: Andrea Johanna Parra Triana
Enviado el: miércoles, 23 de noviembre de 2022 5:21 p. m.
Para: Luz Magally Pérez Rodríguez; Edwin Alexander Duque Oliva; Edwin Enrique Reyna Mejia
CC: Lilias C Florez Penaloza; Carolina Ardila Verano
Asunto: Modificación ENA- Reducción
Datos adjuntos: Modificación ENA-Reducción 23112022.doc

Importancia: Alta

Apreciados,

Con base en el aviso que nos dio anoche Escuela Nueva y la recomendación de Enrique de llevar a cabo una modificación, envío una primera versión del documento para su revisión. Como el tiempo que tenemos es corto, les propongo que la puedan revisar/ajustar al tiempo en línea.

Este es el link:

Modificación ENA-Reducción 23112022.doc

Quedo atenta

De: Alvaro Andrés Sarria Pabón <asarria@escuelanueva.org>
Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2022 16:56
Para: Luz Magally Pérez Rodríguez <LPerez@mineducacion.gov.co>; Andrea Johanna Parra Triana <aparrat@mineducacion.gov.co>; Edwin Alexander Duque Oliva <eduque@mineducacion.gov.co>; Alejandro Padilla <apadilla@escuelanueva.org>; Lilias C Florez Penaloza <lflorezp@mineducacion.gov.co>
Asunto: Notificación ajuste en los CRA de las líneas 2 y 3 CO1.PCCNTR.3759715 de 2022

Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado.

Estimada Luz Magally y colegas del Ministerio de Educación,

Esperando que se encuentren muy bien.

En atención a nuestra conversación del día de ayer, me permito enviarles el siguiente correo comunicando que, en relación a los elementos del CRA para las líneas 2 y 3 se presentó la siguiente novedad:

Desde la semana pasada recibimos los elementos que conforman los paquetes del CRA de los docentes de las líneas 2 y 3 del proyecto. Haciendo una revisión de los elementos, encontramos que, tanto el mapa físico como el mapa político de Colombia venían defectuosos, pues las dimensiones del mapa, la calidad del material y la impresión de las letras del mapa no cumplían con los estándares de calidad que FEN exige para entregar materiales a las escuelas. Por este motivo, solicitamos al Proveedor de estos mapas que volviera a hacerlos, cumpliendo esta vez con los estándares de calidad y que los enviara a la brevedad posible para hacer el cargue de estos en los camiones de despacho. Lamentablemente, el proveedor no nos cumplió con el arreglo de estos mapas, y ya para este sábado 19 de noviembre, teníamos que iniciar

los recorridos para entregar los CRA a los docentes en los diferentes municipios que contempla el proyecto. Recordemos que este proceso logístico de entrega de materiales, es altamente demandante y requiere aproximadamente de 3 semanas para poder completarse, por ello, nuestra prioridad fue poder cumplir con los tiempos del proyecto y la entrega de los materiales a los maestros, sobretodo en estas fechas del año, donde, no solo por el clima sino por la finalización de los periodos escolares se pueden complejizar las entregas. Por este motivo, los paquetes CRA de estas dos líneas se enviaron sin los dos mapas mencionados y por las razones previamente enunciadas.

Ahora bien, cada paquete CRA se había presupuestado inicialmente por un valor de $550.000. No obstante, dado el valor y la cantidad de los elementos del CRA, el presupuesto por CRA nos resultó en $561.450, es decir, $11.450 por encima del valor presupuestado inicialmente, valor adicional que FEN asumiría para los CRA. Por otra parte, el valor de cada mapa es de **$29.750 (IVA incluido)**, por lo tanto los 2 mapas tienen un valor de **$59.500 (IVA incluido)** dentro de cada CRA. De acuerdo al compromiso contractual, para la línea 2 se contemplan 6 CRA y para la línea 3 son 120 CRA, para un total de 126 CRA. En consecuencia, el valor total de los 2 mapas que no se pudieron entregar para las líneas 2 y 3 es de **$7.497.000** ($59.500 * 126) y el valor resultante de cada CRA fue de **$501.950 (**$561.450 - $59.500)**.**

Estos $7.497.000. corresponden al valor que no se pudo ejecutar en relación a los 2 mapas de esos 126 CRA. Desde FEN queremos, ante todo, ofrecer una disculpa por este inconveniente y asumir nuestra responsabilidad y compromiso con esta causa, pero sobre todo ser transparentes con la ejecución de los recursos, motivo por el cual les comunicamos esta novedad para que uds estén enterados y nos puedan indicar cuál es la mejor forma para proceder en relación a este asunto.

Agradecemos como siempre por su amable disposición y comprensión, y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,
--

Alvaro Andrés Sarria Pabón
Coordinador de Proyectos
Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente
PBX + 571 7 43 22 16 Ext. 1106
Calle 39 N° 21 - 57 Bogotá D.C. - Colombia
www.escuelanueva.org