Corpocaldas	INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO	
	VERSIÓN: 4	Código: GJ-GJ-FR-11

Informe No.	1
Tipo de Contrato	Compraventa
Número de Contrato	076-2022
Contratista	ISATECH CORPORATION SAS P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	Liane Gamboa Corrales Interno: Externo:
Objeto	Adquisición de imágenes lidar (DTMyDSM), aerofotografías de alta resolución, orthofotomosaico y generación de cartografía base, de tres (3) zonas priorizadas para acotamiento de rondas hídricas correspondientes a las Quebradas el Guamo, Cauya y Pensilvania para un total 9.65 Kilómetros cuadrados
Valor	Ochenta y ocho millones ($ 88,000,000)
Aporte Corpocaldas	88,000,000
Otros Aportes	
Fecha de Iniciación	21/11/2022
Fecha de Terminación	23/1/2023
Plazo del contrato	60 Días

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
Adquisición de imágenes lidar (DTMyDSM), aerofotografías de alta resolución, orthofotomosaico y generación de cartografía base, de tres (3) zonas priorizadas para acotamiento de rondas hídricas correspondientes a las Quebradas el Guamo, Cauya y Pensilvania para un total 9.65 Kilómetros cuadrados		100	0
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas

Adquisición de imágenes lidar (DTMyDSM), aerofotografías de alta resolución, orthofotomosaico y generación de cartografía base, de tres (3) zonas priorizadas para acotamiento de rondas hídricas correspondientes a las Quebradas el Guamo, Cauya y Pensilvania para un total 9.65 Kilómetros cuadrados				Pago anticipado	

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 0)
Saldo a ejecutar	($ 88,000,000)

Sumas Iguales	$ 88,000,000	$ 88,000,000

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenido	Horas Dedicadas
2022-11-21	Revisión de Plan de trabajo remitido por ISATECH	Se revisó el plan de trabajo y cronograma de actividades, se realizaron varias observaciones al plan de trabajo, que fueron subsanadas por el contratista.	Se revisó el plan de trabajo y cronograma de actividades	2

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe:

SUPERVISOR

Corpocaldas	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	
	VERSIÓN: 3	Código: GJ-GJ-FR-10

Tipo de Contrato	Compraventa		
Contrato Número	076-2022		
Contratista	ISATECH CORPORATION SAS P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	Liane Gamboa Corrales		
Objeto	Adquisición de imágenes lidar (DTMyDSM), aerofotografías de alta resolución, orthofotomosaico y generación de cartografía base, de tres (3) zonas priorizadas para acotamiento de rondas hídricas correspondientes a las Quebradas el Guamo, Cauya y Pensilvania para un total 9.65 Kilómetros cuadrados		
Valor Inicial	($ 88,000,000)Ochenta y ocho millones	Corpocaldas: ($ 88,000,000)	Valor Otras Entidades: ($0):
Valor Final	($)Cero	Corpocaldas:	Valor Otras Entidades:
Aporte Corpocaldas	Ochenta y ocho millones ($ 88,000,000)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	60 Días		
Fecha de Iniciación	21/11/2022		
Ampliación en Plazo	Días		
Fecha de Terminación	23/1/2023		
Descripción Forma de Pago	LA CORPORACIÓN cancelará al contratista mediante un pago anticipado del cincuenta por ciento (50%) una vez se firme el acta de inicio, un segundo pago del treinta por ciento (30%) del valor total a la entrega del 80% de los productos contratados, previa certificación emitida por el supervisor del contrato y la presentación de la factura por parte del contratista y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique) y un tercer y último pago del veinte por ciento (20%), previa certificación emitida por el supervisor del contrato del cumplimiento del 100% de la ejecución del contrato y la presentación de la factura por parte del contratista y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique) LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS hará el pago, a través de una Cuenta de Ahorros o Cuenta Corriente, que suministre por escrito el Contratista, una vez sea adjudicado y suscrito el contrato. La Corporación, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.		
Resumen de pagos	**Concepto**		**Valor**
	Anticipo		($)
Total Desembolsos		($ 0)	
Valor de éste Pago	Cuarenta y cuatro millones PESOS MCTE.		($ 44,000,000)
Saldo contrato después de este pago	Cuarenta y cuatro millones PESOS MCTE.		($ 44,000,000)
Anexos para este pago	- Evidencia cargue de información SECOP II - Acta de inicio (si la forma de pago del contrato lo estipula)		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">- Persona jurídica: Certificado de pago de seguridad social (salud-pension-ARL), sueldos y honorarios firmada por el el representante legal y/o revisor fiscal. Art. 50 Ley 789 de 2002

- Copia minuta del contrato (primer desembolso)

- Copia del RUT (primer desembolso). Para Regimen Especial actualizado o cuando se presententa cambios en las obligaciones tributarias del contratista

- Certificado de cuenta bancaria no superior a tres (3) meses de expedición

- Designación del Supervisor (En primer desembolso y cuando se presente modificaciones de supervisor).

- Factura electrónica o documento equivalente numerado (dentro del mes del pago)

- Informe de supervisión para pago

- Informe de supervisión seguimiento

- Oficio con radicación ADMIARCHI de documentos anexos

- Planillas de pago de seguridad social</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Proyecto 9: Gobernanza del Agua.Actividad: Acotamiento de rondas hídricas de acuerdo con el orden de prioridades de la Resolución 1741 de 2020 de CORPOCALDAS
Código: P4S4-P9-M3-A11-22</td><td>Sobretasa/ Porcentaje Ambiental</td><td>($ 44,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 44,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="4">Para constancia se firma en Manizales, el día 13 del mes de DICIEMBRE de 2022.

SUPERVISOR</td></tr>
</table>